

PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE LA MALADIE A VIRUS EBOLA EN COTE D'IVOIRE

CADRE LOGIQUE – MATRICE DES INTERVENTIONS

OBJECTIF 1. Organiser la planification et la coordination de la lutte contre la maladie à virus Ebola

Résultat attendu N°1: Organes de planification et de coordination de la lutte en place et fonctionnels

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût (FCFA)	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4		
Mettre en place un Comité national central multisectoriel de planification / de lutte contre la fièvre Ebola	Comité national multisectoriel créé	Cabinet / DGS	X			0
Installer un centre de commandement des opérations d'urgence	centre des opérations d'urgence installé				100 000 000	200 000
Sensibiliser les décideurs et évaluer la nécessité de déclarer une situation d'urgence	Autorités de décision sensibilisées	Cabinet / DGS	X			0
Elaborer un Plan d'action opérationnel pour les phases préparatoire et de riposte à l'épidémie de fièvre Ebola	Plan d'action opérationnel disponible	DGS/ INHP	X			0
Mettre en place des mécanismes efficaces visant à coordonner la mobilisation et le déploiement rapides des ressources vers les régions qui en ont besoin	Mécanismes de coordination fonctionnels	Cabinet / DGS	X	X		0
Organiser des réunions périodiques de coordination de la lutte au niveau central	Réunions périodiques de coordination tenues	Comité de coordination	X	X		0
Organiser des réunions périodiques de coordination de la lutte au niveau des 82 districts sanitaires	Réunions périodiques de coordination tenues	Comité de coordination	X	X	410 000 000	820 000
Organiser des séances de supervision des agents au niveau local	séances de supervision réalisées		X	X	2 550 000 000	5 100 000
Organiser des séances de supervision des agents par le niveau central	séances de supervision réalisées		X	X	100 000 000	200 000
Mener une enquête d'évaluation finale de la gestion de l'épidémie	Rapport d'enquête disponible	Comité de coordination			70 000 000	140 000
Coût opérationnel de l'équipe de coordination	ressources de l'équipe de coordination disponibles		X	X	202 500 000	405 000
Fonctionnement des comités locaux de lutte contre la MVE	ressources des comités locaux disponibles				765 000 000	1 530 000
Participer aux réunions internationales de coordination sur la fièvre Ebola	Participation aux réunions internationales assurée	Comité de coordination	X	X	50 000 000	100 000
Sous-Total 1					4 247 500 000	8 495 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
OBJECTIF 2- Informer la population sur toute l'étendue du territoire ivoirien du risque de fièvre Ebola et des mesures préventives à observer						
Résultat attendu N°2 : Stratégie de communication élaborée et mise en œuvre						
Activités	Résultat attendu	Responsable	Chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Organiser le plaidoyer en direction des décideurs politiques et partenaires au développement, des Autorités préfectorales et des responsables des collectivités décentralisées	Rencontres de plaidoyer tenues	Cabinet / DGS	X	X	25 000 000	50 000
Présenter une communication au Conseil des Ministres pour informer le Gouvernement de la situation et des actions envisagées mais aussi pour demander l'appui des différents Membres du Cabinet impliqué	Attestation du Gouvernement sur la fièvre Ebola signée	Cabinet / DGS	X	X		0
Produire une information à l'attention des partenaires au développement	Note d'information aux partenaires diffusée	DGS/ INHP	X			0
Etablir des circuits de communication officiels avec le bureau de l'OMS et les autres partenaires afin d'échanger les informations sur les flambées et coordonner les stratégies de communication relative à la fièvre Ebola	Circuits de communication officiels avec les partenaires définis	Cabinet / DGS	X			0
Organiser des réunions et tournées de sensibilisation en direction des restaurateurs, transporteurs routiers, professionnels des pompes funebres, responsables des marchés de gibier, thanatopracteurs	Missions d'information réalisées	DGS/ DSC/ INHP	X	X	150 000 000	300 000
Elaborer des supports d'information sur la fièvre Ebola et assurer leur diffusion (Depliants, prospectus, affiches, panneaux)	Supports d'information disponibles	INHP	X	X	500 000 000	1 000 000
Organiser des séminaires de formation et de sensibilisation à l'attention des populations des 20 régions et 82 disticts sanitaires du pays	Séminaires de formation organisés	INHP	X	X	250 104 000	500 208
Organiser des séances d'information avec les professionnels de la santé	Professionnels de santé sensibilisés	INHP	X	X	50 000 196	100 000
Assurer les séances de briefing des ONGS, OBC, OBF	ONG Briefés	INHP	X	X	20 000 000	40 000
Organiser périodiquement des séances d'information des médias	Médias briefées	Cabinet	X	X	25 000 000	50 000
Planifier et organiser des séminaires de formation des professionnels des médias	Formations organisées	Cabinet	X	X	30 000 000	60 000
Alimenter un site Web par des informations pertinentes sur la fièvre Ebola	Site Web sur la fièvre Ebola fonctionnel	INHP	X	X	15 000 000	30 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Organiser des enquêtes mensuelles d'opinion afin de déterminer ce que sait le grand public de la MVE et des préoccupations publiques émergentes	mécanisme de rétro-information élaborés	Cabinet	X	X	180 000 000	360 000
Investiguer et répondre activement aux rumeurs et à la désinformation sur la MVE	Outils pour la gestion des rumeurs mis en place	Cabinet	X	X	205 410 000	410 820
Diffuser avec insistance des messages sur les mesures de protection et de lutte contre l'infection dans la communauté, dans les établissements de soins de santé et dans les établissements hospitaliers	Message sur les mesures de protection contre la fièvre Ebola diffusés	Cabinet / DGS/ INHP	X	X	50 000 000	100 000
Actualiser régulièrement les messages relatifs à la communication	Messages actualisés	Comité de coordination	X	X	5 000 000	10 000
Concevoir et diffuser les messages sur la MVE sur les radio de proximité, radio confessionnelles, radio nationale, radio commerciale, un microgramme en français et en langues locales	Mesures de restrictions et de priorisation dans l'utilisation des services diffusées	Cabinet/ Mini sécurité	X	X	30 480 000	60 960
Mettre en place des mécanismes d'échange d'informations entre les autorités nationales, l'OMS, les autres institutions des Nations Unies et les autorités régionales (supranationales).	Mécanisme d'échanges d'information avec les partenaires développés	Cabinet	X	X	2 500 000	5 000
Assurer une collaboration transfrontalière avec les pays voisins concernant l'échange d'informations stratégiques et la coordination des mesures d'urgence	Mécanisme d'échanges d'information avec les pays voisins développés	Cabinet	X	X	30 000 000	60 000
Appui à 50 ONG locales pour la lutte contre la MVE					350 000 000	700 000
Organiser des émissions interactives sur les radio et télé au niveau régional	Réseaux de communication développés	Cabinet/ Mini sécurité	X	X	295 200 000	590 400
Sous-Total 2					2 213 694 196	4 427 388

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
OBJECTIF 3 - Renforcer la surveillance épidémiologique en vue de détecter tout cas de fièvre Ebola						
Résultat attendu 3 : Système de Surveillance épidémiologique renforcé						
Activités	Résultat attendu	Responsable	Chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Elaborer des directives fiables et communes pour la détection, la caractérisation et l'évaluation des groupes de cas/décès de fièvre hémorragique, en prévoyant un accroissement rapide des moyens et une collaboration intersectorielle et interinstitutionnelle	Directives pour la détection, l'évaluation des groupes à risque et la carcatérisation diffusées	Cabinet / INHP	X		2 500 000	5 000
Former le personnel de santé (public et privé) sur la surveillance épidémiologique et l'investigation des cas	Personnel formé	INHP/IPCI	x	x	492 000 000	984 000
Assurer le fonctionnement des postes avancés de surveillance aux frontières terrestres, aéroportuaires et maritimes	postes avancés de surveillance épidémio mis en place	Cabinet/ INHP	X	X	101 250 000	202 500
Caractériser et échanger les isolats de virus de fièvre hémorragique de même que les informations concernant les souches circulantes avec les organismes internationaux compétentes à savoir l'OMS, le CDC	Informations sur les souches circulantes, partagées	Institut Pasteur CI	X	X	50 000 000	100 000
Notifier les résultats de la surveillance systématique ou ponctuelle aux autorités nationales et internationales compétentes	Résultats de surveillance notifiés	INHP	X	X		0
Effectuer des investigations de terrain (épidémiologique et laboratoire) aux frontières, dans les régions touchées, en cas de survenue de cas et évaluer le risque de propagation de la maladie	Investigations de terrain réalisées	INHP/IPCI	X	X	150 000 000	300 000
Soumettre à une surveillance particulière les groupes à risque y compris leur famille et assurer le suivi des sujets contacts des cas suspects	suivi des contacts réalisé	IPCI/ INHP	X	X	750 000 000	1 500 000
Effectuer les études de séroprévalence dans les groupes à risque, puis dans la population générale, afin d'estimer la prévalence/ incidence de la maladie	Etudes de séroprévalence réalisées	IPCI/ INHP	X	X	120 000 000	240 000
Installer des dispositifs de quarantaine aux frontières terrestres, aéroportuaires et maritimes	dispositifs installés	INHP	X	x	500 000 000	1 000 000
Acquérir 10 ambulances pour les postes frontaliers	Ambulances acquises	DAF	X	X	250 000 000	500 000
Acquérir des thermomètres à infra rouge	thermomètres acquis	DAF	X	X	600 000 000	1 200 000
Acquérir dix caméras thermiques	camera acquises	DAF	X	X	120 000 000	240 000
Acquérir 140 véhicules 4x4	140 véhicules acquis	DAF	X	X	3 500 000 000	7 000 000
Acquérir 200 motos	200 moto acquises	DAF	X	X	220 000 000	440 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Acquérir des réactifs de laboratoire pour la confirmation des cas	réactifs disponibles	IPCI	X	X	600 000 000	1 200 000
Acquérir deux laboratoires mobiles de niveau P4	2 laboratoires mobiles P4 disponibles				1 600 000 000	3 200 000
Evaluer l'efficacité des protocoles thérapeutiques et mesures de lutte contre l'infection et les réviser le cas échéant	efficacité des protocoles thérapeutiques évaluée	INHP/SMIT	X	X	50 000 000	100 000
Sous-Total 3					9 105 750 000	18 211 500

OBJECTIF 4 - Promouvoir la prévention de la transmission de la fièvre Ebola

Résultat attendu 4 : Prévention de la transmission de la maladie assurée

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Recenser les régions géographiques et les groupes à risque prioritaires pour y cibler les mesures de prévention	régions géographiques et groupes à risques recensés	DGPS/INHP/Mini sécurité	X	X	1 000 000	2 000
Elaborer et éditer le manuel sur les recommandations nationales relatives aux interventions de santé publique en tenant compte des recommandations de l'OMS en la matière	Recommandations nationales relatives aux interventions élaborées	Cabinet	X	X	18 000 000	36 000
Organiser des activités d'éducation sanitaire et de communication visant les communautés dans les 82 districts sanitaires	Activités d'éducation sanitaire organisées	DGS/DSC/IN HP	X	X	328 000 000	656 000
Doter les structures sanitaires (Public et privé), les espaces recevant du public, en dispositifs de désinfection des mains (seau à robinet à pédale+seche main+distributeur de essui tout + solutions hydro alcooliques)	dispositifs de désinfection des mains disponible dans les structures sanitaires et les grandes surfaces	DHP	X	X	420 000 000	840 000
Doter les établissements scolaires et universitaires en dispositifs de lavage des mains	dispositifs de lavage des mains disponibles dans les écoles et universités	DHP	X	X	750 000 000	1 500 000
Doter les établissements des forces de défense et de sécurité en dispositif de lavage des mains	dispositifs de lavage des mains disponibles dans les camps militaires	DHP	X	X	30 000 000	60 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Mettre en place ou renforcer les mécanismes d'échanges avec les pays touchés en ce qui concerne les données épidémiologiques et virologiques de même que les compétences / conseils de lutte contre l'infection	Mécanismes d'échanges d'information avec les autres pays développés	Cabinet	X	X	10 000 000	20 000
Réévaluer les méthodes d'urgence permettant d'accroître les quantités de médicaments	Méthodes d'évaluation d'urgence évaluée	PSP	X	X	2 500 000	5 000
Superviser l'inventaire des médicaments et autres matériels nécessaires pour les interventions idoines	Inventaire des médicaments fait	PSP	X	X	5 000 000	10 000
Installer 20 sites de quarantaine	20 sites de quarantaine disponibles	INHP	X	X	600 000 000	1 200 000
Traiter des questions de réglementation, de responsabilité et de droits de la propriété intellectuelle	Réglementation élaborée	DPM	X	X	5 000 000	10 000
Sous-Total 4					2 169 500 000	4 339 000

OBJECTIF 5 - Renforcer les capacités de réponse du système national de santé

Résultat attendu 5 : Capacités de préparation et réponse du système national de santé renforcées

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Evaluer la disponibilité des services et définir le niveau optimal de ces services pendant une épidémie de fièvre Ebola	Disponibilité des services évaluée	DGS/ INHP	X	X	10 000 000	20 000
Elaborer un plan détaillé pour les prestations de service de santé pendant une épidémie	Plan détaillé des prestations de service élaboré	DGS/ INHP	X	X	1 500 000	3 000
Identifier les structures spécialisées capables de prendre en charge les cas de fièvre Ebola	Inventaire des structures spécialisées réalisé	DGS/ INHP/SMIT	X	X		
Evaluer les effectifs des professionnels de santé par catégorie	Effectifs des agents de santé évalué	DGS/ INHP	X	X		
Former le personnel des structures de santé à la prise en charge des cas de fièvre Ebola	Personnels de santé formés à la prise en charge	SMIT/INHP/ IPCI	X	X	300 000 000	600 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Former les forces de sécurité (FRCI, gendarmerie, police) à la surveillance des cas de fièvre Ebola	Forces de sécurité formées	INHP/ IPCI			105 000 000	210 000
Fournir gratuitement des médicaments nécessaires à la prise en charge des cas par la Pharmacie de la Santé Publique (PSP)	Médicaments fournis gratuitement	Cabinet/ PSP	X	X	600 000 000	1 200 000
Elaborer des algorithmes et protocoles de dépistage et de prise en charge	Algorithmes et protocoles élaborés	DGS/ SMIT	X	X		
Déterminer les stocks de fournitures médicales supplémentaires à mettre en place	Stocks de fournitures supplémentaires déterminés	DGS/ PSP	X	X		
Approvisionner les sites de prise en charge en médicaments et fournitures diverses	distribution des fournitures réalisée	DGS/ PSP	X	X	81 600 000	163 200
Etablir la liste des services communautaires essentiels	Liste des services communautaires établie	DGS/ INHP	X	X		
Elaborer des protocoles pour l'acceptation et la formation de volontaires susceptibles de s'acquies de certaines tâches essentielles	Protocoles de formation des volontaires élaborés	DGS/ INHP	X	X		
Former les agents volontaires communautaires identifiés	Agents volontaires formés	DGS/ INHP	X	X	100 040 000	200 080
Installer 20 centres de traitement des patients atteints de	20 centres de traitement mis en place	DAF/ INHP	X	X	4 000 000 000	8 000 000
Construire un centre national de prise en charge des maladies hémorragiques virales	centre national construit	DAF/ INHP	X	X	4 000 000 000	8 000 000
Acquérir 2 centres mobiles de traitement de la maladie à virus Ebola	2 centres disponibles	DAF/ INHP		X	600 000 000	1 200 000
Equiper en matériel médical 20 centres de traitement	20 centres de traitement équipés	DAF/ INHP	X	X	1 000 000 000	2 000 000
Acquérir 5 cliniques mobiles pré fabriquées	5 cliniques mobiles disponibles	DAF/ INHP		X	250 000 000	500 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Renforcer la disponibilité en produits sanguin dans les 82 districts sanitaires	produits sanguins disponibles dans tous les districts sanitaires	DAF/ CNTS		X	1 000 000 000	2 000 000
Acquérir 20 incinérateurs dans les centres de traitement	20 incinérateurs disponibles	DAF/ INHP		X	900 000 000	1 800 000
Equiper en matériel médical le centre de traitement de l'aéroport FHB	Centre de traitement de l'aéroport équipé	DAF/ INHP	X	X	20 000 000	40 000
Installer 20 unités de SAMU dédiées aux alertes Ebola	20 unités de SAMU Ebola disponibles	DAF/ INHP	X	X	100 000 000	200 000
Acquérir 102 ambulances pour le transport des malades dans les 82 districts sanitaires du pays et les 20 centres de traitement	102 ambulances disponibles	DAF/ INHP	X	X	2 550 000 000	5 100 000
Acquérir le matériel et les produits de désinfection	Matériel et produits acquis	DAF/ INHP	X	X	300 000 000	600 000
Acquérir les équipements de protection individuelle pour toutes les structures sanitaires (privé et public)	Equipements de Protection Individuelle disponibles	DAF/ INHP	X	X	1 500 009 400	3 000 019
acquérir des gants et bavettes pour toutes les structures sanitaires (privé et public)	Matériel acquis	DAF/ INHP	X	X	1 132 500 000	2 265 000
Recruter du personnel (médecin, infirmier, aides soignants, techniciens de surface, ambulanciers, centre d'écoute)	Personnel recruté	DAF/ INHP	X	X	6 480 000 000	12 960 000
Acquérir du carburant pour le fonctionnement des ambulances, véhicules, moto	carburant disponible	DAF	X	X	600 000 000	1 200 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Fournir le matériel et l'équipement pour la gestion des cadavres aux formations sanitaires et à la Croix rouge (sacs mortuaires, matériels de protection individuelle, matériel et produits de sanitation)	Matériel pour la gestion des cadavres disponible	DGS/ PSP	X	X	50 000 000	100 000
Doter les équipes de sanitation en carburant pour la recherche communautaire des cas de décès et les enterrements	Carburant disponible pour la recherche des cadavres	DGS/ INHP	X	X	50 000 000	100 000
Fournir le matériel et l'équipement pour la désinfection des sites de prise en charge des malades, des menages de la famille des malades et des contacts	Matériel pour la désinfection des sites d'isolement disponible	DGS/ INHP	X	X	100 000 000	200 000
Assurer la prise en charge des équipes de désinfection des menages de la famille des malades et des contacts	Collation accordée aux équipes de prise en charge de désinfection	DGS/ INHP	X	X	50 000 000	100 000
Former les agents sur la gestion des déchets et l'utilisation des incinérateurs	Agents formés	DGS/ INHP	X	X	50 000 000	100 000
Doter en matériels de gestion sécurisée des déchets (Boite de sécurité, Sacs plastisc, poubelle, Tablier, Gant de ménage,Botte, Bavette, etc.)	Matériel de gestion des déchets disponible	DGS/ PSP	X	X	150 000 000	300 000
Fournir du carburant pour le transport des déchets vers les sites d'incinération .	Carburant disponible	DHP	X	X	6 000 000	12 000
Assurer une prise en charge psycho sociale des familles, enfants orphelins et des survivants	prise en charge psycho sociale réalisée	DGS	X	X	180 000 000	360 000
Assistance aux familles des personnes mises en quarantaine	ressources disponibles	Ministère de la solidarité	X	X	90 000 000	180 000
Organiser le soutien psychologique nécessaire aux professionnels de santé qui pourraient être exposés dans l'exercice de leur fonction, au virus de la fièvre Ebola	Soutien psychologique des professionnels de santé organisé	DGS/ INHP	X	X	150 000 000	300 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Renforcer les capacités des forces de l'ordre pour leur participation à la reponse contre la MVE	capacités des forces de sécurité renforcées	Ministère de la défense	X	X	500 000 000	1 000 000
Assurer les frais de prise en charge du personnel de santé infectés au cours de l'exercice de leur fonction	frais de prise en charge disponible	DAF/MSLS	X	X	400 000 000	800 000
Aporter un appui aux populations affectées par l'interdiction de la consommation et de la vente de la viande de brousse	ressources disponibles	Ministère de la solidarité	X	X	1 000 000 000	2 000 000
		Sous-Total 5			28 406 649 400	56 813 299

OBJECTIF 6. Renforcer la surveillance et la prévention en matière de santé animale

Résultat attendu N°6: Surveillance et prévention en matière de santé animale renforcées

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Organiser des campagnes de sensibilisation et d'éducation sanitaires des éleveurs et consommateurs ;	campagnes de sensibilisation et d'éducation sanitaires organisées	Mini ressources halieutiques et animales	X	X		0
Notifier tout cas suspect de fièvre Ebola au niveau des élevages	notification des cas suspects de fièvre Ebola assurée	Direction Services Vétérinaires	X	X	2 500 000	5 000
Réaliser des enquêtes épidémiologiques et de dépistage;	enquêtes épidémiologiques et de dépistage réalisées	Direction Services Vétérinaires	X	X	15 000 000	30 000
Equiper les services vétérinaires en matériels pour la destruction des animaux et de la viande de brousse	services vétérinaires équipés en matériels	Mini ressources halieutiques et animales	X	X	15 000 000	30 000
Fournir les produits et le matériel de désinfection des locaux	produits et le matériel de désinfection des locaux disponibles	Mini ressources halieutiques et animales	X	X	15 000 000	30 000
Mettre en quarantaine les fermes ou les troupeaux suspects	fermes et troupeaux suspects mis en quarantaine	Mini ressources halieutiques et animales	X	X	5 000 000	10 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Instituer toute autre mesure de lutte préliminaire jugée utile (comme par exemple la suppression des marchés locaux)	mesures préliminaire de lutte institutées	Mini ressources halieutiques et animales	X	X	500 000	1 000
Resserrer la surveillance dans les zones à risque (environnantes)	surveillance dans les zones à risque assurée	Direction Services Vétérinaires	X	X	2 500 000	5 000
Recruter les membres principaux de l'équipe spéciale et mettre les autres en alerte ;	équipe spéciale de réponse formée	Direction Services Vétérinaires	X	X	7 500 000	15 000
Mettre en place des centres locaux de lutte ;	Centres locaux de lutte mis en place	Direction Services Vétérinaires	X	X	25 000 000	50 000
Confirmer les cas suspects au plus tôt par les laboratoires régionaux de pathologie animale ou un laboratoire international de référence ;	cas suspects confirmés	LANADA	X	X	5 000 000	10 000
Notifier, à titre préliminaire, à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ou à la FAO la présence soupçonnée dans le pays d'une maladie exotique	Notification des cas suspects de grippe aviaire assurée	Direction Services Vétérinaires	X	X		0
Mettre en œuvre le plan national d'intervention d'urgence contre les maladies animales	plan national d'intervention d'urgence mis en œuvre	Direction Services Vétérinaires	X	X		0
Instituer un programme d'abattage sanitaire d'urgence et procéder à la destruction des cadavres par enfouissement	programme d'abattage sanitaire d'urgence institué	Direction Services Vétérinaires	X	X	15 000 000	30 000
Instaurer une surveillance épidémiologique (clinique et de laboratoire) intensive afin de déterminer la distribution géographique et l'incidence de l'infection ;	surveillance épidémiologique assurée	Direction Services Vétérinaires	X	X	10 000 000	20 000
Confirmer les cas,	cas suspects confirmés	LANADA	X	X	10 000 000	20 000
Elaborer et diffuser périodiquement les rapports de situation à l'OIE et à toute autre instance internationale (FAO, OMS)	Rapports de situation périodiquement assurée	Direction Services Vétérinaires	X	X	5 000 000	10 000
Assurer le suivi de la mise en œuvre du programme de lutte d'urgence et conseiller la cellule technique nationale d'intervention rapide et de prévention contre les maladies animales	programme de lutte d'urgence mis en œuvre	Comité de coordination	X	X	5 000 000	10 000
Sous Total 6					138 000 000	276 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
OBJECTIF 7. Améliorer le réseau d'observation et de suivi de la faune sauvage						
Résultat attendu N°7: Réseau d'observation et de suivi de la faune sauvage amélioré						
	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût (FCFA)	Coût (\$ US)
Renforcer les capacités des différents acteurs à la reconnaissance et aux inventaires de la faune sauvage	capacités des différents acteurs renforcées	Ministère des Eaux et forêts	X	X	15 000 000	30 000
Collecter les données sur les populations de la faune sauvage	données sur les populations de la faune sauvage collectées	Ministère des Eaux et forêts	X	X	5 000 000	10 000
Etablir une coopération sous-régionale	coopération sous-régionale mise en place	Ministère des Eaux et forêts	X	X	2 500 000	5 000
Identifier les sites d'observation	sites d'observation identifiés	Ministère des Eaux et forêts	X	X	1 500 000	3 000
Aménager les sites d'observation retenus	sites d'observation aménagés	Ministère des Eaux et forêts	X	X	5 000 000	10 000
Former les agents aux collectes de données biologiques (migrations, nidification, statut de protection) et sanitaire (symptômes de la maladie)	agents formés à la collecte de données biologiques	Ministère des Eaux et forêts	X	X	10 000 000	20 000
Collecter des informations sur la biologie des espèces ainsi que sur leur statut de protection (braconnage, maladies, etc.)	informations sur la biologie des espèces collectées	Ministère des Eaux et forêts	X	X	10 000 000	20 000
Collecter des spécimens morts en vue de diagnostics appropriés	spécimens morts collectés en vue de diagnostics appropriés	Ministère des Eaux et forêts/DSV	X	X	15 000 000	30 000
		Sous Total 7			64 000 000	128 000

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
OBJECTIF 8 - Développer la recherche pour soutenir la lutte contre la fièvre Ebola						
Résultat attendu 8: Activités de recherche sur la fièvre Ebola développées						
Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	
Effectuer la caractérisation antigénique moléculaire du Virus Ebola chez les chauves souris	Caractérisation antigénique et moléculaire du virus réalisée	IPCI/Ministère des eaux et forêts		X	300 000 000	600 000
Mener une étude pour déterminer les facteurs de risque d'infection humaine et le risque de transmission inter humaine	Etude sur les facteurs de risque réalisée	INHP		X	300 000 000	600 000
Construire et équiper un institut de veille sanitaire et de recherche sur les maladies infectieuses	Centre de recherche construit et équipé	DIEM/INHP		X	10 000 000 000	20 000 000
Evaluer l'efficacité des mesures de santé publique déployées, ainsi que les retombées socio-économiques	Efficacité des mesures de santé publique évaluée	DGS/ INHP		X	200 000 000	400 000
Sous-Total 8					10 800 000 000	21 600 000
TOTAL GENERAL			57 145 093 596			114 290 187

Activités	Résultat attendu	Responsable	chronogramme		Coût	Coût (\$ US)
			Trim 3	Trim 4	(FCFA)	