



LIDEE



(Ligue pour la Didactique de l'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable)

S/c BP 806 Ngaoundéré Tel. 99 81 37 02 / 74 31 12 59. E mail : ma_nongni@yahoo.fr / manongni@gmail.com

Siège: 1er étage de la King Textile centre commercial de Ngaoundéré

No de Compte BICEC : 32169073001-91 /CCA COMPTE N° 42-4202365-001-I AGENCE DE NDERE

Déclaration d'existence no. 559/ RDH /H.52/BAPP du 15 juin 2001

PLAN DE RETOUR DU TRAVAIL



Informations Générales

Nom (s) : **NONGNI Mathieu**

Titre du poste : **Coordonnateur des programmes /Coordonnateur du projet PAAGGRM**

Courriel (principal) : **manongni@gmail.com**

Numéro de téléphone (fixe + GSM) : **+237 222 251 143/674 311 259/699 813 702/**

Brève description du projet :

Titre du projet : *Projet d'Appui à la Gouvernance dans la Gestion des Redevances Minières dans 07 communes de la Région de l'ADAMAOUA.*

Durée : 36 mois

Partenaires de mise en œuvre : commune de Nganha et SEDA

Financement : UE

Zones de mise œuvre : 5 Départements: Vina (Communes de Mbé et Nganha), Mberé (Commune de Djohong), Djerem (Commune de Ngaoundal), Mayo Banyo (Commune de Bankim, Mayo Darlé), Faro et Déo (Commune de Tignère).

Objectif global :

Accroître la gouvernance pour un développement socio économique durable des communautés affectées par l'exploitation artisanale des ressources extractives dans les sept communes.

Objectif(s) spécifique(s) :

- a) Structurer les exploitants artisanaux et appuyer la mise en œuvre de la réglementation et les interventions des différentes parties prenantes dans le processus d'exploitation artisanale des ressources extractives, la prise en compte des aspects environnementaux, sécuritaires et sociaux, et la collecte des recettes municipales y relatives.
- b) Contribuer à la prévention des revendications sociales des communautés riveraines à travers un suivi citoyen du cahier de charges des exploitants artisanaux des ressources extractives

Résultats attendus et résultats obtenus :

A ce jour, les résultats obtenus :

- *Le profil de gouvernance en termes de collecte et de gestion des redevances minières dans les sept communes est disponible.*
- *une cartographie des sites d'extraction artisanale des ressources minières, l'identification des exploitants artisanaux et l'étude des profils de gouvernance ont été réalisées et les différents rapports disponibles.*
- *Structurations des artisans dans 109 sites dans les 7communes (21 GIC)*
- *La stratégie locale d'éducation à l'environnement dans les zones affectées par l'extraction élaborée (atelier organisé à Ngaoundéré) voir annexe (30% de femme, 40% jeunes et 30 adultes)*
- *Une conférence de presse organisée le 23/11/2016 à Ngaoundéré avec 35 participants*
- *Un agent de la commune mis à la disposition du projet équipé d'une moto tout terrain et d'un ordinateur de bureau, d'un téléphone portable*
- *Une cartographie des risques et de vulnérabilité établit par commune et par site*

Résultats attendus

- *élaboration des outils de suivi, de collecte et de budgétisation des redevances minières dans les communes*
- *vulgarisation et accompagnement de 100 artisans à l'obtention d'une carte d'exploitant*
- *appui en Kit de premier secours*
- *valorisation des activités des extracteurs de sables à travers une mobilisation des autorités, des opérateurs économiques et une communication sur les perspectives de la filière*



Extrants prévus et extrants obtenus : Veuillez être précis. Par exemple, si vous avez tenu un atelier ou une présentation à partager les connaissances que vous avez acquise au cours de l'atelier de formation : Où était l'atelier tenu ? Quand ? Combien de personnes ont assisté ? Quel était l'équilibre des sexes ? Veuillez également joindre en annexe des photos ou d'autres médias.

Une conférence de presse organisée à Ngaoundéré avec (40 personnes) issues des medias et des ONG de la région sur les possibilités de valorisation de la filière des minéraux de faible valeur

Rencontre de sensibilisation à Mandol avec 50 artisans miniers extracteur de sable sur les éventualités de structuration et les avantages offertes

Rencontre avec les 7 maires pour développer des stratégies de valorisation du secteur des minéraux extraits artisanalement (sables, cailloux, graviers, argiles...).

Intégrer un volet sur l'utilisation des pavés et des pierres de taille pour l'entretien des routes municipales

Veillez décrire les principaux partenariats et collaborations établis entre les acteurs dans votre pays et avec autres pays)

Le partenariat établir jusqu'à ce jour est entre les 07 communes et LIDEE, entre SEDA et LIDEE, entre LIDEE et les autres ONG locales et nationales rencontrées lors des différents ateliers sur les minéraux de développement

Quels indicateurs de succès avez-vous obtenus depuis le début de la mise en œuvre ? (Décrivez les indicateurs de succès liés aux résultats et extrants prévus)

- le nombre d'artisans sensibilisés
- le nombre de plate forme mis sur pied
- le nombre de site exploité est connu
- Structuration et formation des artisans dans le nouveau site de Mandol à Nganha
- Le nombre de responsables des plates formes communales mis sur pieds
- Le taux d'évolution des recettes communales
- Le nombre d'autorisation d'exploitation obtenu
- Les contributions pour l'élaboration des stratégies locales

Quelles autres possibilités stratégiques avez-vous mis en pratique qui a contribué à la réussite et la durabilité de votre projet ?(Inclure les liens de sous régionaux et régionaux si possible)

Quelles opportunités s'ouvrent pour toi personnellement à la suite de votre PRT ?

La réorientation de la stratégie de mise en œuvre du projet et les partenariats à établir. Les potentialités qu'offrent les minéraux de développement appel à mettre en place de nouveaux partenariats et une nouvelle vision de développement.

Veillez expliquer les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de votre projet, en soulignant les écarts par rapport aux plans de projet (Décrivez les solutions trouvées pour les problèmes et les mesures correctives prises pour les écarts)



La réticence de certains intervenants dans le circuit, le conflit de compétence entre les sectorielles et les communes, la non divulgation des informations appropriées, l'absence de collaboration entre les différents intervenants et partenaires. LIDEE à chaque fois à sollicité l'intervention des autorités **administratives et** traditionnelles.

Ceci à retardé la structuration, la visibilité des activités et des retombées au niveau des communes, le maintien dans la précarité des exploitants artisanaux et la non maitrise des procédures.

Quelles actions spécifiques avez-vous entrepris pour assurer la durabilité de votre projet?

L'implication des agents de la commune dans le circuit de structuration, de formation et de collecte
 Dans chaque commune, Le conseil communal a voté une décision municipale pour le suivi de la filière.

Décrivez vos plans pour l'avenir dans le tableau ci-dessous

PLAN D'ACTION

Période	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7
Activités							
1- Activité 1: Formation sur les mesures de sécurité dans les sites					XXXXXXXX		
2- Activité 2: Actualisation de la cartographie des artisans par sites				XXXXXXXX			
3- Activité 3 Accompagnement à la mise place d'un système de Solidarité (accidents, décès, maladies), AGR			XXXXXXXX				
Activité 4 : Organisation d'un Atelier de formation des exploitants artisanaux à l'utilisation des techniques traditionnelles l'exploitation artisanale des cours d'eau pour l'extraction du sable alluvionnaire						XXXXXXXX	



Activité 5 Renforcement des capacités et accompagnement des Cellules Locales de Gestion des Redevances Minières pour plus de transparence dans la gestion							XXXXXXXXXX
Activité 6 Atelier de communication et partage d'informations sur les minéraux de développement							XXXXXXXXXX
Etc.							

NB :

1. Veuillez joindre toutes les preuves de recommandation / prix / certificat reçu à la suite de la mise en œuvre de votre plan de retour au travail (PRT).

I. [DATE D'ENVOI DU RAPPORT DE LA MISE À JOUR SUR LE PLAN DE RETOUR AU TRAVAIL](#)

Le rapport de la mise à jour sur le plan de retour au travail (PRT) est attendu au plus tard **Lundi 24 avril 2017** et doit être envoyé à : development.minerals@undp.org.





Conférence de presse organisée par LIDEE à son siège à Ngaoundéré au cours duquel le nouveau concept est présenté aux médias et ONG



Conférence de presse organisée par LIDEE à son siège à Ngaoundéré au cours duquel le nouveau concept est présenté aux médias et ONG



Descente de M. NONGNI coordonnateur du projet sur le nouveau site d'exploitation de Mandol dans la commune de Nganha



Le représentant des exploitants de sables expliquant le fonctionnement de leur site