



Empowered lives.
Resilient nations.

Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement
Mise en œuvre en partenariat avec le PNUD

CANEVAS DU RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RETOUR AU TRAVAIL (PRT)

(Mise à jour N°4 au 17/08/2017)

Une initiative des Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, financée par l'Union Européenne et le PNUD, mise en œuvre par le PNUD



Empowered lives.
Resilient nations.

Informations Générales

Nom (s) : Mariama ABDOULAYE IDE

Titre du poste : Directrice Générale du Groupe VLAN, Niger

Courriel (principal) : mariamaabdoulaye@yahoo.com

Numéro de téléphone (fixe + GSM) (+227) 90 26 65 99

Brève description du projet :

Le projet consiste à la production et valorisation des pavés et revêtements à bases de roches (pavés de pierres).

Résultats attendus et résultats obtenus:

Les résultats attendus sont :

- Etudes des sites d'exploitation déjà identifiés (essai de résistance)
- Recherche du matériel de travail et élaboration du plan d'affaire
- Recherche d'autorisation d'exploitation et formation sur le design
- Exploitation et valorisation des pavés.

NB : Cette mise à jour ne renseigne pas à nouveau les informations fournies dans les 3 premières mises à jour.

Les résultats obtenus sont (après la troisième mise à jour) :

Il s'agit essentiellement de la recherche d'investissement du projet :

- Présélection pour la compétition du plan d'affaire ;
- Poursuite des échanges sur le projet (par email et téléphone) avec le haut commissaire à l'investissement du Niger ;
- Rencontre avec une délégation du Bureau d'Etude, de Recherche et de Développement (BERD), un bureau burkinabé chargé d'élaborer un plan d'action pour la promotion de la femme dans le secteur des industries extractives;
- Poursuite de la piste de l'achat des blocs stériles de la Société des Mines du Liptako (SML)

Livrables prévus et livrables obtenus : *Soyez précis. Par exemple, si vous avez tenu un atelier ou une activité de partage des connaissances que vous avez acquises au cours de l'atelier de formation préciser : Où ? Quand ? Combien de personnes ont assisté ? Quel était l'équilibre genre ? Veuillez également joindre en annexe des photos ou d'autres supports.*

Livrables prévus :



Les livrables prévus dans le cadre de ce PRT sont tous les documents nécessaires à la valorisation des sites.

Livrables obtenus :

- La présélection pour la compétition du plan d'affaire organisée par la maison de l'entreprise (voir NY8 29 sur la liste en pièce jointe). L'objectif final de cette compétition est de sélectionner des projets à financer à hauteur de 20 millions de CFCA. Le domaine de l'industrie extractive est le 2 ième domaine prioritaire après l'agrobusiness. Je garde donc espoir pour la phase finale de la compétition. C'est un programme financé par la banque mondiale.

Veillez décrire les principaux partenariats et collaborations établis entre les acteurs dans votre pays et avec autres pays

- Sur Initiative du bureau des femmes minières du Niger (la présidente Mme ALFARY Zarra, z.alfary@yahoo.fr, +227 96407650) j'ai rencontré le 17 juillet dernier des consultants du BERD (dont Boubacar Diallo ancien ministre des Mines et de l'Energie du Burkina). Le BERD c'est le Bureau d'Etude, de Recherche et de Développement, un bureau d'étude Burkinabé. Ce bureau est chargé d'élaborer un plan d'action pour la promotion de la femme dans le secteur des industries extractives. Ce bureau est consultant pour le PRACC (Projet d'appui à la Compétitivité et à la Croissance). Le PRACC est une structure qui aide au financement de projets au Niger.

Quels indicateurs de succès avez-vous obtenus depuis le début de la mise en œuvre ? (Décrivez les indicateurs de succès liés aux résultats et livrables prévus)

Les indicateurs de succès dans la mise en œuvre de ce projet :

- La présélection pour la compétition du plan d'affaire est l'indicateur de succès obtenu pour cette période

Quelles autres possibilités stratégiques avez-vous mis en pratique qui a contribué à la réussite et la durabilité de votre projet ? (Inclure les liens de sous régionaux et régionaux si possible)

Quelles sont les opportunités personnelles ouvertes suite à la mise en œuvre de votre PRT ?

- J'ai continué les échanges avec la Direction Générale de la Société des Mines du Liptako (SML) suite à une requête déposée depuis avril 2016 (voir en pièce jointe). L'objectif est d'exploiter les blocs des verses stériles pour faire mes pavés. Après une dizaine de demandes d'audience, le nouveau DG (ALI Moumoune +227 96069090) n'a enfin reçu en janvier 2017. La décision était d'attendre que la situation se calme. Ainsi tout recensement le DG a affirmé qu'il n'y voit pas d'inconvénient, juste que je dois avoir un avis favorable du Ministère des Mines car les blocs sont destinés à la réhabilitation du site, un point très sensible. J'ai écrit une note au Ministre des Mines (Voir lettre en pièce jointe). La décision implique plusieurs services, j'attends toujours la réponse du Ministère.

- Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, j'ai continué les échanges avec le haut commissaire à l'investissement du Niger Zakari Boubacar Wargo, (boubacarmv@yahoo.fr, +227 91522222). Pour le moment il cherche une solution (pour financement du projet) à son niveau mais rien n'est promis.

Veillez expliquer les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de votre projet, en soulignant les écarts par rapport aux plans initiaux (Décrivez les solutions trouvées aux problèmes et les mesures correctives prises pour les écarts).



Les problèmes sont essentiellement d'ordres financiers, la solution est la recherche d'investissement sur laquelle je travaille.

Quelles actions spécifiques avez-vous entrepris pour assurer la durabilité de votre projet?

Pour assurer la durabilité de notre projet nous visons les principaux points suivant:

- La persévérance : malgré toutes les difficultés je me bats depuis plus d'un an sur ce projet qui jusqu'à la n'arrive pas à démarrer par faute de moyen. Puisse que je ne compte pas abandonner la solution viendra (INCHA ALLAH), juste question de temps.

Décrivez vos plans pour l'avenir dans le tableau ci-dessous

PLAN D'ACTION							
Période	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7
Activités							
Activité 1 :	Recherche de financement						
Activité 2 :			Finalisation de l'autorisation d'exploitation / Visite de quelques carrières de la sous région				
Activité 3 :			Achat du matériel de travail, exploitation et valorisation des pavés				

