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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento contiene el informe final del proyecto Gobernanza del Agua y el 
Territorio en la Región Hídrica del Valle de Atriz (RHVA), incluyendo la información del último 
periodo correspondiente a julio y octubre de 2025. 

En el marco de este último periodo, se logró finalizar con una de las actividades pendientes 
del proyecto: el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades 
rurales de Tangua y Pasto. El resultado de este importante logro es el mejoramiento de la 
cantidad y calidad de agua para consumo humano para cerca de 3,600 campesinas/os que 
habitan en esta comunidad. 

Durante este periodo también se logró estructurar el proyecto denominado Fortalecimiento 
de capacidades para el ordenamiento territorial alrededor del agua de la RHVA, para ser 
presentado al Fondo para la Vida y la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para darle viabilidad financiera al Plan Director (resultado de este proyecto) y 
como parte de la implementación de la política nacional de ordenamiento territorial alrededor 
del agua y la justicia ambiental, y que se convierte en la continuidad de esta primera fase 
apoyada por el Programa Euroclima de la Unión Europea.  

Con esto dos grandes logros finaliza la ejecución de las actividades planificadas en el 
proyecto. A la fecha del envío de este informe, está finalizando la auditoría y la evaluación 
externa. 

En términos del objetivo general del proyecto, este proyecto permitió avanzar de manera 
sustancial en el establecimiento del sistema territorial de gobernanza del agua, en los 
siguientes aspectos: 

1. La Región Hídrica del Valle de Atriz es uno de los territorios priorizados a nivel nacional 
para la implementación de la política nacional de ordenamiento territorial alrededor del 
agua y la justicia ambiental en Colombia. 

2. Se cuenta con la legitimidad de los actores, los insumos técnicos, operativos y jurídicos 
para la conformación del Consejo Territorial del Agua de la RHVA, como espacio formal 
para la gobernanza del agua. 

3. Se cuenta con legitimidad y respaldo por parte de actores institucionales, como Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, Corponariño, Gobernación de Nariño, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM, Instituto Departamental de Salud; así como actores de la sociedad 
civil como la Universidad Mariana, Universidad de Nariño, Fundación Suyusama, 
acueductos comunitarios, distritos de riego y otras organizaciones no gubernamentales 
para crear y conformar el Consejo Territorial del Agua. 

4. Se cuenta con dos importantes instrumentos de planificación construidos de manera 
participativa con los actores mencionados en el párrafo anterior: el Programa y el Proyecto 
de Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua de la RHVA, instrumento que orienta al 



 

Consejo Territorial del Agua en su proceso de planificación. Estos instrumentos cuentan 
con una ruta de gestión para su implementación, al ser parte de la política nacional, ante 
el Fondo para la Vida y la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5. Se cuenta con el Observatorio para el Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua de la 
RHVA, un instrumento técnico que guía la toma de decisiones para la gobernanza del 
agua. 

6. Se ha firmado el Pacto Territorial del Agua de la RHVA como un primer ejercicio de 
articulación para la gobernanza del agua. Este Pacto debe ser ampliado con nuevos 
actores institucionales y de la sociedad civil. 

En relación con el objetivo específico del proyecto, se logró el fortalecimiento de capacidades 
de actores importantes como organizaciones de acueductos comunitarios y juntas de acción 
comunal, así como la sensibilización a actores institucionales y de la sociedad civil sobre el 
enfoque de gobernanza y ordenamiento territorial alrededor del agua. 

Sin embargo, este enfoque y política nacional es innovador y requiere de un cambio cultural 
y de mayores capacidades de los actores involucrados, teniendo en cuenta la cantidad y 
diversidad de actores, se requiere un mayor esfuerzo en este sentido. Es por esta razón, que 
la orientación del proyecto para darle continuidad a este proceso es el fortalecimiento de 
capacidades de actores institucionales (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
Corponariño, Gobernación de Nariño, EMPOPASTO S.A. E.S.P., IDEAM, IGAC, municipios), 
así como de actores de la sociedad civil (universidades, acueductos comunitarios, distritos de 
riego, organizaciones no gubernamentales, entre otros) para la gobernanza y el ordenamiento 
territorial alrededor del agua. 

La apuesta del cambio cultural para la gobernanza colaborativa y en red es una apuesta a 
mediano y largo plazo que se complementa con la transformación normativa a nivel nacional 
y territorial, para facilitar los procesos de transformación requeridos para la implementación 
de la política nacional de ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, tal 
como lo estable la agenda nacional de esta política. 

En este sentido, este proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de actores 
clave, pero es necesario complementar con un mayor esfuerzo en la diversidad de actores 
relacionados con el agua. En ese sentido, la construcción del proyecto de segunda fase ha 
logrado identificar estas necesidades de los actores y es lo que se ha priorizado en este 
proyecto. 

En relación con las actividades planificadas y los cambios de algunas de ellas autorizadas por AFD, 
se cumplieron en su totalidad, logrando la consecución de productos y resultados. 

 

 

 

 



 

  

SECCIÓN I Contexto: 
En este apartado se describen los principales hitos del contexto en el marco del proyecto. 
 
1. El proyecto tuvo retrasos para el inicio de su ejecución debido a la crisis sanitaria 

provocada por el Covid-19, así como por trámites administrativos relacionados son el 
Certificado de Utilidad Común para la exención del IVA. Este retraso implicó que el 
proyecto retrasara su ejecución y finalización. 

2. Se logró conformar la unidad de gestión del proyecto, un equipo multidisciplinar que, junto 
con las otras áreas de EMPOPASTO S.A. E.S.P, el equipo de AFD e Hydroconseil, 
lograron ejecutar de manera satisfactoria el proyecto, logrando alcanzar los productos y 
resultados planificados. 

3. En el marco de la implementación del proyecto se crea la política de ordenamiento 
territorial alrededor del agua para Colombia, en la cual se logra incluir a la RHVA como 
uno de los territorios priorizados para la implementación de esta política, logrando ser 
pioneros en el desarrollo de este nuevo marco conceptual y de política nacional. 

4. En el marco también de la implementación del proyecto, se realizan elecciones populares 
para elegir nuevos mandatarios/as en departamentos y municipios. Los cambios en las 
administraciones obligaron a socializar e integrar a los nuevos equipos de trabajo en la 
ejecución del proyecto. Se destaca que los planes de desarrollo del departamento de 
Nariño y el municipio de Pasto, incluyen explícitamente las políticas y enfoques de la 
gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del agua. 

5. En el marco de la implementación del proyecto se presentó la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19, crisis que logró evidenciar la importancia del agua y de contar con un 
ambiente sano. EMPOPASTO S.A. E.S.P. logró mantener el servicio de agua potable con 
eficiencia y responsabilidad. 
De igual forma se presenció en distintos momentos, un periodo extenso de sequía, así 
como un periodo de lluvias intensas y prolongadas. El periodo de sequía provoco crisis en 
la producción de alimentos de la cual dependen muchas familias de la región, así como 
desabastecimiento en acueductos veredales y municipales. En el caso de Pasto, 
EMPOPASTO ante la disminución de los caudales, se vio obligada a recurrir a su fuente 
de soporte que es la represa del río Bobo. 
El periodo de lluvias provocó la afectación a la infraestructura de sistemas de 
abastecimiento de agua, que afectó el acceso al agua para miles de familias rurales. Para 
el caso de EMPOPASTO las intensas y prolongadas lluvias afectaron la calidad de agua, 
lo que obligó a usar mayores cantidades de insumos para su tratamiento. 

6. Durante el proyecto se presentaron algunos cambios en el PAC que fueron concertados y 
aprobados por Hydroconseil y AFD. Uno de los cambios más importantes fue el cambio 
en la infraestructura gris, donde la construcción del sistema urbano de drenaje sostenible 
en Pasto se reemplazó por el mejoramiento de 10 sistemas de abastecimiento de agua en 
zonas rurales, que permitió mejorar la calidad de agua segura para cerca de 3,600 
personas. 

7. Durante este periodo el Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial del Departamento Nacional de Planeación, ha construido la propuesta de 
política pública de largo plazo para el ordenamiento territorial alrededor del agua y la 
justicia ambiental para Colombia. Esta propuesta será puesta en discusión con actores 
nacionales y territoriales para construir de manera concertada esta política. El presente 
proyecto, al ser un piloto concreto en la gobernanza del agua y el territorio en el país, 
puede contribuir con los insumos técnicos y enfoque territorial, en la construcción de la 



 

política pública de largo plazo para el ordenamiento territorial alrededor del agua y la 
justicia ambiental en Colombia. 

8. En el contexto regional, los municipios que integran la RHVA y el departamento de Nariño 
continuaron con la ejecución de los planes de desarrollo para sus territorios, los cuales 
tienen una convergencia importante  en las estrategias de gobernanza y ordenamiento 
territorial alrededor del agua, lo que permite la articulación con los insumos técnicos (Plan 
de Manejo Ambiental Páramo Tábano Campanero, Plan Director, el Programa y Proyecto 
de Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua, entre otros), construidos en el marco del 
presente proyecto. 

9. En este periodo se desarrollaron diversas mesas técnicas con la participación de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, Gobernación de Nariño, Corponariño, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM, Alcaldías de Pasto, Buesaco, Nariño, La Florida, Chachaguí, y 
Yacuanquer, Cámara de Comercio de Pasto, Universidad de Nariño, Universidad Mariana, 
Unión de Acueductos Comunitarios de Pasto, Asociaciones de Distritos de Riego, 
Fundación Suyusama, Asociación para el Desarrollo Campesino, Red de Fincas 
Silvopastoriles, Fundación Impulso Verde, Mesa Departamental de Cambio Climático, 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas, Red de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil, Observatorio Socioecológico para el Nudo de Los Pastos, Red de Agroecología, 
entre otros, con el propósito de construir de manera conjunta el proyecto de ordenamiento 
territorial alrededor del agua en la RHVA, para presentar al Fondo para la Vida y la 
Biodiversidad. En este periodo se logró estructurar y concertar con esta diversidad de 
actores las iniciativas a presentar en el proyecto. 

10. De igual forma, durante este periodo se realizó el cierre de la ejecución técnica, 
administrativa y financiera del proyecto, dando cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el Convenio firmado entre EMPOPASTO S.A. E.S.P. y la Agencia 
Francesa de Desarrollo. 

11. Se concluyeron los mejoramientos a los sistemas de abastecimiento de las comunidades 
de Piedras, Santander, Tamborcillos, Arrayanes, La Cocha, Las Palmas, El Palmar, 
Cerotal y Santa Rosalía. Estos mejoramientos incluyeron la instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua (9 de los 10 sistemas no tenían 
sistemas de tratamiento de agua), así como diferentes mejoras en desarenadores, 
bocatomas, tuberías, etc. Cerca de 4,000 personas que habitan territorios rurales de gran 
influencia en la cuenca del río Bobo y en el área de influencia del Parque Regional Ovejas 
Tauso, han mejorado su calidad de vida con el mejoramiento del consumo de agua segura 
en sus familias. Esta acción se articula con el fortalecimiento de las juntas de acueductos 
comunitarios y los dos acuerdos colectivos para la conservación de 119 hectáreas, logros 
alcanzados también el marco del proyecto. 

12. A la fecha de la presentación de este informe, se avanza en la auditoría financiera y 
evaluación final del proyecto, informes que se enviarán a AFD una vez estén finalizados.   



 

 

 

SECCIÓN II Actividades realizadas: 
 

 
 

Actividades 

 

Planificad 
a (P) o 

Nueva (N) 

Ejecutad 
a 

(SI, NO, 
en 

curso) 

 
 

Descripción 

R1. Diseño y aplicación de estrategias para fortalecer el sistema de gobernanza del agua con enfoque territorial 
que permitan la articulación supramunicipal, institucional y comunitaria y el desarrollo de una cultura integral del 
agua, el clima y el territorio en el marco de la RHVA. 

Caracterización Integral de la zona de estudio 
definida al interior de la RHVA en sus 
componentes ambiental, socioeconómico y 
cultural, político administrativo, funcional y 
gestión del riesgo. 

 
 

P 

 
 

Sí 

Se cuenta con el documento de 
caracterización integral de la RHVA. Esta 
caracterización se desarrolló a partir de la 
identificación y clasificación de fuentes de 
información y la revisión de documentos 
relevantes; el desarrollo del  marco 
conceptual; la aproximación del área de 
estudio al interior de la RHVA, a través de 
un ejercicio de microzonificación; se 
llevaron a cabo visitas de campo, talleres 
y actividades de verificación de 
información in situ; y se desarrollaron 
ejercicios de participación con el fin de 
identificar y mapear actores. Se consolidó 
la información recabada generando el 
documento técnico de “caracterización 
integral de la RHVA” y se procedió a 
realizar un análisis inter-dimensional a 
través de indicadores de seguridad 
hídrica: oferta natural, presión y conflictos. 
Este proceso tuvo como propósito 
cuantificar el estado actual del área de 
estudio e identificar los desafíos que 
requieren atención. 
 
El documento final y los anexos se 
encuentran en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1USTYWe
SO6aYYgUO2xuLdcHTfokMmudya/view?
usp=drive_link y 
https://drive.google.com/file/d/1cx8alUxIO
PapgE_VTlvQeYjKChnorieC/view?usp=dr
ive_link 
 
En relación con la Agencia del Agua se 
cuenta con la versión definitiva del diseño 
de la estructura supra institucional con 
enfoque territorial para la gobernanza del 

Diseñar e implementar la estructura de la 
Agencia del Agua en 5 municipios (Pasto, 
Tangua, Nariño, Chachagüí, La Florida) al 
interior de la RHVA, para Gobernanza del 
Agua y conservación de Servicios 
Ecosistémicos. Incluye: constitución de figura 
jurídica, plan de trabajo construido de manera 
participativa con los actores estratégicos e 
identificación de instrumentos financieros 
para generar un modelo económico viable y 
sostenible. 

 
 
 
 

P 

 
 
 
 

Sí 

Elaborar un plan director a mediano plazo y 
un Programa de Medidas a corto plazo, de 
forma concertada con los actores 
estratégicos que defina las políticas y 
acciones específicas de adaptación al cambio 
climático. 

 
 

P 

 
 

Sí 

Estructurar el Sistema de Información 
Geográfica SIG de predios institucionales y 
comunitarios destinados a la conservación de 
los ecosistemas y cuencas abastecedoras de 
acueductos de Pasto y Tangua; realizar la 
microcaracterización de las áreas de 
intervención asociadas a proyectos de 
infraestructura verde para la conservación de 
Servicios Ecosistémicos y consolidación de 
una geodatabase para la creación de la 
plataforma: Observatorio de la RHVA 

 
 
 
 

P 

 
 
 
 

Sí 

https://drive.google.com/file/d/1USTYWeSO6aYYgUO2xuLdcHTfokMmudya/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1USTYWeSO6aYYgUO2xuLdcHTfokMmudya/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1USTYWeSO6aYYgUO2xuLdcHTfokMmudya/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cx8alUxIOPapgE_VTlvQeYjKChnorieC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cx8alUxIOPapgE_VTlvQeYjKChnorieC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cx8alUxIOPapgE_VTlvQeYjKChnorieC/view?usp=drive_link


 

Construcción del Programa de Ordenamiento 
Territorial Alrededor del Agua de la Región 
Hídrica del Valle de Atriz. 

N Sí 
y el ordenamiento alrededor del agua. El 
documento presenta los antecedentes con 
el fin de realizar un diseño fundamentado 
en el contexto nacional, regional y 
territorial, expone el marco jurídico de la 
gestión del agua, un análisis de 
competencias y determinantes jurídicos 
de la gestión, con el fin de garantizar que 
el diseño de la estructura supra 
institucional guarde coherencia jurídica, 
identifica los elementos para su 
establecimiento, los roles e involucrados, 
y se definen potenciales estructuras, su 
gestión operativa y financiera, y sus 
principales fortalezas y condicionantes,  
con un modelo financiero genérico 
esencial para la sostenibilidad y un Plan 
Estratégico para su operación. La versión 
definitiva se encuentra en el siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Xu
sT0rzJ4WghGSnw_x71f_Fr_JFR0Pgo?u
sp=drive_link  
 
En relación con el Plan Director se cuenta 
con la versión final de este proceso de 
planificación participativa, donde 
participaron cerca de 500 personas 
representantes de actores institucionales, 
comunitarios y de la sociedad civil. Este 
Plan se logró a partir de la realización de 
un diagnóstico de los municipios 
priorizados en la RHVA, análisis de 
información secundaria y primaria, 
realización de talleres y encuentros con 
actores y la definición de un componente 
estratégico de actuación para alcanzar la 
gobernanza colaborativa y el 
ordenamiento territorial alrededor del 
agua en la Región Hídrica del Valle de 
Atriz. El documento final se encuentra en 
el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/11D
mvPVDrdX2fDDLCQZi-B1iSQOGv2Ed-
?usp=drive_link  
 
En relación con el Sistema de Información 
Geográfico y el Observatorio, se cuenta 
con el diseño y montaje del Observatorio 
que se encuentra publicado en el siguiente 
enlace: 
https://emposig.empopasto.com.co/arcgis
portal/apps/experiencebuilder/experience/
?draft=true&id=33aa436617ca49cc902b6
4d4c1d0ad2d&page=Inicio&views=Banne
r-Principal También se cuanta con el 
documento soporte y explicativo del 
diseño y soporte del Observatorio. Esta 
información se encuentra en el siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gs
1sWlBnPccCByRvtopBJZlgt-

https://drive.google.com/drive/folders/1XusT0rzJ4WghGSnw_x71f_Fr_JFR0Pgo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XusT0rzJ4WghGSnw_x71f_Fr_JFR0Pgo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XusT0rzJ4WghGSnw_x71f_Fr_JFR0Pgo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11DmvPVDrdX2fDDLCQZi-B1iSQOGv2Ed-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11DmvPVDrdX2fDDLCQZi-B1iSQOGv2Ed-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11DmvPVDrdX2fDDLCQZi-B1iSQOGv2Ed-?usp=drive_link
https://emposig.empopasto.com.co/arcgisportal/apps/experiencebuilder/experience/?draft=true&id=33aa436617ca49cc902b64d4c1d0ad2d&page=Inicio&views=Banner-Principal
https://emposig.empopasto.com.co/arcgisportal/apps/experiencebuilder/experience/?draft=true&id=33aa436617ca49cc902b64d4c1d0ad2d&page=Inicio&views=Banner-Principal
https://emposig.empopasto.com.co/arcgisportal/apps/experiencebuilder/experience/?draft=true&id=33aa436617ca49cc902b64d4c1d0ad2d&page=Inicio&views=Banner-Principal
https://emposig.empopasto.com.co/arcgisportal/apps/experiencebuilder/experience/?draft=true&id=33aa436617ca49cc902b64d4c1d0ad2d&page=Inicio&views=Banner-Principal
https://emposig.empopasto.com.co/arcgisportal/apps/experiencebuilder/experience/?draft=true&id=33aa436617ca49cc902b64d4c1d0ad2d&page=Inicio&views=Banner-Principal
https://drive.google.com/drive/folders/1gs1sWlBnPccCByRvtopBJZlgt-ZOwSmj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gs1sWlBnPccCByRvtopBJZlgt-ZOwSmj?usp=drive_link


 

ZOwSmj?usp=drive_link  
 
En relación con construcción del 
Programa de Ordenamiento Territorial 
Alrededor del Agua de la Región Hídrica 
del Valle de Atriz, durante este periodo 
junto con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Parques 
Nacionales Naturales se construyó el 
Programa y se radicó en el Fondo para la 
Vida y la Biodiversidad del MADS.  
  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1gs1sWlBnPccCByRvtopBJZlgt-ZOwSmj?usp=drive_link


 

 
R2. Diseñar, formular y validar estrategias que aporten a la gobernanza ambiental y la reducción de la presión 
sobre los servicios hídricos a través de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la formulación del 
Plan de Manejo Ambiental del Área Protegida Local Páramo Tábano Campanero 

Implementar actividades de conservación, 
protección, restauración (activa y pasiva), 
reconversión productiva, capacitación y 
sensibilización en las áreas de ecosistemas 
estratégicos en las cuencas abastecedoras 
afectadas por acción antrópica y variabilidad 
climática (Pasto, Bobo y Piedras) como 
medidas de adaptación al Cambio Climático. 

 
 

 
P 

 
 

 
Sí 

Durante este periodo se logró la 
implementación de los dos acuerdos 
voluntarios y colectivos (entre 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. y las Juntas de 
Acción Comunal de las veredas de La 
Cocha y Piedras) para la conservación y 
restauración de 119 hectáreas con 14 
propietarios que tienen sus predios en las 
zonas de amortiguamiento del Páramo 
Ovejas Tauso, ubicado en el municipio de 
Tangua. 
 
Estos acuerdos se lograron a través de la 
identificación y priorización de áreas 
susceptibles para la conservación y 
restauración, y la construcción del 
esquema de pago por servicios 
ambientales con los propietarios que 
cumplían con los criterios. 
https://drive.google.com/drive/folders/1A
_TSs6leAQr1Bd6YQwPgWafecEc7LKN
V?usp=drive_link  
 
Se logró finalizar la formulación del Plan 
de Manejo Ambiental del Páramo Tábano 
Campanero. Este es el primer plan de 
manejo ambiental del sistema de áreas 
protegidas del municipio de Pasto. 
 
Esta formulación se logró a través de la 
construcción de la línea base y 
priorización de actores, el diagnóstico del 
páramo y la construcción participativa del 
plan, sus estrategias y proyectos. En el 
proceso de formulación participó la 
autoridad ambiental, la secretaría de 
gestión ambiental del municipio de Pasto 
y los actores comunitarios que habitan en 
el área de influencia del páramo Tábano 
Campanero. 
 
Los documentos y anexos relacionados 
con este producto se pueden encontrar 
en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ
1Ac2F4tBqb-tdXMSV9gusEcPrtlz-
c?usp=drive_link  
 
En relación con las acciones de 
sensibilización y apropiación local, 
durante este periodo, se finalizaron las 
actividades planificadas, logrando 
realizar 12 visitas de campo y 11 talleres 
de sensibilización y apropiación del Plan 
de Manejo Ambiental del Páramo Tábano 
Campanero y la conservación y 
restauración de áreas estratégicas, con 

 

Formular el Plan de Manejo Ambiental - PMA, 
del área protegida Tábano Campanero, como 
ecosistema estratégico de conservación al 
interior de la RHVA. 

 

 
P 

 

 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 

Sensibilización y apropiación local- jornadas 
de formación y sensibilización con actores 
locales, con el propósito de brindar toda la 
información necesaria para la apropiación y 
participación en las acciones de conservación y 
restauración, de las familias y organizaciones 
sociales y de base vinculadas a los acuerdos 
voluntarios para la sostenibilidad ambiental 
de las cuencas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

https://drive.google.com/drive/folders/1A_TSs6leAQr1Bd6YQwPgWafecEc7LKNV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A_TSs6leAQr1Bd6YQwPgWafecEc7LKNV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A_TSs6leAQr1Bd6YQwPgWafecEc7LKNV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ1Ac2F4tBqb-tdXMSV9gusEcPrtlz-c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ1Ac2F4tBqb-tdXMSV9gusEcPrtlz-c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ1Ac2F4tBqb-tdXMSV9gusEcPrtlz-c?usp=drive_link


 

una participación aproximada de 353 
asistentes. Las temáticas abordadas 
fueron: La importancia de la participación 
comunitaria en procesos de restauración; 
guianza y control en el área protegida con 
ecosistemas estratégicos; incentivos 
para la conservación y normatividad 
vigente ; buenas prácticas ganaderas 
para minimizar impactos en los 
ecosistemas de páramo; manejo de 
residuos sólidos y agrotóxicos, para 
evitar la contaminación de las fuentes 
hídricas; jornada práctica de manejo, 
separación y reúso de residuos sólido; 
intercambio de experiencias, "Agua para 
todos"; procesos de calidad en el agua 
potable. 
 
Los documentos relacionados con este 
producto, se encuentran en el siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1d
Ahmk0Hp4PR_607e4arzpmoXbOjSmo2
w?usp=drive_link  

R3. Suministro eficaz y eficiente de las empresas prestadoras del servicio de acueducto, reduciendo los riesgos 
causados por la variabilidad climática mediante la ejecución de proyectos piloto de infraestructura gris y verde en 
los municipios de Pasto y Tangua 

Estudios y diseños de Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible (SUDS), para la quebrada 
Chancos, municipio de Pasto 

 
N 

 
Sí 

En este periodo finalizó la elaboración 
del diseño definitivo del sistema urbano 
de drenaje sostenible para la quebrada 
Los Chancos en la ciudad de Pasto. La 
documentación relacionada con este 
productos se encuentra en el siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Z
ypKJENFK6ULYqCMSMXPyQdWlz9bir
EN?usp=drive_link  

 
 

Estudios y diseños de Sistemas de 
abastecimiento de agua en Tangua y Pasto 
(zona urbana y rural) 

 
 
 

N 

 
 
 

Sí 

Durante este periodo se logró finalizar los 
estudios y diseños para el mejoramiento 
de 8 sistemas de abastecimiento de agua 
para las veredas de Piedras (dos 
sistemas), Las Cochas, Tamborcillos, 
Santa Rosalía, Las Palmas, El Palmar, 
Santander, Arrayanes y Cerotal, en los 
municipios de Pasto y Tangua. Toda la 
documentación relacionada con los 
estudios y diseños de estos sistemas de 
abastecimiento se encuentran en el 
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1H
w7nG5oLWoEQkGTD-aWYswQM-
FIyfOVs?usp=drive_link  
 
Durante este periodo también finalizó la 
elaboración de los diseños para la 
reconstrucción de los sistemas de 
abastecimiento de agua en las 
comunidades en Dolores, Motilón 1, 
Chorrera Negra, Jamondino y Rosario, 

https://drive.google.com/drive/folders/1dAhmk0Hp4PR_607e4arzpmoXbOjSmo2w?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dAhmk0Hp4PR_607e4arzpmoXbOjSmo2w?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dAhmk0Hp4PR_607e4arzpmoXbOjSmo2w?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZypKJENFK6ULYqCMSMXPyQdWlz9birEN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZypKJENFK6ULYqCMSMXPyQdWlz9birEN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZypKJENFK6ULYqCMSMXPyQdWlz9birEN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hw7nG5oLWoEQkGTD-aWYswQM-FIyfOVs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hw7nG5oLWoEQkGTD-aWYswQM-FIyfOVs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hw7nG5oLWoEQkGTD-aWYswQM-FIyfOVs?usp=drive_link


 

que se vieron afectadas por un deslave 
de la quebrada, por un exceso de lluvias, 
y que afectaron los sistemas de 
abastecimiento y el acceso al agua para 
consumo humano. 
 
De igual forma, en este periodo también 
finalizó la elaboración de los diseños 
tanques de abastecimiento para las 
plantas de tratamiento de agua potable 
de Centenario y San Felipe, que 
benefician a la ciudad de Pasto.  



 

 

 
Construcción de la infraestructura necesaria 
para mejorar la calidad de sistemas de 
abastecimiento de agua en Tangua y Pasto 
(zona urbana y rural) 

 
N 

 
Sí 

Durante este periodo se concluyeron las 
obras de mejoramiento de los sistemas 
de abastecimiento de agua de las 
veredas Piedras (dos sistemas), Las 
Cochas, Tamborcillos, Santa Rosalía, 
Las Palmas, El Palmar, Santander, 
Arrayanes y Cerotal, en las zonas rurales 
de los municipios de Pasto y Tangua, 
mejorando la calidad del agua para 
consumo humano de cerca de 3,700 
personas. 

 
Optimización de la Red de Estaciones 
Hidrometeorológicas de EMPOPASTO S.A 
E.S.P. para la gestión del riesgo. 

 

 
P 

 

 
Sí 

 

Se entregó por parte de la empresa 
SANAMBIENTE S.A.S. las Estaciones 
Hidrológicas y la optimización a la 
estación hidrológica de Piedras (Tangua-
Nariño).  

R4. Fortalecer las capacidades de la empresa de acueducto del municipio de Tangua y de las juntas 
administradoras de acueductos rurales ubicadas en las cuencas de los ríos Bobo y Pasto 

Fortalecimiento integral de las capacidades 
internas de la empresa prestadora de 
servicios de acueducto en el municipio de 
Tangua: EMPOTANGUA 

 
P 

 
Sí 

 Durante este periodo finalizó la 
sistematización del proyecto, la cual está 
disponible en la página web de 
Empopasto: 
https://empopasto.com.co/euroclima/  

Fortalecimiento integral de capacidades 
internas de las juntas de acueductos 
comunitarios en el municipio de Tangua: 
ASOPONGOY y juntas administradoras de 
acueductos en las veredas de Santander y 
Las piedras 

 

 

 

P 

 

 

 

Sí 

Taller Internacional de Intercambio de 
Experiencias 

P Sí 

Sistematización del proyecto P Sí 

Evento Conferencia de las Partes del 

Convenio sobre Diversidad Biológica – 

COP16 

N Sí 



 

SECCIÓN III Resultados o productos alcanzados

 

Producto 1

Comentario general

Meta Logro Porcentaje Comentarios

1.1. Caracterización ambiental, social, juridica y económica del área de 

estudio definida al interior de la RHVA
1 1 100%

El producto 

se entregó de 

manera 

satisfactoria

Documento con caracterización 

y soportes del mismo

Todos los factores y elementos que 

integran y comprenden las dinámicas 

socio-ambientales y jurídico-

económicas en la zona de estudio se 

identifican y diagnostican en su 

totalidad con participación territorial

1.2. Estudio de prefactibilidad de la constitución de Agencia del Agua 1 1 100%

El producto 

se entregó 

de manera 

satisfactoria

Informe de estudio de prefactibilidad

Se genera un modelo económico y 

financiero sostenible y viable que 

garantiza la articulación de los 

municipios para la constitución de la 

Agencia del Agua

1.3. Un SIG implementado 3 2 100%

El producto 

se entregó 

de manera 

satisfactoria

SIG de predios institucionales y 

comunitarios/ Microcaracterización 

de áreas de intervención/ 

Geodatabase 

Se cuenta con todos los subproductos 

generados en la caracterización para 

generar una adecuada 

microzonificación de las áreas de 

intervencion

1.4. Número de hectáreas de predios identificados para 

implementación 

de acciones de restauración y conservación

109 119 100%

El  producto 

se entregó de 

manera  

satis factoria

 SIG / informe

La microzonificación permite 

identificar el número de hectáreas 

objetivo planteadas para implementar 

acciones de conservación

Producto 2

Comentario general

Meta Logro Porcentaje Comentarios

2.1. Número de hectáreas conservadas y restauradas de forma

 articulada con las instituciones y la comunidad
109 0 100%

El producto 

se entregó de 

manera 

satisfactoria

Registro fotográfico/ Shape de predios 

intervenidos en SIG / Informe de 

ejecución y resultados

Se garantiza conservación de areas 

estrategicas con articulación 

comunitaria. 

La participación de la comunidad en el diseño del 

esquema de PSA posibilitó una implementación 

acorde con las necesidades de conservación de las 

áreas estratégicas.

2.2. Plan de manejo del APL Páramo Tabano Campanero 1 1 100%

Se logró 

finalizar la 

formulación 

del Plan de 

Manejo 

Ambiental del 

Páramo 

Tábano 

Campanero. 

Este es el 

primer plan 

de manejo 

ambiental del 

sistema de 

áreas 

protegidas 

del municipio 

de Pasto

Documento de Plan de Manejo del 

Páramo Tábano Campanero

Se logró diseñar e implementar una estrategia de 

construcción participativa del primer plan de manejo 

ambiental del sistema de áreas protegidas del 

municipio de Pasto. Las instituciones y actores 

comunitarios lograron vincularse en este propósito.

Producto 3

Comentario general

Meta Logro Porcentaje Comentarios

3.1. Número de estudios realizados 2 10 100%

Se logró 

aumentar el 

número de 

estudios 

ampliando 

el alcance 

para la zona 

rural de la 

RHVA

Planos de diseño elaborados / 

Informes Interventoría /

Registro fotográfico de seguimiento /

Estudio de factibilidad

Se cuenta con todos los estudios 

previos necesarios que permiten la 

elaboración de diseños factibles y 

viables

La finalización de los estudios propuestos implicó un 

proceso largo de concertación con las juntas de 

acción comunal de las veredas seleccionadas. El 

equipo del proyecto promovió los espacios 

necesarios para fianlizar de manera satisfactoria este 

producto.

3.2. Optimización de la Red de Estaciones Hidrometeorologicas 

de EMPOPASTO S.A E.SP para la gestión del riesgo
1 1 100%

Se entregó 

por parte de 

la empresa 

SANAMBIEN

TE S.A.S. las 

Estaciones 

Hidrológicas 

y la 

optimizació

n a la 

estación 

hidrológica 

de Piedras 

(Tangua-

Nariño)

Informe de optimización de 

estaciones/ 

Regristro fotogafico

La entrega a satisfacción ha permitido fortalecer la 

red de estaciones hidrometereológicas y con ello la 

gestión del agua en la RHVA.

3.3. Número de obras construídas en Pasto y Tangua 2 0 100%

Se cuanta 

con los 

diseños de 

los 

acueductos, 

en el 

momento 

se encuenta 

en AFD para 

no objeción 

la 

contratacio

n de las 

firmas  para 

construcció

n de los 

acueductos

Planos de diseño elaborados / 

Bitácora de Obra / Informes 

Interventoría / Registro fotográfico de 

seguimiento

La implementación de las obras se 

desarrolla en el tiempo previsto y no 

sufre retrasos debido a condiciones 

climáticas desfavorables (eventos 

climáticos extremos), situaciones 

político-sociales como un paro 

nacional

Producto 4

Comentario general

Meta Logro Porcentaje Comentarios

4.1. Número de funcionarios de EMPOTANGUA capacitados 20 18 90%

Se han 

presentado 

difucultade

s para la 

participació

n de los 

funcionario

s de 

Empotangu

a debido al 

cambio de 

administraci

ón 

municipal y 

del equipo 

de la 

organizació

n. Existe 

una falta de 

voluntad de 

la empresa 

de 

participar 

en este 

proceso de 

fortalecimie

nto.

Registro fotográfico / 

Registros de asistencia Memorias de 

sesiones de capacitación / 

Informes Técnicos / Actas

Los funcionarios de EMPOTANGUA 

designados acceden a participar en 

todas las sesiones de fortalecimiento

En el primer semestre de 2024 inicia la nueva 

administración del municipio de Tangua, que incide 

directamente en la estructura de Empotangua, lo que 

ocasiona que durante este periodo exista una 

intestabilidad en la empresa. Ante esta coyuntura la 

firma consultora contratada ha generado los espacios 

con la administración pasada y la nueva 

adminisrtación para ayudar hacer el empalme. Se 

logró la participación 18 personas de las 20 

planificadas como meta.

4.2. Número de Juntas Administradoras de Acueductos rurales 

capacitadas
10 10 100%

Se ha 

iniciado la 

implementa

ción del 

programa 

de 

fortalecimie

nto de 

capacidaes 

diseñado y 

concertado 

con las 

juntas y 

Empopasto

Registro fotográfico / Registros de 

asistencia Memorias de sesiones de 

capacitación / Informes Técnicos / 

Actas

Las Juntas de Acueductos 

Comunitarios objetivo acceden a 

participar en todas las sesiones de 

fortalecimiento

Se ha sideñado un programa de capacitaciones de 

manera concertada con las Juntas Administradoras de 

Acueductos Rurales, lo que ha permitido una 

participación de las juntas, así el fortalecimiento en 

temas estratégicos que hoy requieren las 

organizaciones.

4.3. Número de talleres de socialización realizados en los 

municipios de la RHVA de acuerdo a las acciones de 

sistematización y difusión de las memorias del proyecto

10 6 100%

La ejecución 

de estas 

actividades 

inician en el 

mes de 

febrero de 

2024

Registro fotográfico / Registros de 

asistencia Memorias de sesiones de 

capacitación / Informes Técnicos / 

Actas

La asistencia de los pobladores a los 

eventos de socialización es 

representativa para cada municipio de 

la RHVA 

Se ha promovido la partipación de diferentes actores 

relevantes en la gobernanza del agua en los talleres 

que se han realizado, lo que permitido que 

diferentes actores no solo conozcan del procesos 

sino también que se vinculen a través de sus 

propuestas.

4.4. Número de talleres internacionales de intercambio de 

experiencias realizado
1 1 100%

Se inició la 

preparación 

del evento 

internacion

al.

Registro fotográfico / Registros de 

asistencia Memorias de sesiones de

capacitación / Informes Técnicos / 

Actas

Los actores internacionales y la 

comunidad regional se articulan para 

el desarrollo del evento final de 

socialización del proyecto

Se ha vinculado la Universidad Mariana a participar 

en la preparación del evento.

Fortalecida la capacidad institucional y tecnica de las empresas prestadoras de servicio de acueducto de los municipios de Pasto y Tangua, y sistematizada la experiencia y diseminada las 

Indicadores
T1: Enero-Junio

Medios de verificación Monitoreo de supuestos Aprendizajes

Mitigados los riesgos sobre los sistemas de acueductos y drenaje urbano, y reducción de su vulnerabilidad asociados a variación de precipitaciones mediante la implementación de 

Indicadores
T1: Enero-Junio

Medios de verificación Monitoreo de supuestos Aprendizajes

Disminuida la presión sobre los servicios hídricos de los ecosistemas y las cuencas abastecedoras con la implementación de proyectos piloto de infraestructuras verdes para la 

Indicadores
T1: Enero-Junio

Medios de verificación Monitoreo de supuestos Aprendizajes

La articulación de actores del nivel nacional, regional 

y local ha sido estratégico para avanzar en los 

productos y logros de este resultado. Hace falta 

fortalecer aún más la participación de actores de la 

sociedad civil.

MONITOREO SEMESTRAL DE PRODUCTOS

Fortalecido el sistema de Gobernanza del agua con enfoque territorial con el diseño e implementación de estrategias para fortalecer el sistema de gobernabilidad del agua que permitan 

Indicadores
T1: Enero- Junio

Medios de verificación Monitoreo de supuestos Aprendizajes



 

 

    SECCIÓN IV - Gestión del conocimiento 
  
En el marco de la implementación del proyecto la gestión del conocimiento tiene varios 
aspectos para resaltar. En primer lugar, este proyecto representa un ejercicio piloto en 
materializar el enfoque innovador del ordenamiento territorial alrededor del agua. Las 
metodologías utilizadas y la información generada en el proceso de consecución de los 
productos, en especial del primer resultado, contiene valiosa un valioso conocimiento sobre 
la gobernanza y el ordenamiento territorial en la RHVA. Este conocimiento se encuentra en 
los diferentes productos, memorias y reportes, así como en la empresa, el equipo humano 
y en las instituciones aliadas que participó en este proceso. 
 
Este conocimiento aporta de manera sustancial a la segunda fase del proyecto que se está 
gestionando a través del Programa de Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua de la 
RHVA, a la escalabilidad del proceso en el marco del Proyecto de ordenamiento territorial 
alrededor del Nudo de los Pastos, del cual hace parte de la RHVA, así como de la 
implementación de la política nacional de ordenamiento territorial alrededor del agua. El 
conocimiento generado en este proyecto contribuye a garantizar la sostenibilidad que 
incluye los aprendizajes y la aplicación de buenas prácticas que se generaron en este 
proyecto. 
 
En el marco de la construcción de Plan Director y del Programa de Ordenamiento Territorial 
Alrededor del Agua en la RHVA, EMPOPASTO S.A. E.S.P. convocó a diversos actores con 
competencias, responsabilidades, experiencia y conocimiento en los tres componentes, 
siete estrategias y veintiuna iniciativas que se identificaron en el Programa de 
Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua presentado ante el Fondo para la Vida y la 
Biodiversidad. 
 
En esta convocatoria se realizaron más de 15 mesas técnicas de trabajo que permitió 
compartir experiencias y conocimientos en clave de aportar a construir una visión común 
para promover el ordenamiento territorial alrededor del agua en la RHVA. Esta información 
y conocimiento se ha consolidado en fichas técnicas que se convierten en perfiles de 
proyectos y que además harán parte del proyecto que se presentará al Fondo para la Vida 
y la Biodiversidad. 
 
En el marco de la implementación del proyecto, EMPOPASTO S.A. E.S.P. participó en 
seminarios, congresos, eventos académicos, intercambio de experiencias, entre otros 
eventos en el que pudo compartir la experiencia y el conocimiento adquirido. EMPOPASTO 
S.A. E.S.P. logró participar en el encuentro final del proyecto apoyado por EUROCLIMA en 
Costa Rica, en el cierre del sector Agua Urbana, y logró realizar un encuentro el 
internacional de intercambio de experiencias del sector agua urbana en Costa Rica, 
Guatemala, Perú y Colombia. 
 
También se logró realizar la sistematización del proyecto, que incluye los aprendizajes y 
lecciones aprendidas en relación con los enfoques adoptados, la metodología y la 
aplicación en terreno de las intervenciones contempladas en el proyecto. La sistematización 
se encuentra disponible para el público en la página web de EMPOPASTO S.A. E.S.P. 
 
Se logró la publicación de una cartilla participativa para el fortalecimiento de acueductos 
comunitarios y de cabeceras municipales, que logró poner en incluir las necesidades de 
información y conocimiento demandado por estos actores protagónicos del ordenamiento 
territorial alrededor del agua. 
 

 
 
            
 



 

SECCIÓN V - Organización y recursos 

 
El proyecto contó con un esquema de gobernanza que permitió la participación de AFD, los 
Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Gobernación de Nariño, Corponariño, Alcaldías de Pasto y Tangua, Fundación Grupo 
Social, Patrimonio Natural y Universidad Mariana. Se realizaron comités directivos con 
estos actores que permitió el análisis macro de la intervención y la toma de decisiones 
estratégicas del proyecto. De igual forma, se conformó la Unidad de Gestión del Proyecto, 
un equipo de trabajo interdisciplinario que aportó complementos y sinergias que 
garantizaron la ejecución del proyecto. Este equipo se complementó con el trabajo 
articulado con las subgerencias y áreas de EMPOPASTO S.A. E.S.P. que tenían relación 
con la ejecución del proyecto, como la subgerencia técnica, socioambiental, administrativa 
y financiera y jurídica. De esta forma, se garantizó la ejecución del proyecto. 
 
Los aliados estratégicos del proyecto cumplieron en términos generales con las 
contrapartidas comprometidas, a excepción del municipio de Tangua, que por cambio de 
administración no logró hacer efectiva la contrapartida. Sin embargo, apoyó desde sus 
capacidades y gestión a los trámites requeridos para adelantar los mejoramientos de los 
sistemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales. 
 
Para la ejecución de las actividades y la consecución de los productos por parte de 
EMPOPASTO S.A. E.S.P., se nombró una supervisión y un apoyo de la supervisión para 
velar por la buena ejecución de los contratos. Los equipos de trabajo de las firmas 
consultoras contratadas para la consecución de los productos trabajaron de manera 
articulada con el equipo del proyecto, lo que permitió que los productos conseguidos 
cumplieran las metas planificadas. 

 
Durante el último año de ejecución este espacio se ha ampliado en el marco de la mesa 
técnica para la formulación del proyecto para la segunda fase, permitiendo la participación 
de más actores de la sociedad civil e instituciones competentes como el Instituto 
Departamental de Salud, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 

 
Durante el último año de ejecución se reforzó el equipo de trabajo del proyecto con la 
contratación de un asesor experto en ordenamiento territorial alrededor del agua para 
fortalecer la gestión y continuidad del proceso, a través de la formulación participativa y 
presentación del proyecto de ordenamiento territorial alrededor del agua de la RHVA, ante 
el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. 
 
 

SECCIÓN VI Coordinación y sinergias 
 

En el marco de la ejecución del proyecto se establecieron diversas coordinaciones y 
sinergias para contribuir a la ejecución de actividades, consecución de productos, metas y 
resultados. El proyecto buscó estas sinergias con actores nacionales y territoriales 
competentes por Ley y con actores de la sociedad civil con experiencia y conocimiento en 
los diferentes componentes que integran el ordenamiento territorial alrededor del agua. 
 
Los actores más sobresalientes con los que se establecieron alianzas y sinergias fueron: 
Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, Gobernación de Nariño, Corponariño, IDEAM, 
IGAC, Alcaldías de Pasto y Tangua, Universidades de Nariño, Mariana, Abierta y a 
Distancia; organizaciones de la sociedad civil como Fundación Grupo Social, Fundación 
Suyusama, Red de Fincas Silvopastoriles, Asociación para el Desarrollo Campesino, 
RESNATUR, Observatorio socioecológico de Nariño, acueductos comunitarios y 



 

asociaciones de distritos de riego, entre otras. 
 
Durante este último periodo se realizaron más de 15 mesas técnicas para la construcción 
conjunta del proyecto de ordenamiento territorial alrededor del agua de la RHVA. Para la 
convocatoria y realización de estas mesas se estableció coordinación con Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, Gobernación de Nariño, Corponariño, Fundación 
Suyusama y la Universidad Mariana. 
 

El 4 de agosto se realizó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y EMPOPOASTO S.A. E.S.P. con el fin presentar el Programa de 

Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua y los avances en la construcción del Proyecto 

a presentar al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, así como conocer los avances del 

MADS en la revisión del Programa y en la expedición del decreto para la creación de los 

Consejos Territoriales del Agua. 

 
SECCIÓN VII Dificultades y lecciones aprendidas 
 
A continuación se destacan las principales dificultades: 
 
En la fase inicial del proyecto se presentó un retraso importante debido a dificultades en los 
procesos de adquisiciones y contractuales. Entre el año 2020 y 2022, no se pudo adjudicar 
ningún contrato. Posterior al año 2022, algunos procesos contractuales se declararon 
desiertos lo que también conllevó a un retraso en la planificación para la implementación 
de las actividades, lo que se evidenció por ejemplo en el mejoramiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua. Pese a estas dificultades al final del proyecto se logró cumplir con 
los productos establecidos en el marco lógico y en las nuevas actividades que se 
propusieron y fueron aprobadas por AFD. 
 
A pesar de que hubo una amplia convocatoria para la participación de todos los actores 
relacionado con el agua, hubo debilidades en la participación de los municipios que integran 
la RHVA, lo que conllevó a una baja apropiación del proceso por parte de las alcaldías. De 
igual forma, hubo dificultades para la participación de las comunidades indígenas, en gran 
medida, porque solicitaban un proceso de consulta previa para su participación en el 
proyecto, requerimiento que estaba por fuera del alcance de este proyecto. Para la 
continuidad de este proceso es necesario analizar alternativas para la vinculación de estos 
dos importantes actores. 
 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. es una empresa prestadora del servicio público de acueducto y 
alcantarillado, en el contexto colombiano, hay una desconfianza construida por mucho 
tiempo hacia las empresas y hacia el Estado. En esta medida, EMPOPASTO tuvo que 
afrontar las desconfianzas que desde algunos actores comunitarios y de la sociedad civil 
sentían hacia este proyecto. Sin embargo, el trabajo transparente y riguroso, la amplia 
convocatoria a la participación permitió al final del proyecto convertir a EMPOPASTO en un 
ente articulador del proceso y mejorar la confianza con sectores comunitarios y de la 
sociedad civil. 
 
En términos de política pública, aún existen debilidades y vacíos en el marco jurídico y la 
misma implementación del ordenamiento territorial alrededor del agua. A la fecha de este 
informe, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene pendiente la 
reglamentación para la conformación de los Consejos Territoriales del Agua, espacio formal 
de la gobernanza del agua en el territorio, y por eso no se logró avanzar en la creación del 
esquema de gobernanza en el marco del proyecto. De igual forma, los documentos de la 
política general del ordenamiento territorial alrededor del agua están todavía en borrador y 
diálogo con los actores, por lo que aún existen vacíos que orienten su implementación. 
 
La temporada de lluvias, la cual fue intensa y prolongada, ocasionó dificultades en la 
implementación de las obras de mejoramiento de los acueductos rurales, lo que implicó 
retrasos en su ejecución. Estas dificultades se han logrado atender con el trabajo articulado 



 

entre la interventoría, las firmas constructoras, la comunidad, EMPOPASTO, AFD e 
Hydroconseil. 
 
En términos de las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto, EMPOPASTO 
comienza esta iniciativa con el propósito de promover la seguridad hídrica para la ciudad 
de Pasto, retomando enfoques y prácticas de la gestión integral del agua y adoptando el 
enfoque territorial. Esta entrada amplía y complejiza el problema y es un aprendizaje 
institucional comprender esta complejidad. Este aprendizaje se transforma en la inclusión 
en el actual plan estratégico 2025-2028 de EMPOPASTO, donde establece en su visión y 
dentro de sus programas estratégicos promover la gobernanza y el ordenamiento territorial 
alrededor del agua. 
 
En necesario insistir en la participación de todos los actores y sectores, el intercambio de 
saberes, la generación de conocimiento e información y la incidencia de la gestión integral 
del agua en la planificación del desarrollo territorial y sectorial. Construir visiones colectivas 
de largo plazo incluyendo los diferentes valores del agua, generando confianzas y 
voluntades con todos los actores. 
 
La propuesta de delimitar los territorios a partir del agua proponiendo regiones hídricas, es 
una propuesta piloto para regiones andinas y de montaña que puede ser efectiva para 
lograr la sostenibilidad territorial, la resiliencia y adaptación al cambio climático. Hemos 
dado un paso en este sentido, pero se requiere seguir fortaleciendo y consolidando esta 
iniciativa. En Colombia, tenemos una gran oportunidad al ser política pública del nivel 
nacional. 
 
Los avances que hemos tenido, las metodologías implementadas y los aprendizajes en esta 
primera etapa, son replicables en otras regiones andinas y de montaña, contribuyendo a la 
implementación del ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua. 

 

SECCIÓN VIII Aspectos transversales 
 

Los aspectos transversales que se promovieron en la ejecución del proyecto fueron los 
siguientes: 
 
Enfoque de derechos: el agua al ser un recurso un bien común vital para la vida, la salud 
y el bienestar colectivo, hace parte de los derechos sociales, económicos, culturales y 
ambientales. Este enfoque se expresa en el proyecto en la visión de los documentos de 
planificación como el Plan de Manejo Ambiental del Páramo Tábano Campanero, el Plan 
Director, el Programa y Proyecto de Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua de la 
RHVA. 
 
Enfoque de género y étnico: en los términos de referencia de los contratos firmados en el 
marco del presente proyecto, así como en la implementación de estos, EMPOPASTO S.A. 
E.S.P., ha promovido la inclusión del enfoque de derechos, género y étnico en sus 
intervenciones, teniendo de referente que estos enfoques contribuyen a fortalecer la 
gobernanza y las estrategias de adaptación al cambio climático. Durante el último periodo 
y en el marco de las acciones realizadas se promovieron espacios para la participación de 
organizaciones de acueductos comunitarios, sistemas de riego comunitarios, resguardos 
indígenas, así como de organizaciones ambientalistas y campesinas para garantizar la 
diversidad de voces relacionadas con la gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor 
del agua. 
 
Enfoque de sostenibilidad: este proyecto tiene su enfoque principal en la seguridad y 
sostenibilidad del agua en un contexto de cambio climático. Esto tiene como horizonte 
promover territorios más sostenibles y equitativos. Este ha sido uno de los principales 
enfoques del proyecto. 

 



 

 

SECCIÓN IX Apalancamiento y escalabilidad 

Considerando que la RHVA quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo como una de 
las regiones estratégicas para implementar la política nacional de ordenamiento territorial 
alrededor del agua, en el marco de este proyecto se logró radicar el Programa de 
Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua de la RHVA, y estructurar el proyecto 
solicitado por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, como requisito iniciar para la 
financiación del Programa. Esta es una de las estrategias de apalancamiento de recursos 
para la continuidad del proceso. 

Además de contar con estos instrumentos de planificación a mediano y largo plazo, el 
proyecto presenta avances importantes en la gobernanza de los actores, en la medida que 
permitió que diversos actores participaran con su conocimiento y experiencia en la 
construcción de los planes, lo que genera confianza y legitimidad, aspectos fundamentales 
de la gobernanza. De igual forma, ya hay una red de trabajo colaborativo entre los actores 
que es necesario fortalecer y consolidar en el marco del Consejo Territorial del Agua. 

De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le ha pedido al Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD el apoyo para estructurar el proyecto de 
ordenamiento territorial alrededor del agua del Nudo de la Pastos (Nariño y Putumayo), 
para financiarlo a través del cupo que tiene Colombia en el Fondo de Adaptación del 
Protocolo de Kyoto. La RHVA que hace parte del Nudo de los Pastos, puede escalar su 
experiencia y conocimiento en este proyecto. 

Por último, la meseta de Túquerres e Ipiales (Nariño) ha iniciado con la conformación de 
su región hídrica con el propósito de replicar la experiencia iniciada en el Valle de Atriz. 

Se ha iniciado un proceso de articulación con las organizaciones CEDARENA (Costa Rica) 
y Helvetas (Perú), con el diseño proyecto regional para ser presentado a la nueva 
estrategia Global Gateway y otras posibles fuentes financieras de cooperación. 

 

SECCIÓN X Comunicación y visibilidad 
 

El apartado de Comunicación y Visibilidad constituye un componente fundamental para resaltar 
y valorar el impacto del proyecto en sus diferentes dimensiones. Este espacio albergará toda 
la información relacionada con las acciones emprendidas por el equipo para difundir y 
posicionar las actividades desarrolladas, incluyendo los eventos organizados, las apariciones y 
menciones en medios de comunicación locales y nacionales, así como los logros alcanzados 
en términos de alianzas estratégicas durante el último semestre. Este apartado no solo refleja 
el esfuerzo por fortalecer la presencia del proyecto en el ámbito público, sino que también 
contribuye a legitimar sus resultados, amplificar su alcance y consolidar las relaciones 
construidas con actores clave, garantizando así un legado de visibilidad y reconocimiento 
sostenible en el tiempo. 
 
A continuación, se presentan la información más relevante de este apartado de comunicación 
y visibilidad. 

Con el propósito de fortalecer el diálogo abierto y propositivo del proyecto EUROCLIMA, 
Gobernanza del Agua y el Territorio en la Región Hídrica del Valle de Atriz RHVA, se realizó 
con éxito el primer Comité Directivo del 2023, que contó con la presencia y participación activa 
de los aliados estratégicos: Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto, Alcaldía de Tangua, 
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y la Fundación Grupo Social, igualmente del 
acompañamiento permanente de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD de manera virtual. 
Esta fue la oportunidad para dar a conocer importantes avances que desde Empopasto, como 



 

empresa ejecutora se han implementado, en las que vale señalar, el nombramiento de 
Emerson Mejía, Alcalde de Tangua - Nariño, como nuevo Presidente del Comité Directivo. 

 

 

El Viceministro de Ordenamiento Ambiental y del Territorio, Francisco Canal Albán, se reunió 
con el gerente de Empopasto, Guillermo Villota Gómez y su equipo directivo en procura de 
apalancar iniciativas de ciudad y región, que tienen al agua como elemento principal en su 
relación con la territorialidad. El Viceministro Canal destacó diferentes iniciativas adelantadas 
por la empresa de los pastusos y aseguró que éstas contarán con el apoyo del Gobierno 
Nacional. Uno de estos proyectos insignia de Empopasto, es la iniciativa Euroclima +, que 
cuenta con recursos técnicos y financieros por parte de la Unión Europea y que se desarrolla 
en la Región Hídrica del Valle de Atriz y principalmente en los municipios de Pasto y Tangua. 
"Trabajaremos igualmente en qué esta región Hídrica, esté incluida dentro de las trece eco 
regiones del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, cómo espacios de 
desarrollo armónico entre agua y territorio", expresó el Viceministro. 

 
 

 



 

Con gran éxito, realizamos mesas técnicas con diferentes instituciones: Alcaldía de Tangua Fundación 
Grupo Social, Universidad Mariana Pasto, Fundación Suyusama, Universidad CESMAG, estrategias 
colaborativas, que tienen como propósito fortalecer nuestras acciones en el marco del proyecto, 
Gobernanza del Agua y el Territorio en la Región Hídrica del Valle de Atriz financiado por la Unión Europea, 
Euroclima + Con ello avanzamos en un sistema territorial de gobernanza del agua, desarrollando 
herramientas comunitarias para la seguridad hídrica como estrategia de adaptación al cambio climático, 
logrando así territorios más sostenibles. 
 

 
 

El 16 de agosto de 2023, se llevó a cabo un importante acto de socialización del proyecto 
Euroclima+ ante el Honorable Concejo de Tangua. El propósito central de esta sesión fue 
presentar de manera detallada el alcance de las acciones delineadas en el proyecto, así como 
dar a conocer los compromisos adquiridos en el marco de esta iniciativa. Además, se buscó 
exponer las posibles formas de colaboración y apoyo que podrían provenir tanto de la 
comunidad como de la administración del Municipio de Tangua. 

 

Foto. Presentación y socialización en el concejo municipal de Tangua. 
Fuente: éste proyecto, 16 de agosto de 2023. 

 

 

El 18 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una reunión crucial con la Alcaldía de Tangua y 
destacados líderes de la Junta de Acción Comunal. El propósito fundamental de este 
encuentro fue la exhaustiva socialización de cada uno de los componentes del proyecto. Este 
proceso se diseñó con la finalidad de facultar a los participantes para transmitir efectivamente 
el mensaje a sus respectivas comunidades. El objetivo a largo plazo de esta interacción es 
programar una reunión subsiguiente con el propósito específico de formalizar la firma de los 
acuerdos proyectados. 

 

Foto. Reunión y socialización con líderes territoriales y representantes de acueductos rurales de Tangua. 
Fuente: éste proyecto, 18 de septiembre de 2023. 

 
 



 

 

El 26 de septiembre de 2023, se logró concretar una reunión crucial con los líderes de las 
Juntas de Acción Comunal para formalizar los Acuerdos de Acueductos Comunitarios. Este 
encuentro representó un hito significativo en el desarrollo del proyecto, ya que proporcionó la 
oportunidad de llevar a cabo la firma de los acuerdos que regirán las acciones conjuntas. 

 
Durante esta sesión, se cultivó un ambiente propicio para el intercambio de ideas y opiniones, 
promoviendo un diálogo abierto que permitió abordar cualquier inquietud o interrogante 
planteada por los líderes comunitarios. Este enfoque garantizó la comprensión mutua y sentó 
las bases para una colaboración informada y comprometida, aspectos esenciales para el éxito 
sostenible del proyecto en el ámbito local. 



 

 

 
Foto. Reunión con líderes de Juntas de Acueductos y firma de acuerdos. 

Fuente: éste proyecto, 26 de septiembre de 2023. 

 

El 7 de noviembre de 2023, se llevó a cabo una significativa sesión de Socialización y 
Diagnóstico de Pagos por Servicios Ambientales con los representantes de los acueductos 
comunitarios. Este encuentro fue concebido como un espacio participativo y colaborativo, 
destinado a comprender a fondo la realidad de los acueductos rurales en cada uno de sus 
sectores. 

 
Se dedicó especial atención a escuchar sus inquietudes, aspiraciones y necesidades en 
relación con la mejora de los acueductos. Esta interacción proporcionó una comprensión 
profunda de lo que significa para los habitantes obtener mejoras en los servicios de agua, no 
sólo en términos técnicos, sino también en su impacto directo en la calidad de vida y el 
bienestar territorial. 

La estrategia adoptada es fundamental en la búsqueda de acuerdos respecto a las zonas 
propicias para la reforestación, cuidado y preservación ambiental. Para llevar a cabo esta 
estrategia de manera integral, fue esencial entender hasta qué punto los participantes estaban 
dispuestos a colaborar con la iniciativa de Pagos por Servicios Ambientales. Este enfoque 
participativo sienta las bases para una implementación exitosa y sostenible, alineando los 
objetivos del proyecto con las necesidades y aspiraciones de las comunidades involucradas. 

 

Foto. Taller de identificación de predios en Tangua. 
Fuente: éste proyecto, 3 de noviembre de 2023. 

 

 

29 de noviembre de 2023. Visitamos las instalaciones del acueducto comunitario del 
corregimiento de Santander, en el Municipio de Tangua, con nuestro equipo técnico, para 
verificar su estado y poder así emprender acciones concretas para potenciar su 
funcionamiento. 



 

 

 
Foto. Visita de diagnóstico en acueducto del corregimiento de Santander, Tangua. 

Fuente: éste proyecto, 29 de noviembre de 2023. 

 

 

30 de noviembre de 2023. Visitamos la Vereda las Palmas, para el inicio de los estudios 
técnicos que marcarán el comienzo de la mejora de acueductos comunitarios. 

Se realizó una charla informativa para la comunidad para permitir el ingreso de los ingenieros 
expertos y comenzar así el análisis previo de los acueductos de la zona. Durante esta visita, 
se llevó a cabo una revisión detallada de los aspectos técnicos relacionados con la 
infraestructura de los acueductos existentes. El objetivo es implementar mejoras que no solo 
optimicen el suministro de agua, sino que también contribuyan de manera integral al bienestar 
de los habitantes de la Vereda Las Palmas. 

 

Foto. Reunión informativa con comunidad beneficiaria en vereda las Palmas, Tangua. 
Fuente: éste proyecto, 30 de noviembre de 2023. 

 
 

El 15 de diciembre de 2023, tuvo lugar el Tercer Comité Directivo con los socios estratégicos 
del proyecto. Este encuentro representó un momento crucial, donde cada entidad 
colaboradora presentó sus avances y contribuciones específicas en relación con diversas 
actividades llevadas a cabo durante el último año. 

 
La sesión fue caracterizada por la importancia de compartir conocimientos y experiencias 
entre los socios estratégicos. Cada entidad expuso detalladamente los resultados alcanzados 
y los procesos implementados desde su especialidad, brindando una visión integral del 
progreso conjunto del proyecto. 

Este intercambio de información no solo fortaleció la coordinación entre los socios 
estratégicos, sino que también permitió identificar sinergias y áreas de oportunidad para 
mejorar la eficiencia y efectividad del proyecto en su conjunto. 



 

 

 
Foto. Tercer comité directivo con socios estratégicos. 

Fuente: éste proyecto, 30 de noviembre de 2023.15 de diciembre 
 
 

 

Durante estas visitas, hemos compartido experiencias, y conversaciones enriquecedoras con 
la comunidad. Este acercamiento nos ha permitido comprender de manera específica y 
detallada la experiencia de vivir sin acceso adecuado al recurso hídrico. Escuchar los deseos 
y sentimientos de los habitantes se ha vuelto fundamental para dar forma al futuro del proyecto 
Euroclima+. 

 
La interacción directa con la comunidad no solo fortalece la implementación práctica de 
mejoras en los acueductos, sino que también garantiza que las soluciones propuestas estén 
alineadas con las necesidades reales de los residentes. Este enfoque participativo refuerza el 
compromiso del proyecto con la sostenibilidad y la mejora significativa de las condiciones de 
vida en la región. 

 

Foto. Visita técnica en territorio para diagnóstico en la cuenca alta río opongoy, páramo vuelta del oso. 
Fuente: éste proyecto, 18 de diciembre 2023. 

 
 

 

- Diseño Gráfico y Visibilidad 
 

 

1. Construcción de identidad visual del proyecto 

 
Es así como, una vez se han identificado e incorporado los lineamientos y requerimientos de 
construcción de la identidad gráfica para el proyecto por la entidad financiadora, se desarrolla 
un proceso de recopilación y construcción colectiva de información, datos y conceptos al 
interior del equipo encargado para gestión del proyecto en Empopasto – Unidad Estratégica 
de Gestión. En donde se desarrollan una serie de encuentros y talleres, para colocar en 
diálogo, conocimiento público y llegar a unos acuerdos conceptuales, gráficos y 
representativos sobre la esencia vital del proceso y el proyecto. 



 

 

 
Imágenes. Proceso de bocetación y construcción gráfico-conceptual de la identidad visual para el proyecto. 

Fuente: éste proyecto, 2023. 

Una vez superados los procesos de conceptualización y concreción de acuerdos sobre los 
determinantes comunicativos para el desarrollo gráfico-conceptual de la marca/identidad 
visual del proyecto, se procede al levantamiento y desarrollo gráfico-digital de las diferentes 
propuestas construidas y recepcionadas durante los encuentros y talleres de co-creación. Es 
así cómo se seleccionan una serie de propuestas desarrolladas de forma física y manual, para 
el desarrollo digital y aplicación en productos y modelos de comunicación corporativa. 

 
Es preciso mencionar que, el perfeccionamiento de las diferentes propuestas, confluyen en 
criterios conceptuales para su desarrollo y proyección de acciones al interior del proyecto, por 
lo cual, serán recurrentes las significaciones y tratamientos visuales alrededor de palabras y 
conceptos generales como, agua, sostenibilidad, territorio, comunidad y adaptación. 

Así mismo, en el desarrollo gráfico y visual de las propuestas seleccionadas, fue necesario 
imprimir un carácter diferenciador entre las propuestas seleccionadas, con el objetivo de crear 
determinantes visuales diferenciadores, pero que estén en la capacidad de convocar a 
quienes están leyendo la imagen gráfica, pero que al mismo tiempo tenga la legitimidad para 
representar a las personas, comunidades y territorios en donde se materializa y cristalizan las 
acciones y propósitos clave del proceso y el proyecto. 

 

 

Gráficos. Desarrollo y levantamiento gráfico digital de las propuestas filtradas y seleccionadas. 
Fuente: éste proyecto, 2023. 



 

 
Durante el desarrollo del proceso de creación, conceptualización y digitalización de la 
identidad/marca gráfica del proyecto, se realizan procesos de sustentación y presentación de 
las imágenes seleccionadas, a los Directivos y Representantes de AFD y a Gerencia y la 
Oficina de Comunicaciones de Empopasto S.A. S.E.P., en donde se reciben recomendaciones 
y correcciones en referencia a el Nombre comercial del proyecto, disposiciones de color y 
forma. 

 
Cumpliendo con los requerimientos solicitados en referencia los cambios de color y nombre 
comercial del proyecto, se procede a realizar la sustentación oficial, frente a directivos de 
Empopasto y el equipo de comunicaciones de la empresa, para obtener el aval de tratamiento 
gráfico, y uso de la imagen en las piezas comunicacionales, así como lo pertinente frente a 
las consultorías responsables de los resultados del proyecto, para unificar discursos visuales 
y tratamientos gráficos para los procesos y actividades que se están ejecutando. 

 

 

Fotos. Presentación y sustentación del desarrollo gráfico para la identidad visual del proyecto. 
Fuente: éste proyecto, 2023. 

 

De esta manera, se procede al desarrollo del “Manual de Imagen Gráfica del Proyecto”, que 
servirá de aquí en más, como la estructura rectora para el tratamiento visual, conceptual y 
gráfico de todas las acciones, productos, resultados y comunicaciones que se emitan en el 
marco de éste proyecto. Así, se desarrolla una serie de piezas comunicacionales que 
responden a los criterios y necesidades identificadas en el transcurso del semestre, pero que 
de igual forma, tendrá incidencia en todo aquello por venir y concretar dentro del proceso. 

 
Es importante mencionar que, el tratamiento visual y gráfico del proyecto, responde a las 
necesidades y requerimientos identificados previamente, pero que de igual forma, busca tener 
una proyección en el tiempo a través de las personas y el territorio en donde se están llevando 
a cabo las acciones, puesto que, el tiempo al igual que los recursos económicos, técnicos y 
humanos son limitados; entonces el “logo” (identidad gráfica visual) del proyecto, deberá estar 
en la capacidad de comunicar y representar a las comunidades, sus necesidades y las 
acciones para el fortalecimiento, optimización o mejora de los acueductos rurales, así como 
los objetivos, metas y requerimientos para la consecución exitosa de la seguridad hídrica para 
la región y sus gentes. 



 

 

 
 

Gráficos. Desarrollo del fundamento gráfico y conceptual para la identidad gráfica visual del proyecto. 
Fuente: éste proyecto, 2023. 

 

 

 
Gráfico. Identidad gráfica visual del proyecto. 

Fuente: éste proyecto, 2023. 
 

 

Una vez se ha concluido la fase de creación y diseño de la identidad visual gráfico del 
proyecto, se procede al desarrollo del manual de identidad, en donde se contempla e integra 
todas las piezas comunicacionales y aquellas en donde se utilizará el logo como composición 
de unidad visual para los casos en donde se necesite hacer uso del mismo. Al interior del 
manual, se disponen una serie de lineamientos y reglas del tratamiento y uso del logo, en 
donde las consultorías, las comunidades y los socios del proyecto deben alinearse y cumplir, 
para poder establecer un único discurso conceptual y visual, sobre las acciones, procesos y 
resultados que se están realizando y proyectando como resultados finales. 

 
 

 



 

 

 
Imágenes. Páginas internas del manual de identidad gráfica visual para el proyecto. 

Fuente: éste proyecto, 2023. 

 

Como se evidencia en las imágenes anteriores, el manual de identidad visual contiene todos 
los lineamientos de tratamiento gráfico, así como los significados conceptuales de la 
composición y los limitantes o restricciones para su uso. El manual de identidad visual se crea 
con la intención de poder articular a todas las personas, entidades y gobiernos, sobre las 
comunicaciones sociales y gráficas, para establecer un discurso único y de unidad visual. 

 
Es así como, teniendo el aval y la aprobación de la identidad visual del proyecto, se procede 
a realizar y producir los elementos gráficos y visuales, que servirán para poder establecer 
canales de comunicación e información con los socios del proyecto, las personas que están 
e integran los territorios donde se realizan acciones y los representantes de los entes 
gubernamentales de nivel nacional, departamental y municipal. Así, se desarrollan piezas 
gráficas para invitación a talleres, piezas informativas sobre reuniones, elementos gráficos 
para la sensibilización de las comunidades e identificación de los lugares en donde se 
desarrollarán las acciones gruesas para garantizar la seguridad hídrica del territorio. 

 



 

 

 
Imágenes. Piezas de comunicación para encuentros y talleres con la comunidad con el uso de la identidad 

gráfica. 
Fuente: éste proyecto, 2023. 

 

 

Imágenes. Producción gráfica de elementos para videos y tratamiento visual. 
Fuente: éste proyecto, 2023. 

 

Finalmente, la producción de elementos gráficos para comunicación del proyecto, se seguirá 
realizando según las necesidades y requerimientos del mismo. Por lo cual, al final del proceso, 
se tendrá una base de datos e información que servirán como soporte y evidencia de las 
acciones planificadas y realizadas. 

 
En un nuevo capítulo en el proyecto de Gobernanza del Agua y el Territorio en la Región Hídrica del 
Valle de Atriz. Dimos inicio al diálogo con el Municipio de Chachagüí, marcando el comienzo de un 
significativo proceso de gobernanza participativa junto a la comunidad y los Honorables Concejales 
del Municipio de Chacahgui. 



 

 

 
Foto. Municipio de Chachagui - Concejo de 

Chachagui. 
Fuente: éste proyecto, 18 de enero de 2024. 

 
 
 

Para seguir tejiendo la región alrededor del diálogo, derribando fronteras administrativas y 
organizándonos en torno al recurso vital del agua, se convocó al diálogo con distintas dependencias 
administrativas de los municipios de Pasto y Tangua, Chachagui y la Florida, las organizaciones 
sociales y líderes comunitarios, para hacer un llamado a la acción en el marco del Gran Acuerdo 
Regional por el Agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto. Alcaldía Municipal de Pasto. 
Fuente: éste proyecto, 24 de enero 

2024. 

Foto. Biblioteca Pública, Municipio de 
Tangua. 

Fuente: éste proyecto, 26 de enero 
2024 

 
 
 
 

 
Foto. Escuela Municipal La 

Florida 
Fuente: éste proyecto, 24 

de enero 2024. 

 
 
 
 

 
Foto. Alcaldía Municipal de Chachagüí 

Fuente: éste proyecto, 21 de 
febrero de 2024. 

 
Por parte de la consultoría sanambiente s.a.s, recibimos una valiosa capacitación para el buen 
manejo de las estaciones hidrológicas. La recolección de datos arrojados por las estaciones permitirá 
no solo a Empopasto, sino a nuestros aliados estratégicos, tomar decisiones informadas en tiempo 
real, con el objetivo de poder gestionar la información para una eventual política pública regional. 



 

 

 
Foto. Unidad Socioambiental Empopasto. 

Fuente: éste proyecto, 15 de marzo de 2024. 

 

Compartimos una jornada con los líderes y lideresas de las distintas juntas de acueductos 
comunitarios del Municipio de Pasto, un intercambio de experiencias para mejorar las prácticas y 
conocimientos técnicos en relación a la calidad y continuidad del agua, en los sus acueductos 
comunitarios. 

 

 
Foto: Planta de Tratamiento Centenario 

Empopasto. 
Fuente: éste proyecto, 20 de marzo de 2024. 

 

Se dio continuidad al fortalecimiento de capacidades financieras, jurídicas, y de fontanería básica, así 
como también sobre la gestión comunitaria del agua, dirigido a las Juntas de Acción Comunal y los 
comités del agua, en las distintas veredas vinculadas al proyecto: Cerotal, Santander, Las Cochas, 
Arrayanes, Tamborcillos, El Palmar, Santa Rosalía, Las Palmas, Las Piedras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Vereda las Cochas 
Fuente: éste proyecto, 25 de Junio 

de 2024 

Foto: Vereda las Cochas 
Fuente: éste proyecto, 21 de Junio de 

2024 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Vereda Cerotal 
Fuente: éste proyecto, 19 de junio de 

2024. 

Foto: Vereda Cerotal 
Fuente: éste proyecto, 19 de junio 

de 2024. 

 
Desarrollamos un taller conceptual sobre la Región Hídrica del Valle de Atriz. Contamos con la 
presencia de nuestro gerente Javier Oñate Paz, quien está comprometido con las acciones 
estratégicas de nuestra empresa y el experto en Agua y Territorio y ex Viceministro de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, Francisco Canal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Espacio Guadua Cowork 

Fuente: éste proyecto, 9 de Mayo 
de 2024 

Foto: Espacio Guadua Cowork 
Fuente: éste proyecto, 9 de Mayo de 

2024 

 
Nuestra Región Hídrica del Valle de Atriz como proceso de Ordenamiento Territorial alrededor del agua y 
una de las eco regiones estratégicas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo, hizo parte del Panel 
desarrollado en el Primer Foro Internacional de Servicios Públicos que se realizó en el recinto de Corferias 
en Bogotá. De esta manera Empopasto hizo presencia en el encuentro internacional organizado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que tiene como temas centrales la gestión integral 
de los servicios públicos y el mejoramiento de su cobertura y calidad. 

 

Foto. Foro Internacional Servicios Públicos 
Fuente: éste proyecto, 26 de septiembre de 2024, Bogotá. 



 

 
Avanzamos en mesa técnica con ViceMinisterio de Vivienda ciudad y territorio, Alcaldía de Pasto con 
Empopasto y Secretaría de Gestión Ambiental, Gobernación de Nariño, Corponariño y Parques Nacionales 
Naturales. Entre los aspectos que hoy nos convocan, el aunar esfuerzos Nación y Territorio para proyectos 
como la descontaminación de la Laguna de La Cocha. 

 
“Colombia debe priorizar el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Es crucial convertirlo en política 
pública y reservar recursos de los territorios y de la Nación. Es uno de los legados del Gobierno Del Cambio 
ante el cambio climático”: viceministra de vivienda Aydée Marsiglia, “Conservar el agua y que esta sea el 
eje central de nuestro Hábitat Integral es un legado del mandato del presidente Gustavo Petro, dijo la 
viceministra de Vivienda en diálogo interinstitucional sobre Gobernanza en la región hídrica Del Valle de 
Atriz, Nariño. 

 

 
Foto: Sede Empopasto 
Fuente: éste proyecto, 9 de octubre de 2024. 

 
Foto: Sede Empopasto 
Fuente: éste proyecto, 9 de octubre de 2024. 

 
El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, se reunió con funcionarios de Empopasto, concejales de Pasto, 
representantes del Viceministerio de Agua y Saneamiento, entre otros, para dialogar sobre proyectos en 
favor de Empopasto y el cuidado ambiental del municipio. En el encuentro hace presencia el viceministro 
de Agua y Saneamiento, Edward Libreros, quien ya tuvo un recorrido técnico con Empopasto y espera la 
socialización de proyectos estrategicos en material ambiental con la Alcaldía de Pasto 

 

Foto: Club Colombia 
Fuente: éste proyecto, 7 de noviembre de 2024. 

 
 

 

En colaboración con el equipo del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y nuestros aliados estratégicos, llevamos a cabo un taller institucional 
para formular el Plan de Ordenamiento del Territorio alrededor del Agua de la Región Hídrica del Valle de 
Atriz. Esta iniciativa nos permitió convocar hacia un gran pacto regional por el agua, involucrando a los 8 
municipios que conforman la Región Hídrica del Valle de Atriz, ubicando a las personas y al agua en el 



 

centro de las decisiones. 
 

 
Foto: Club Colombia 

Fuente: éste proyecto, 7 de 
junio de 2024 

 
Foto: Club Colombia 

Fuente: éste proyecto, 7 de junio de 2024 

 
Foto: Club Colombia 

Fuente: éste proyecto, 7 de junio de 2024 

En el marco del proyecto compartimos un intercambio de experiencias y concluimos exitosamente el ciclo de 
fortalecimiento y capacitación para la comunidad gestora de acueductos rurales y comunitarios. Este valioso proceso 
nos permitió intercambiar conocimientos y comprender diversas perspectivas para gestionar y promover el 
abastecimiento de agua de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

 

 

Foto: Corregimiento de Genoy. 
Fuente: éste proyecto, 16 de julio de 2024 

 

Foto: Corregimiento de Genoy. 
Fuente: éste proyecto, 16 de julio de 
2024 

 

Foto: Corregimiento de Genoy. 
Fuente: éste proyecto, 16 de julio de 2024 

 
Desde el Trasvase Río Bobo, recibimos la visita técnica del Señor Embajador de La Unión Europea en Colombia, 
Gilles Bertrand, importantes reflexiones y nuevos retos que serán impulsados para la continuidad del proyecto, que 
tiene como propósito impulsar el agua como elemento ordenador del territorio. Esta es una iniciativa financiada por 
la Unión Europea ha logrado propender por la resiliencia frente al cambio climático en ciudades andinas de alta 
montaña. 

 

 
Foto: Trasvase Río Bobo 
Fuente: éste proyecto, 15 de agosto de 
2024. 

 
Foto: Trasvase Río Bobo 
Fuente: éste proyecto, 15 de agosto de 
2024. 

 
Foto: Trasvase Río Bobo 
Fuente: éste proyecto, 15 de agosto de 
2024. 

Gracias a la invitación por parte del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena) de Costa 
Rica, Empopasto participó del cierre del proyecto "Fortalecimiento de las Asociaciones Administradoras de los 
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) y ciudades periféricas para la mejora de su 
resiliencia frente al cambio climático", apoyado por el Programa Euroclima de la Unión Europea. 



 

 

 
Foto: Costa Rica. 
Fuente: éste proyecto, 26 de septiembre de 2024. 

 
Foto: Costa Rica. 
Fuente: éste proyecto, 26 de septiembre de 2024. 

Vivimos una jornada con el equipo de Unión Europea en Colombia, AFD - Agence Française de 
Développement, explorando nuevas formas de contar historias a través de la realidad virtual. Nos 
enorgullece haber recorrido nuestras instalaciones, incluyendo las plantas de tratamiento de agua de 
Mijitayo y Centenario. También visitamos las estaciones hidrológicas construidas en colaboración con el 
programa #Euroclima. 

 

Foto: Visita de Medios Euroclima 
Fuente: éste proyecto, 27 de septiembre de 2024. 

 

 

Participamos en la Conferencia Nacional de Usuarios del Sistema de Información Geográfica, SIG, con la 
presentación del Observatorio para el Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua, una herramienta que 
Empopasto ha logrado con el apoyo del Programa Euroclima de la Unión Europea en Colombia y la Agencia 
Francesa de Desarrollo, y que hace un aporte fundamental a la gestión del conocimiento para la toma de 
decisiones. 

 
Foto: Corferias 

Fuente: éste proyecto, 3 de octubre de 2024. 



 

 
En el marco de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo la COP16 Colombia Empopasto 
lidera la firma del Pacto Territorial Alrededor del Agua en Nariño. Ante medios de comunicación el 
Gerente de Empopasto Neyip Javier Oñate, presentó la participación de la empresa en la COP16 
Colombia la cumbre de biodiversidad más grande el mundo y en la que se resaltará el proyecto. 

 
 
 
 
 

 

 
Foto: Rueda de Prensa 

Fuente: éste proyecto, 18 de octubre de 2024. 

 
Foto: Rueda de Prensa 

Fuente: éste proyecto, 18 de octubre de 2024. 

Fuimos noticia nacional en el marco de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo la COP16 
Colombia, Empopasto lideró la firma del Pacto Territorial Alrededor del Agua en Nariño y ante medios de 
comunicación nacional el Gerente de Empopasto Neyip Javier Oñate, presentó la participación de la 
empresa de los pastusos en la COP16 Colombia la cumbre de biodiversidad más grande el mundo y en la 
que se resaltará el proyecto GOBERNANZA DEL AGUA Y EL TERRITORIO 

 

 

https://www.facebook.com/share/v/VNLmWjsXgPN6Wj4e/  
https://www.facebook.com/share/p/avAAde3usKrvU2Y2/ 

 
 

https://www.facebook.com/share/v/yDiMaMadop9SwvNv/ https://www.facebook.com/empopasto/videos/1573383136607875/ 

https://www.facebook.com/share/v/VNLmWjsXgPN6Wj4e/
https://www.facebook.com/share/p/avAAde3usKrvU2Y2/
https://www.facebook.com/share/v/yDiMaMadop9SwvNv/
https://www.facebook.com/empopasto/videos/1573383136607875/


 

 

 
https://www.elpais.com.co/cali-cop16/en-el-marco-de-la-cop16-empopasto-liderara-pacto-territorial-para-la-preservacion-del-agua-detalles-del-acuerdo-2132.html?fbclid=IwY2xjawHOdZ9leHRuA2FlbQIxMAABHRTUUqPAFn9TbyS-   

qmVkq8p_0D9JC1eG_1SOkEftwqgW0f26Qh0AJcgmzg_aem_aiqPHU5yJHUvANwj_PRNWw 

 
“El proyecto de Región Hídrica del Valle de Atriz y la firma del Pacto Territorial Alrededor del Agua en 
Nariño, es lo mejor que le ha podido pasar al Departamento, con él conformaremos el Consejo Territorial 
del Agua, tal como lo establece la política de ordenamiento territorial alrededor del agua del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de entablar proyectos asociados al Fondo para la Vida y la 
Biodiversidad y fortalecer la participación de las comunidades en este propósito común” Afirmó, Neyip 
Javier Oñate Paz, Gerente de Empopasto en la zona azul en el Pabellón de la Unión Europea en Colombia 
en la mesa “ De los conflictos a la Paz: La gestión del agua y la conservación de los ecosistemas en la 
COP16 Cali Colombia. 

 
Foto: Participación Zona Azul COP16 Cali, Colombia 

Fuente: éste proyecto, 26 de octubre de 2024. 

 

En el marco de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo la COP16, Empopasto lideró con 
total éxito la firma del Pacto Territorial Alrededor del Agua en Nariño. Con un positivo balance, nuevos retos 
e importantes aportes en materia de biodiversidad y agua para la paz Empopasto las comunidades e 
instituciones aliadas,sellaron el acuerdo de voluntades en procura de un futuro sostenible para Nariño y en 
especial para la Región Hídrica del Valle de Atriz. 

 
“Con la firma del pacto territorial alrededor del agua, fortalecemos la participación interinstitucional y 
comunitaria, que nos permitirá conformar el Consejo Territorial del Agua en el Valle de Atriz, para así, 
desarrollar importantes iniciativas con programas inclusivos e integrales para la conservación del líquido 
vital, que conlleven a presentar el programa del mismo nombre, al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, 
adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y organismos de cooperación internacional y 
movilizar recursos económicos para efectuar acciones de impacto que propicien la cooperación 
comunitaria, su movilización alrededor del preservación del agua” afirmó, Neyip Javier Oñate Paz, Gerente 
de Empopasto El Pacto Territorial Alrededor del Agua, tiene como propósito: 

https://www.elpais.com.co/cali-cop16/en-el-marco-de-la-cop16-empopasto-liderara-pacto-territorial-para-la-preservacion-del-agua-detalles-del-acuerdo-2132.html?fbclid=IwY2xjawHOdZ9leHRuA2FlbQIxMAABHRTUUqPAFn9TbyS-qmVkq8p_0D9JC1eG_1SOkEftwqgW0f26Qh0AJcgmzg_aem_aiqPHU5yJHUvANwj_PRNWw
https://www.elpais.com.co/cali-cop16/en-el-marco-de-la-cop16-empopasto-liderara-pacto-territorial-para-la-preservacion-del-agua-detalles-del-acuerdo-2132.html?fbclid=IwY2xjawHOdZ9leHRuA2FlbQIxMAABHRTUUqPAFn9TbyS-qmVkq8p_0D9JC1eG_1SOkEftwqgW0f26Qh0AJcgmzg_aem_aiqPHU5yJHUvANwj_PRNWw


 

1. Conformar con todos los actores estratégicos el Consejo Territorial del Agua de la Región Hídrica 
del Valle de Atriz, tal como lo establece la política de ordenamiento territorial alrededor del agua del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. Construir y presentar el Programa de Ordenamiento Territorial Alrededor del Ciclo del Agua y los 
proyectos asociados al Fondo para la Vida y la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

3. Fortalecer la participación de los municipios, los gremios, las empresas, las organizaciones 
campesinas e indígenas, los acueductos comunitarios, distritos de riego, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros, en este propósito común. 

 

Foto: Banco de la República, COP16 Cali, Colombia. 
Fuente: éste proyecto, 27 de octubre de 2024. 

 

Con este acuerdo de voluntades entre Empopasto y la @camarapasto ratificaron la firma del Pacto 
Alrededor del Agua en Nariño. El Gerente Neyip Javier Oñate Paz y el presidente ejecutivo, Arturo Ortega 
y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, expresaron su total compromiso por generar 
acciones en pro de la gobernanza del agua y la gestión integral del Recurso Hídrico, dando prioridad a 
la investigación e innovación tecnológica. 

 

Foto: Banco de la República, COP16 Cali, Colombia. 
Fuente: éste proyecto, 28 de octubre de 2024. 

 

 

Avanzamos en el Foro Internacional - Diálogos para la Gobernanza del Agua y el Territorio, con la 
participación del Viceministro de agua y saneamiento, Edward Libreros Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio , la Asesora del Viceministerio del Ordenamiento Ambiental del Territorio, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible Yanneth Bagarozza, el Alcalde de Pasto, Nicolás Toro, Director AFD - Agence 
Française de Développement Colombia, Lamine Sow, Hermana Liliana Díaz, Rectora Universidad Mariana 
y ponentes internacionales con importantes experiencias sobre el ordenamiento del agua, de proyectos de 

Euroclima en países como: Perú, Costa Rica, Guatemala y Colombia 🇨🇴 abordaremos retos y estrategias 

en torno a la gestión de nuestro preciado líquido su cuidado y preservación en la región. 



 

 

 
 

 

Foto: Foro Internacional, Universidad Mariana, Sede Pasto. 
Fuente: éste proyecto, 7 de noviembre de 2024. 

 

Se reporta una asistencia variada de personas, instituciones, entidades públicas nacionales y locales así 
como público en general interesado, para las dos sesiones públicas que se desarrollaron durante el día 7 
de noviembre de 2024. El desarrollo de la actividad contó con la asistencia y representación de delegados 
de las veredas y juntas de acueductos comunitarios rurales en Tangua (Nariño). 

 
A través de las herramientas de registro y verificación se contó con la inscripción de un total de 97 personas, 
donde el 60% del total representa a las mujeres y el 40% restante a los hombres. Así mismo, se reporta 
una asistencia nutrida de estudiantes de las universidades locales, así como el público variado que se 
conectó a través de las transmisiones en Facebook y televisión tradicional de EMPOPASTO, Universidad 
Mariana y TelePasto. 

 

Gráfico: Captura de pantalla formulario de registro de asistencia a la Foro Internacional. 
Fuente: éste proyecto, 2024. 



 

 

 
Gráfico: Captura de pantalla formulario de registro de asistencia desagregado. 

Fuente: éste proyecto, 2024. 
 

Como compromiso por parte de los organizadores (EMPOPASTO y UNIMAR), se desarrolló todo el 
proceso de documentación y verificación para la entrega de certificados de asistencia y participación por 
parte de la comunidad y los invitados internacionales, proceso que arrojó la certificación de 50 personas 
presentes en todo el evento y 5 certificaciones para ponentes del evento. 

 

Gráficos: Productos elaborados para la convocatoria del Foro internacional. 
Fuente: éste proyecto, 2024. 

 
Gabriel Urbano Canal profesional de Empopasto participa en el Seminario Ordenamiento Territorial 
Alrededor del agua, convocado por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Empopasto continúa liderando esta apuesta por la Gobernanza del 
agua y luego de la firma del Pacto Territorial por el Agua en la Región Hídrica del Valle de Atriz, en el marco 
de la COP16 y en alianzas con actores nacionales y territoriales afianza este propósito del Plan Nacional 
de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Alcaldía de Pasto. 

 

Foto: Banco de la república, Pasto, Colombia. 



 

Fuente: éste proyecto, 21 de noviembre 2024. 

 

Implementación de la estrategia Pagos por Servicios Ambientales. 
 

 
Foto: Vereda Piedras, Tangua, Colombia. 

Fuente: éste proyecto, 22 de noviembre 2024. 

En el marco del proyecto Euroclima y su estrategia de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA): Realizamos capacitaciones en propagación de material 
vegetal y buenas prácticas ganaderas, destacando el valioso conocimiento 
local y promoviendo su innovación. Además, instalamos paneles solares en 
el territorio para aprovechar energías renovables y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, sumándose al esfuerzo global contra el 
cambio climático. 

 
Foto: Vereda Piedras, Tangua, Colombia. 

Fuente: éste proyecto, 21 de noviembre 2024. 

 
Los beneficiarios de la estrategia Pagos por Servicios Ambientales (PSA) han 
recibido los incentivos pactados para proteger el ecosistema estratégico Ovejas 
Tauso. 
Este logro representa un cambio significativo en su economía, modos de 
producción y responsabilidad social. Gracias a su dedicación, avanzamos hacia un 
modelo sostenible, enfrentando juntos el cambio climático y promoviendo 
prácticas responsables con la naturaleza. El cuidado del 
planeta es un esfuerzo compartido. 

 
 

En el compromiso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC por la conservación del medio ambiente, 
la Dirección Territorial Nariño firma el Pacto por el Ordenamiento Territorial alrededor del agua con 
Empopasto para generar un impacto medio ambiental sostenible en once municipios del departamento. 

 

Foto: Banco de la república, Pasto, Colombia. 
Fuente: éste proyecto, 4 de Diciembre 2024. 

 

 

La Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del Departamento de Nariño por la invitación a este 
espacio de diálogo. Fue una valiosa oportunidad para socializar las distintas perspectivas del programa de 
ordenamiento territorial en torno al agua en la Región Hídrica del Valle de Atriz. Este tipo de encuentros 
fortalecen los esfuerzos conjuntos de nuestras instituciones y nos impulsan hacia una visión integrada de 
región para los próximos años. 

https://www.facebook.com/EuroclimaLAC?__cft__%5b0%5d=AZW0XbLeXkTy71DRAlgztqjQ8V7Unp-hhID9Al4Qd_MWg-UiqEZcMzHMZbtwUVRqHX-fa-_WYB2ypQQpQGAN71BmDQ1RFDyOU_EtiFvRmVpl95PIyNoZMEBjCM7tr7jdSA86DJtqhbkIX8CE-dc_H3i-571dU5yVFY72vvjygPl0yQ&__tn__=-%5dK-R


 

 

 

 
Foto: Club Colombia. 

Fuente: éste proyecto, 12 de Diciembre 2024. 

 

Información sobre Diseño Gráfico y comunicación gráfica del proyecto. 
 

En relación con la comunicación y visibilidad del proyecto se logró avanzar y consolidar las siguientes 
actividades, que se encuentran vinculadas en el plan de comunicaciones del proyecto y de igual forma, se 
vincula y documentan acciones y actividades que surgen en el proceso de implementación de las 
actividades planeadas así como las que van surgiendo de acuerdo a los momentos coyunturales de gestión 
y finalización de las acciones propias del proyecto. 

 
1. Desarrollo imagen corporativa para el observatorio de la RHVA. 

 

Gráfico: Diseño de identidad gráfica del observatorio de la RHVA. 
Fuente: éste proyecto, 2024. 

 
De acuerdo a los resultados del proyecto y sus productos en cada uno de ellos, se encuentra una 
de las principales herramientas para la captura y difusión de datos científicos y sociales y que 
consolida en gran medida muchos de los componentes generales del proyecto y su matriz lógica 
de resultados. 

Teniendo en cuenta esta necesidad y la pertinencia de tener una identidad propia que esté 



 

relacionada con el proyecto en general y de igual manera con la empresa ejecutora EMPOPASTO, 
se consolida un proceso de diseño y creación para la misma. 

 

 
2. Participación en la COP 16 (todos los elementos visuales y gráficos que se produjeron para ese 

propósito). 

 
En el marco de la COP16, desde la organización central del evento (Presidencia de Colombia y 
Ministerio de Ambiente), se abrió un espacio de participación y visibilidad ciudadana y empresarial 
sobre biodiversidad y ambiente; es así que, a través del proyecto de Gobernanza del Agua y el 
Territorio en la Región Hídrica del Valle de Atriz, se realiza la inscripción para participar en la COP16 
bajo un esquema de actividad de acceso público y de forma presencial. 

 

 

Gráfico: Diseño visual del Pacto para firmar en físico durante la COP16. 
Fuente: éste proyecto, 2024. 



 

 

 
Gráficos: Imágenes de convocatoria y visibilidad de acción para la COP16. 

Fuente: éste proyecto, 2024. 

Durante las semanas y días previos al inicio de la COP16 y la realización de nuestra actividad en 
ese marco, se realizó un proceso de sensibilización y socialización de la importancia y pertinencia 
de consolidar un pacto territorial por el agua en Nariño. Es así que, en cabeza del Señor Gerente 
de EMPOPASTO S.A. E.S.P., Neyip Javier Oñate Paz, se comunica, convoca e invita a las 
personas e instituciones relacionadas e interesadas en la gestión integral del agua, a asistir 
presencialmente a la firma del pacto territorial por el agua en la ciudad de Cali, en el marco de la 
COP16. Durante los días previos a la actividad central, se visitó medios de comunicación locales 
como radio, televisión, prensa y de igual forma los canales oficiales de las redes sociales de 
empopasto como Facebook, Instagram y WhatsApp y su página web principal. 

 

Fotos: Imágenes de la firma del pacto territorial por el agua en la COP16 en Cali. 
Fuente: éste proyecto, 2024. 

Para éste proceso se desarrollaron una serie de piezas gráficas e insumo de marketing, con el 
propósito de realizar visibilidad y apropiación social del proyecto sus alcances y los resultados 
obtenidos. La información técnica que se vinculó a las piezas gráficas y de difusión, surgen de los 
productos entregados por las consultorías en cada resultado. 



 

 

 
Gráficos: Imágenes de promoción de la RHVA en el marco de la COP16. 

Fuente: éste proyecto, 2024. 
 

Teniendo en cuenta que el evento se realizaría de manera presencial, y que la convocatoria de la 
COP16 se realizó de forma internacional, se optó por realizar una serie de insumos que visibilizan 
los propósitos y alcances del proyecto. Cabe resaltar que los elementos diseñados para la COP16, 
tienen doble funcionalidad, puesto que éstos mismos fueron utilizados para la visibilidad y 
promoción del Foro Internacional de Intercambio de experiencias, como cierre final del proyecto. 



 

 

 
Gráficos: Productos elaborados para la visibilidad y socialización del proyecto. 

Fuente: éste proyecto, 2024. 

 
3. Foro internacional de intercambio de experiencias (todo los elementos visuales y gráficos para 

éste propósito). 

Así mismo, dando cumplimiento al plan de medios y plan de comunicaciones del proyecto, se realiza 
el lanzamiento y socialización del Foro internacional Diálogos para la Gobernanza del Agua y el 
Territorio, donde se convocó a diferentes sectores de la sociedad, así como las entidades y 
personas que están directamente relacionadas con la gestión del agua y el territorio tanto en Pasto 
y Tangua (principales zonas de impacto), así como de los otros municipios que integran la RHVA. 

 
El desarrollo del evento contó con la participación y asistencia de 4 invitados internacionales de los 
diferentes proyectos que integran el programa de Euroclima+Agua Urbana y un invitado de 
investigación nacional. Al desarrollo de la agenda académica y social, asistieron diferentes 
personas en representación de entidades de carácter nacional e internacional, como delegados del 
ministerio de Ambiente, Ministerio de Ciudad y Territorio, Director Territorial para Latinoamérica de 
AFD Lamine Sow y Alcaldes y delegados municipales de la RHVA. 



 

 

 
Gráficos: Productos elaborados para la convocatoria del Foro internacional. 

Fuente: éste proyecto, 2024. 
 

Así mismo, aprovechando la convocatoria del público y el cierre del proyecto, se desarrollaron 
piezas gráficas de uso digital con códigos QR, que en su lectura redireccionan a diferentes espacios 
de almacenamiento de productos tangibles como la Cartilla del PMA del Páramo Tábano- 
Campanero, la cartilla de fortalecimiento de capacidades para las juntas de acueductos rurales, el 
observatorio de la RHVA, galería de Fotos y Videos del proceso y el proyecto por resultados. 

 

Gráficos: Imágenes de uso digital de algunos productos del proyecto. 
Fuente: éste proyecto, 2024. 



 

Es importante mencionar que durante el desarrollo del foro internacional Diálogos para la 
Gobernanza del Agua y el Territorio en la Región Hídrica del Valle de Atriz, se realizó el lanzamiento 
y socialización de un producto digital construido en conjunto con el equipo de comunicaciones de 
Euroclima. Éste producto refiere a la región hídrica desde 3 puntos de impacto como la alta montaña 
(páramos), la ciudad y la comunidad. 

 
Como compromiso por parte de los organizadores, se desarrolló todo el proceso de documentación 
y verificación para la entrega de certificados de asistencia y participación por parte de la comunidad 
y los invitados internacionales. 

 

Gráficos: Productos elaborados para la convocatoria del Foro internacional. 
Fuente: éste proyecto, 2024. 

 
4. Portadas para el programa de ordenamiento territorial alrededor del Agua en Nariño. 

Sí bien este no es un producto que se encuentre dentro de la matriz lógica de resultados o del 
plan de comunicaciones y visibilidad, es un producto que surgió de la convergencia de diferentes 
visiones y actores del territorio, para la proyección de un futuro sostenible y resiliente frente al 
cambio climático y la variabilidad climática. 

 
Gráficos: Diseño de portadas para el Programa de Ordenamiento Territorial. 

Fuente: éste proyecto, 2024. 
5. Participación en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. 

En el marco del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, se realizó una participación y visibilidad 
de los procesos y resultados del proyecto, como el Pacto Territorial por el agua, en los municipios 
de Pasto, Ipiales, Potosi y Buesaco. 

 



 

 

 
Fotos: Participación en el Carnaval de Negros y Blancos en diferentes municipio. 

Fuente: éste proyecto, 2024. 
 
 

 

 

 
Foto. Reporte de Prensa 

Fuente: Diario del Sur, 27 de enero de 2025. 

 

En este reporte de prensa se destaca los acuerdos voluntarios de conservación entre EMPOPASTO S.A. 
E.S.P. y Juntas de Acción Comunal, en el marco del proyecto, y que ha permitido la conservación de áreas 
estratégicas para el agua en la ciudad de Pasto y las comunidades rurales. 



 

 

 
Participamos en la organización y en el 
diálogo, junto con ONU Hábitat y la 
Universidad de Nariño, sobre el 
ordenamiento territorial alrededor del 
agua en la ciudad de Pasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota en redes sociales: “El proyecto 
piloto implementado que configura la 
Región Hídrica del Valle de Atriz, marcó 
un cambio trascendental en la gestión 
territorial del agua. 

A través de un enfoque de gobernanza 

colaborativa✨, promovió la integración 

de dimensiones culturales, sociales, 
ambientales y económicas para lograr un 
desarrollo sostenible y equitativo con tal 
impacto que su reconocimiento se dio 

como una de las 🍃13 ecorregiones 

priorizadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2022- 2026 

 
AFD - Agence Française de 
Développement Aecid Colombia 
#Euroclima Euroclima Empopasto 
Alcaldía de Pasto. 



 

 
 
 

 
Presentamos y socializamos con 
docentes y estudiantes de la 
Universidad de Nariño, el Observatorio 
para el Ordenamiento Territorial 
Alrededor del Agua de la Región Hídrica 
del Valle de Atriz, como resultado del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota en redes: “El Gerente de Empopasto 
Neyip Javier Oñate, recibe la visita de 
delegados de Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, con el fin de 
contextualizar los más importantes avances 
del proyecto de Ordenamiento Territorial 
Alrededor del Agua en el Valle de Atriz y la 
revisión de otros proyectos presentados por 
Empopasto al Gobierno Nacional” 



 

 
 

 
Nota en las redes sociales del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota en redes: “Avanzamos en la 
contextualización y definición del alcance de 
la formulación del proyecto de ordenamiento 
territorial alrededor del agua de la Región 
Hídrica del Valle de Atriz, con la 
coordinación y participación de socios 
estratégicos de esta importante iniciativa: 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Fondo para la Vida y la Biodiversidad, 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
Corponariño, Fundación Suyusama, 
Universidad de Nariño, Gobernación de 
Nariño y Cámara de Comercio de Pasto”. 



 

 
 

 
Publicación en redes: “Aprendizajes, buenas 
prácticas, retos y nuevos desafíos de trabajo 
conjunto nos deja el evento de cierre del sector 
Agua Urbana del Programa Euroclima de la 
Unión Europea. Es necesario escalar a nivel de 
cada país y en América Latina y El Caribe, las 
buenas prácticas que los diferentes proyectos 
lograron para garantizar la seguridad hídrica en 
contextos de crisis climática. Seguimos 
promoviendo la gobernanza del agua y el 
ordenamiento territorial alrededor del agua en 
Colombia y en América Latina y El Caribe”. 

 

 
Empopasto socializó el Observatorio para el 
Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua en 
la RHVA, ante la Mesa Departamental de 
Cambio Climático, con el objetivo de dar a 
conocer los avances y desarrollos ejecutados a 
través de la herramienta y fomentar alianza 
interinstitucionales orientadas a fortalecer los 
procesos de gobernanza en búsqueda de 
definir acciones oportunas que promueven la 
ejecución de proyectos orientados a la 
adaptación del cambio climático. 



 

 
 

A continuación se describen las acciones de comunicación y visibilización en este último periodo: 
 
El 22 de agosto EMPOPASTO S.A. E.S.P. participó del “Foro Agroempresarial, Cultural y Ambiental 
por la Paz y Rueda de Negocios Nariño 2025”, convocado por la Cámara de Comercio de Pasto y la 
Gobernación de Nariño, con una ponencia alrededor del ordenamiento territorial alrededor del agua 

y su contribución a la paz y el desarrollo territorial. Nota en redes: 💧🌱 Desde Empopasto 

agradecemos a la Cámara de Comercio de Pasto por abrirnos espacio en el Gran Foro 
Agroempresarial y Rueda de Negocios. Allí compartimos nuestra apuesta por el agua y el agro como 
motores de vida y paz en Nariño. Con el Programa de Ordenamiento Territorial de la RHVA 
avanzamos en la protección de fuentes hídricas y en proyectos que beneficiarán a 11 municipios, 

fortaleciendo la productividad del campo y la sostenibilidad ambiental. ✨ Porque cuidar el agua es 

garantizar futuro, desarrollo y paz para nuestra región. 💙 #AguaParaLaVida #AgroYPaz 

#NuestraApuesta #Empopasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 31 de julio de 2025 EMPOPASTO S.A. E.S.P. participó en el Seminario: Encuentro por el agua 
en Nariño: Tecnología, Gobernanza y Medición Inteligente, convocado por la empresa 
ENDRESS+HAUSER, con una ponencia sobre los avances, propuestas y desafíos de la gobernanza 
del agua en la RHVA. Nota en redes: @Empopasto dijo presente en el Encuentro por el Agua en 
Nariño, organizado por Endress+Hauser. Compartimos nuestra experiencia en ordenamiento 
territorial alrededor del agua, reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad y la gestión 

hídrica. 🌱     #GestiónDelAgua 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28 de agosto EMPOPASTO S.A. E.S.P. participó en el II Congreso Internacional de Cambio 
Climático con Enfoque Territorial, organizado por la Universidad de Nariño, Universidad Mariana y 
el CESMAG, con la ponencia titulada La Región Hídrica del Valle de Atriz: una estrategia para 
afrontar el cambio climático. Nota en redes: Los desafíos del cambio climático nos obligan a 
fortalecer la gestión del agua desde un enfoque territorial, promoviendo la delimitación de los 
territorios definidos por el agua (las regiones hídricas) y el diseño e implementación de un programa 
de ordenamiento territorial alrededor del agua, con la participación de todos los actores estratégicos. 
Este ha sido el aporte de @empopasto en el II Congreso Internacional de Cambio Climático con 
Enfoque Territorial, resaltando los avances que en esta materia hemos realizado en la Región 
Hídrica del Valle de Atriz, en el departamento de Nariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

El 20 y 21 de noviembre EMPOPASTO S.A. E.S.P. participó en el Taller Regional de Ordenamiento 
Territorial Alrededor del Agua en el Macizo Colombiano, compartiendo la experiencia adelantada en la 
RHVA y aportando a la construcción del Programa del Macizo Colombiano. 
 
El día 5 de diciembre EMPOPASTO S.A. E.S.P. participará en la agenda académica de BIOEXPO 2025 
con la ponencia titulada Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua en la RHVA. 
 
Se realizó la jornada de cierre y entrega de las obras de mejoramiento de los acueductos rurales de Pasto 
y Tangua, con la participación de las Juntas de Acueductos Comunitarios Rurales y entidades competentes 
como alcaldías municipales, Plan Departamental de Agua del Departamento de Nariño e Instituto 
Departamental de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  SECCIÓN XII Seguimiento presupuestario 
 

 
 

 
 

 

 

Aprobado por: 
 

 
EMPOPASTO S.A. E.S.P 


