



UE-PIMI

Programa integrado para a redução
da mortalidade materna e infantil



COMPONENTE GRATUIDADE E GESTÃO DAS ESTRUTURAS SANTÁRIAS

ONG Entraide Médicale Internationale (EMI)
Capucine Del Medico



- Introdução
- Atividades desenvolvidas
- Gratuitidade
- Reparações dos veículos de evacuação
- Formação e Assistência técnica
- Avaliação do pessoal de gestão
- Desafios para o futuro



Introdução

- Programa PIMI-II / Período de implementação: 15 de Abril de 2017 ao 30 de Abril de 2021
População alvo: mulheres grávidas, puérperas, crianças menores de 5 anos
- Cobertura nacional: 11 regiões sanitárias da Guiné-Bissau, 132 estruturas sanitárias públicas beneficiárias (hospitais regionais, centros de saúde, CMI)
- **Objetivos específicos:** Reduzir a taxa de mortalidade materna-infantil na Guiné-Bissau
Assegurar um **melhor acesso** aos cuidados de saúde pela população alvo
Capacitar e incentivar o pessoal de gestão das estruturas de saúde
Melhorar a coordenação e a **gestão dos fundos** das estruturas sanitárias



Introdução

- Entraide Médicale Internationale (EMI) :

Organização Não-Governamental francesa presente na Guiné-Bissau desde 2009

Área de especialização : gestão hospitalar (administrativa e financeira)

Equipa de 33 nacionais e 1 expatriado



Atividades desenvolvidas

- 1- Gratuitidade dos atos médicos e exames essenciais para a população alvo nas 132 estruturas sanitárias públicas de Guiné-Bissau (HR, CMI, CS) definida no Despacho N°40/GMSP/2017 (MINSAP)
- 2- Melhoria do sistema das evacuações sanitárias nas estruturas de saúde/Reparações dos veículos de evacuação
- 3- Formações e Assistências Técnicas no domínio da gestão hospitalar (administrativa e financeira) ao pessoal das estruturas sanitárias
- 4- Avaliação do desempenho do pessoal de gestão das estruturas sanitárias

Atividades pontuais:

- apoio técnico aos COES regionais de Cacheu, Oio, Bafatá, Bijagós e Gabu no âmbito da luta contra a COVID-19 de Maio a Agosto de 2020
- organização de ateliers regionais de formação : 1º trimestre 2019 sobre a gestão hospitalar e Novembro de 2020 sobre as novas ferramentas farmacêuticas



GRATUIDADE

1-Gratuidade dos atos médicos e exames essenciais para a população alvo

- Aumento exponencial do volume total dos atos médicos em comparação ao ano de referência (2015)

	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
Taxa de evolução (%)	+38%	+37%	+72%	+49%
Volume total (N°)	578,911	814,262	1,022,631	881,121
Valor reembolsado (FCFA)	343,329,650	525,683,450	606,238,300	501,307,100
TOTAL (FCFA)				1,976,558,500



GRATUIDADE

- **Resultados positivos**

Aumento da frequência da população alvo do PIMI-II às estruturas sanitárias

De acordo com os inquéritos de satisfação da população alvo realizados no 4º trimestre de 2020, **79% dos inquiridos (459) beneficiaram de uma gratuitidade integral** dos serviços de saúde.

Retoma da gratuitidade das ecografias no CMI de Bissau para as mulheres grávidas

- **Constrangimento e desafio para o futuro**

Reembolso dos atos médicos e exames de gratuitidade do PIMI-II até o mês de Dezembro de 2020

Continuação da política de gratuitidade nas estruturas em 2021 e do reembolso dos atos médicos e exames de gratuitidade?

A subvenção do PIMI-II representa acima de 40% do volume das receitas das estruturas sanitárias



Reparações dos veículos de evacuação sanitária

- **21 reparações de ambulâncias desde o início do programa**

Região de Cacheu (4): HR de Canchungo, CS de São Domingos, CS de Calequisse, CS de Caio

Região de Oio (3): CS de Bissorã, HR de Mansoa

Região de Tombali (6): HR Cátio, CS de Cacine, CS de Iemberem, CS de Quebo

Região de Gabu (2): HR de Gabu, CS de Dandum

Região de Farim (1): CS de Farim

Região de Biombo (3): CS de Quinhamel

Região de Quinara (2): CS de Tite e Buba

- **Duração das reparações: 1 a 2 anos**



Ambulância do CS de Bissorã-entrega em Fevereiro de 2021



Reparações dos veículos de evacuação sanitária

Avaliação anual do custo das evacuações com ambulância pelas estruturas (per diems, combustível, manutenção):

- Hospital Regional/CS de tipo A
16,430,000 FCFA+3,000,000 FCFA para reparação
- CS de tipo B
3,500,000 FCFA+1,000,000 FCFA para reparação
- CS de tipo C
1,270,000 FCFA+500,000 FCFA para reparação

Avaliação anual das receitas sobre as evacuações da população não alvo do PIMI-II:

- Hospital Regional/CS de tipo A
12,900,000 FCFA
- CS de tipo B
2,550,000 FCFA
- CS de tipo C
1,120,000 FCFA



Reparações dos veículos de evacuação sanitária

Região Sanitária	Moto-ambulância			Ambulância			Piroga		
	Estado de funcionamento								
	OPERACIONAL	INOPERACIONAL	TOTAL	OPE.	INOP.	TOTAL	OPE.	INOP.	TOTAL
Região de Cacheu	0	4	4	7	11	18	2	0	2
Região de Oio	0	0	0	4	5	9	0	0	0
Região de Biombo	0	0	0	3	4	7	0	0	0
Região de Farim	1	0	1	0	4	4	0	1	1
Região de Gabú	3	11	14	8	3	11	0	0	0
Região de SAB	0	0	0	3	4	0	0	0	0
Região de Bafatá	0	12	12	7	5	12	0	0	0
Região de Quinara	2	3	5	2	2	4	0	0	0
Região de Tombali	1	6	7	5	9	14	0	1	1
Região de Bolama	0	5	5	0	1	1	0	0	0
Região de Bijagos	1	7	8	1	0	1	0	0	0
RESUMO DOS MEIOS DE EVACUAÇÃO	Moto-Ambulância			Ambulância			Piroga		
	OPERACIONAL	INOPERACIONAL	TOTAL	OPE.	INOP.	TOTAL	OPE.	INOP.	TOTAL
	8	48	56	40	48	81	2	2	4

Dados do último recenseamento feito dos veículos de evacuação sanitária (Setembro-Novembro 2020):

14 das moto-ambulâncias, **49% das ambulâncias** e 2 pirogas são operacionais



Formação e Assistência técnica

- **Resultados constatados no final do ano 2020:**

75% das estruturas sanitárias têm uma contabilidade atualizada

72% implementam corretamente o sistema de caixa única


82% cumprem o plano orçamental estabelecido

- Disponibilização de ferramentas de gestão : livro de caixa, caderneta de bordo do veículos de evacuação, etc.
- Criação de novas ferramentas de seguimento dos vales e de pagamento dos incentivos dos técnicos de saúde
- **Aumento do nível das receitas das estruturas sanitárias**

	2018	2019	2020
Valor total das receitas (FCFA)	1,187,747,288	1,169,807,918	1,425,094,053
% de aumento/2015	+16%	+14%	+39%



Formação e Assistência técnica



Avaliação do pessoal de gestão

- Evolução do nível de avaliação do pessoal de gestão no ano 2020

	Seguimento das avaliações do pessoal de gestão no ano 2020				
	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	MÉDIA
	MÉDIA AVALIAÇÃO (%)				
CACHEU	70.88%	81.39%	79.42%	73.07%	76.19%
OIO	73.21%	75.01%	75.05%	77.60%	75.22%
BIOMBO	84.81%	82.67%	78.95%	71.61%	79.51%
FARIM	79.22%	76.97%	85.25%	75.94%	79.35%
GABU	74.93%	77.37%	78.83%	71.10%	75.56%
BISSAU (HORS HNSM)	78.85%	77.15%	79.84%	80.69%	79.14%
BAFATA	79.74%	80.06%	78.09%	79.60%	79.37%
BOLAMA	94.03%	94.93%	97.17%	93.27%	94.85%
TOMBALI	75.43%	76.56%	75.34%	75.26%	75.65%
QUINARA	84.50%	88.57%	87.84%	85.40%	86.58%
BIJAGOS*	92.73%	88.75%	84.64%	43.34%	77.36%
TOTAL	80.76%	81.77%	81.86%	75.17%	79.90%



Desafios para o futuro

- Manter uma supervisão regular das estruturas sanitárias na vertente da gestão administrativa e financeira
- Implementação e seguimento da aplicação dos procedimentos e ferramentas de gestão
- Desenvolvimento de procedimentos nacionais sobre as evacuações sanitárias e financiamento do sistema de evacuação
- Reforçar a permanência e o controlo da equipa executiva assim como dos técnicos de saúde nas estruturas
- Definir mecanismos de reportagem e de análise dos dados financeiros entre as estruturas sanitárias e as DRS, e as DRS com o MINSAP
- Definir as condições da continuidade da politica de gratuidade pela população alvo do PIMI-II



Obrigada





UM PROGRAMA DA UNIÃO EUROPEIA



ASSISTÊNCIA TÉCNICA PIMI II:



APOIO:

