#### O webinar começa em breve! Obrigado por se juntar a nós



- Língua: Português
- Outras línguas disponíveis noutras datas



- O webinar será gravado (excepto as perguntas e respostas)
- A gravação será disponibilizada no grupo "Design, Results and Reporting" no Capacity4dev
- O PPT também será partilhado no grupo



- Utilize o botão Q&A para fazer perguntas
- No final, poderão fazer perguntas verbalmente



# Codificar quadros lógicos

Webinar para Parceiros de Implementação

meldea



#### Facilitadores



Facilitador:

- Matthew Grubisic
  - meldea



- Maria Sancho
  - meldea



Gestora do chat:

Costanza Ravameldea



#### Instruções iniciais



- Língua: Português
- Outras línguas disponíveis noutras datas



- O webinar será gravado (excepto as perguntas e respostas)
- Disponibilizado no grupo "Design, Results and Reporting" no Capacity4dev
- O PPT também será partilhado no grupo



- Utilizar o botão Q&A para fazer perguntas
- No final, as perguntas poderão ser feitas verbalmente







### Agenda





## Não abrangido

- Quaisquer questões contratuais → contacte o Gestor Operacional da CE que acompanha a Intervenção
- Qualidade do quadro lógico em geral
- Relevância dos indicadores
- Tópicos
  - Pontuação de Eficácia  $\rightarrow$  Webinar sobre os Valores Atuais
  - Pontuação dos Dados de Género → Webinar sobre os Valores Atuais
  - Codificar Valores Atuais  $\rightarrow$  Webinar sobre Valores Atuais
  - Indicadores Predefinidos  $\rightarrow$  Webinar sobre Indicadores





- O Parceiro de Implementação deve aceder através do <u>Portal de Financiamento e</u> <u>Concursos</u> da UE
  - Utilize o Chrome ou o Firefox

	European Commissi	ion EU Fu	nding & Ter	iders Porta	al			Sign in	EN	1
🕋 Home 🛛 Fu	ınding 🗸	Procurement ∨	Projects & results ✓	News & events 🗸	Work as an expert	Guidance & documents V	Search	٩	λ 🛽	1

- Requer um EU Login
  - Faça login através da opção "Iniciar sessão" ou clique no mesmo botão para criar uma conta EU Login, selecionando → "Criar uma conta"



• Para a Intervenção  $\rightarrow$  Convite necessário



Gestor Operacional da CE



Parceiro de Implementação Principal (PIP)

- Todos os PI podem editar o quadro lógico sem limitações.
- Apenas o PIP pode submeter o quadro lógico (e o valor atual) à CE.
- Não existe um papel de observador para "Ver apenas".



Parceiro(s) de Implementação



■ E-mail de notificação quando convidado (não é necessário para aceder) → EU Login existente

Notification ID: 8f512d2	0-95e6-11ea-8a63-0050568b7955		
This email comes fron	a non production PNS environmen	ıt.	
This email is sent to the	publisher of the notification. If you wan	nt the actual recipient to receve emails from non pro	oduction environments (for testing purposes only) please contact
This message is for deb	ugging purposes and will not be prese	nt in the Production environment.	



E-mail de notificação quando convidado (não é necessário para aceder) → EU Login NÃO existente

From: Authentication Service <<u>automated-notifications@nomail.ec.europa.eu</u>> Date: On Monday, October 9th, 2023 at 10:19 Subject: EU Login – Your access to Funding & tender opportunities To: NAME <<u>EMAIL</u>>

Dear Implementing Partner Name,

European Commission has invited you to register to EU Login in order to access "Funding & tender opportunities".

To accept the invitation, follow the link below: <<u>accept invitation</u>>

If this email reached you in error, you can disregard it or decline the invitation: <<u>decline invitation</u>>

Sent to you by EU Login



Do Menu → Resultados → Intervenções

My area		Home > Interventions		
My profile	^	Interventions		
F&T user profile				
Content centre	^	15806 Items found		Q Filter
Notifications		# 个	Name J☆	delegation ↓↑
★ Subscriptions				
Bookmarks		<u>INTV-1000</u>	DEL	EG TN
Saved searches				
Formal notifications				
<i>≱</i> Interventions				
<ul> <li>Results</li> <li>Quality Manager</li> </ul>	^	<ul> <li>Todas</li> <li>Clique</li> <li>Marcological de la construcción de la</li></ul>	as Intervenções a que o utilizador tem acesso são mostradas aqui. no ID INTV ( <u>sublinhado a azul</u> ) para aceder à Intervenção em quest	ão. N (1) 2 3 4 5 ) N



- Nas "Minhas Intervenções", clique em:
  - Criar Quadro Lógico → quando nenhum quadro lógico está codificado
  - Ver Quadro Lógico → após o início da codificação do quadro lógico

E IN HOME SEARCH FUNDING 8	TENDERS - HOW TO PARTICIPATE	▼ PROJECTS & RESULTS WORK AS AN EXPERT SUPPORT ▼	
W PERSON PROFILE			View Logframe
PROCUREMENT ^			۲
My Submission(s)	Entity Id	Last Update	S tatus
TECHNICAL SUPPORT INSTRU	IN IV-2	29/09/2023 @ 16:36 by Pi	Formulation
Monitor requests	Navigation menu	Synopsis	
Monitor projects		General Information	~
MY FORMAL NOTIFICATION(S)	Synopsis	Titlo	
RESULTS ^	Contribution	Test	
My Intervention(s)		Primary intervention	
		Yes	



■ In HOME SEARCH FUNDING & TENDERS    HOW TO PARTICIPATE    PROJECTS & RESULTS WORK AS AN E	EXPERT SUPPORT -
MY PERSON PROFILE  PROCUREMENT  My Submission(s)	Implementing partners management View Logframe Menu
TECHNICAL SUPPORT INSTRU Monitor requests Monitor projects INTV-6539 Support Programme to Technical and Vocational Education and Training in Nicaragua (TECNICA	N)
MY FORMAL NOTIFICATION(S)  RESULTS  Multiplementing partners management  Intervention - TEST LAURA: INTV&LF Standalone 19/06/2020  Search for a Implementing Partner	<ul> <li>Existem duas funções no portal: PIP e PI.</li> <li>Apenas o PIP pode submeter o quadro lógico.</li> <li>Apenas os Gestores Operacionais da CE podem adicionar o PIP à Intervenção.</li> </ul>
Devco Tester         LEED         ✓ devco.tester@gmail.com	<ul> <li>Depois de abrir a Intervenção relevante, como PIP, pode clicar em "Gestão de Parceiros de Implementação" para dar acesso a outros</li> </ul>



Parceiros de Implementação (PI).



#### Dois modos/visões diferentes do quadro lógico

W- MY PERSON PROFILE	INTV-			« MANAGEMENT MODE :
PROCUREMENT ^	Test			
My Submission(s)	LOGFRAME			Add Result
TECHNICAL SUPPORT INSTRU ^				
Monitor requests	Current status	Quality check	Frequency	Last update by
Monitor projects			Every*	04/10/2023 10:52:57 CET
MY FORMAL NOTIFICATION(S)			1 Year	÷

- As seguintes ações <u>podem</u>ser realizadas no Modo de
   Gestão
  - Adicionar, editar e eliminar Resultados
  - Adicionar, editar (limitado) e eliminar indicadores
    - Quando os valores atuais não estão codificados

#### As seguintes ações <u>não podem</u>ser realizadas no Modo de Gestão

- Submeter o quadro lógico para aprovação
- Adicionar, editar e eliminar valores atuais
- Submeter os valores atuais para aprovação
- Adicionar, editar e eliminar indicadores de correspondência



- Clique em "Gerir Quadro Lógico"
- O novo quadro lógico abre automaticamente no "Modo de Gestão"

W PERSON PROFILE		INTV-		м	anage Logframe
PROCUREMENT	^	Test			J.
My Submission(s)					Intervention Logic
TECHNICAL SUPPORT INSTRU	^				
Monitor requests		Current status	Frequency	Last update by	
Monitor projects			Every 1 Year		
MY FORMAL NOTIFICATION(S)		Health status	Version		
RESULTS	^	Health status NONE	LIVE	\$	
My Intervention(s)			L		





Depois de clicar em "Gerir Quadro Lógico", verá o quadro lógico no "Modo de Gestão". Os Resultados só podem ser adicionados no "Modo de Gestão".

Result name *	Title	
Result level *	Choose a value	η
Result statement	Specific Objective - Outcome Overall Objective - Impact Output	
	Assumption	
Result Assumptions *		
	To be defined	
	<b>O</b> C	ancel 📿 📿 Con

No "Modo de Gestão", quando clicar em "Adicionar Resultado", aparecerá uma janela pop-up



Add Result 🛛		×
Result name *	Title	li
Result level *	Choose a value Choose a value Specific Objective - Outcome Overall Objective - Impact Output	÷
Result Assumptions *	Assumption	
	To be defined	
		Cancel

- Terá de preencher os seguintes campos na janela pop-up:
  - Adicionar o nome do Resultado
    - Copie-o do documento Word/Excel do quadro lógico
  - É necessário codificar os níveis de Resultado relevantes:
    - Impacto, Resultado, Produto
  - Adicionar informações complementares
    - Acrescente a declaração de resultados (campo não obrigatório). Os dados inseridos neste campo não são visíveis na visão geral do quadro lógico
  - Adicionar Pressupostos de Resultados
    - Apenas para Resultados e Produtos
    - Selecione "A definir" se não estiver disponível no seu Acordo
  - Clique em Confirmar



INTV-						
Current status	Quality check					
	• ок					
1 Close all						
Overall Objective - Impact La conflictualité dans la région de Diffa a diminiué de manière mesurable						
Indicator loading phase  Verall Objective - Impact Number of returnees or re-located migrants						
Current value						
N/A						
R1. Un dialogue entre l'Etat du Niger, les pour lations affectées et les prisonnier	s libérés/ex-membres c					
Indicator loading phase						
Output Extr 1.1. Les autorités nationales ont établine stratégie basée sur les quatre p	iliers de la justice trans					

- Uma vez preenchidos os campos na janela pop-up, o quadro lógico aparecerá assim no OPSYS.
- O Controlo de Qualidade passou para o sinal verde OK.



Quality check

- Ao codificar e guardar Resultados sem incluir indicadores, aparecerá uma mensagem de erro indicando uma Verificação de Qualidade "Inválida" no "Modo de Gestão".
- Lista de erros.

Validation errors summary After modification, please send again the Logframe to see if those errors still appear	^
LOGFRAME - INTV-26326 Example for WIKI Results: Object contains invalid field(s)	~
RESULT - <i>okpkp</i> Result indicators: Missing mandatory value	

Esta é uma verificação no sistema para confirmar se cada Resultado codificado tem pelo menos um indicador associado.



#### Editar Resultados

• Pode ser feito de qualquer forma e maneira  $\rightarrow$  Sem limitações



O botão verde ou azul com setas serve para reorganizar a ordem dos Resultados no quadro lógico.



■ Elimine Resultados selecionando a pequena seta azul → clique "Eliminar Resultado"



Todos os indicadores codificados sob o Resultado serão eliminados

- Esta ação é irreversível
- Só funciona quando NÃO estão codificados valores atuais



## Perguntas e Respostas

**Codificar Resultados** 

5 min





# Nas intervenções da UE: indicadores predefinidos e indicadores personalizados





INTV-	* MANAGEMENT MODE
Test	
LOGFRAME 🚱	Add Result
1 Close all	
Overall Objective - Impact Effective climate resilient low-carbon economy and society	Edit Result  Add Indicator
Y Overall Objective - Impact Proportion of population with access to electricity	Edit Indicator 🗸 🔨

- No "Modo de Gestão", ao clicar em "Adicionar indicador", aparece uma janela pop-up
- Certifique-se de que seleciona o resultado correto → Os indicadores não podem ser movimentados entre resultados

NTV-22984	Add Indicator - Search for an existing Indicator ${f Q}$	× GEMENT MODE :
	Search filters Overall Objective - Impact Q Type part of the Indicator name	Add Result
Overall Objective - Ir Effective climate resilient	Indicator Groups   Indicator's code   EFSD	Add Indicator
% Overall Objective - In	EFSD - European Fund for Sustainable Development EFSD - European Fund for Sustainable Development PLUS	t Indicator 💌 🔺
Current value	List of Indicators matching your search criteria (323) results found	
Health status	CORE INDICATORS	
Constille Objective	ITU ICT Regulatory Tracker     Proportion of population using safely managed sanitation services	Σ Numeric Σ to Percentage
Show errors	Cancel Reset criteria	Create new Indicator Cancel Save as draft

Add Indicator - Search for an existing Indicator		
Search filters: Specific Objective - Outcome           Q         Type part of the Indicator name         3		
Indicator Groups 1	Indicator's code	
Less search criteria	2	
Result's type 🗉	DAC Sector	
Specific Objective - Outcome ×	Select DAC Sectors 🔻	
Benefiting Zone		
List of Indicators matching your search criteria 801 results found		
PREDEFINED INDICATORS		
Average annual net income of firms supported by the EU-funded intervention, disaggregat	ed by sex of firm owner	Σ (Numeric)
네 ITU ICT Regulatory Tracker		Σ Numeric
An Proportion of population using safely managed sanitation services		∑ K N Percentage
🕍 % of multipliers involved in project, newly or increasingly engaging with others in Global C	tizenship Education (GCE) and/or sustainable development	∑ k x Percentage
Cancel Reset criteria		Create new Indicator

- 1. A lista de indicadores predefinidos mostra os indicadores filtrados c onforme o nível de resultados
- 2. Opções de filtro disponíveis para simplificar a pesquisa
- 3. Pesquisa por palavraschave, as quais podem ser encontradas em sequência no nome do indicador
- 4. Os resultados relevantes são apresentados



Add Indicator - Search for an existing Indicator $ oldsymbol{arPsi}$	
Search filters: GERF L-2 - GE RF - Level 2	
Q students	
Indicator Groups 🔢	Indicator's code 👔
GERF L-2 - GE RF - Level 2 X	
<ul> <li>Less search criteria</li> </ul>	
Result's type	DAC Sector 1
	Select DAC Sectors 🔻
Benefiting Zone	
List of Indicators matching your search criteria 3 results found	
PREDEFINED INDICATORS	
Interest Number of students enrolled in education with EU support: (b) secondary education	Σ 23 (Numeric)
Image: Imag	Σ Σ Ω Numeric
Indicator description	Source of data
Cancel Reset criteria	Create new Indicator Next

- 1. Selecionar o indicador clicando na linha
- 2. Clicar "Seguinte"



Gender Sensitive	* O Yes O No		
Disaggregatio	ons Sex	Female Male Intersex	
	Rural/urban	Rural Urban Other (i.e. peri-ur	
Source(s) of data	Global SDG Indicators E	)atabase, h… ✦	
aseline			To be defined
Date *	Total *	%	
IDm I			

------

- É necessário preencher os seguintes campos para
- codificar as características
- do indicador:
  - Selecionar a opção apropriada no marcador "Sensível ao Género"
  - Adicionar a desagregação e as fontes de dados pertinentes
  - Incluir os detalhes dos valores de base. Se não houver informações, selecione "A definir"



#### Add Indicator - Fill Indicator's attributes @

Date*	Total*	To be defined	
Disaggregations			
E2 Rural/urban		~	
Comment		4000	ł
	+ Add intermediary target		-
Final target		> To be defined	
Date *	Total*		
Sex Sex		~	ł
53 Rural/urban		~	
Back			nfirm

- É obrigatório preencher o Valor de Base e o Objetivo Final ou indicar "A definir".
- Os objetivos intermédios são opcionais → Perfis de Resultados
- Quando tudo estiver preenchido → CONFIRMAR





- Pode ser editado ou eliminado (como acabou de ser criado, tudo é possível → nunca se tiver sido aprovado)
- 2. O Valor de Base e o Objetivo Final
- 3. Uma representação visual (apenas para indicadores quantitativos)
- 4. A realização do Objetivo (será explicado mais à frente)



## Perguntas e Respostas

Codificar indicadores predefinidos

5 min



NÃO aplicável a intervenções financiadas pelo FPI



INTV-	« MANAGEMENT MODE :
Test	
	Add Result
1 Close all	
Overall Objective - Impact Effective climate resilient low-carbon economy and society	Edit Result  Add Indicator
Y Overall Objective - Impact Proportion of population with access to electricity	Edit Indicator 🗸 🔨

 No "Modo de Gestão", ao clicar em "Adicionar indicador", aparece uma janela pop-up. Clique no canto inferior direito em "Criar um novo indicador"\_\_\_\_\_





Create new Indicator	
Add Indicator - Fill Indicator's attributes 🛛	×
Overall Objective - Impact: Effective climate resilient low-carbon economy and society	
Indicator name * Indicator Name (do not include an ID number, the system will do it automatically)	li
Indicator description	li
Indicator type Quantitative Qualitative Qualitative Qualitative	
Gender Sensitive * Yes No	
Disaggregation Criteria	Add disaggregation criterion
Source(s) of data	Add Source of data
Back	Confirm
	$\odot$

- Codificar as seguintes informações na janela pop-up:
  - Título do indicador,
  - Descrição (para explicar os acrónimos, por exemplo),
  - Mencionar o tipo de indicador (quantitativo=numérico; qualitativo=texto),
  - Acrescentar uma unidade de medida (percentagem ou numérico) para indicadores quantitativos
  - Pode adicionar a fonte de dados e a desagregação
  - Clicar em "confirmar" (apenas quando o valor de base/objetivo final estiverem codificados)



#### Exemplos de Unidades de Medida para Indicadores Quantitativos



- Opções de Unidade de Medida para Indicadores Quantitativos
  - Outro exemplo (à direita)





		///.
Indicator type *	<ul> <li>Quantitative * Percentage </li> <li>Qualitative</li> </ul>	
Gender Sensitive *	🔿 Yes 🔿 No 🤷	
Unit of Measure Categories		
Unit of Measure	Number of (#)	\$
Sub-unit	Person	¢
	Name Units	
Disaggregation Criteria	Sex	
		<ul> <li>Add disaggregation criterion</li> </ul>

- A "Unidade de medida" <u>Número de</u> tem duas "Sub-unidades", Pessoa e Outro.
- Quando é selecionada a opção "Pessoa", a **desagregação por sexo** é **obrigatória**.
- Deve utilizá-la sempre que contar pessoas (independentemente da forma como são designadas no indicador).



Qualitative Type	.lm *
Disaggregation Criteria	CIVICUS Monitor scores (Open, Narrowed, Obstructed, Repressed, Closed) Degree of (1-Not at all, 2-To a limited degree, 3-To medium degree, 4-To a significant degree, 5-Ful Existence of (Yes, No) Extent of (No scale (qualitative), No scale (qualitative)) Extent to which (1-To no extent, 2-To a limited extent , 3-To medium extent , 4-To significant exten Frequency of (No scale (qualitative), No scale (qualitative)) Level of (1-Very poor/very limited, 2-Poor/limited, 3-Moderate, 4-Strong/easy, 5-Very strong/easy) Status of (Not in existence, Under Development, Developed, Under implementation, Improved, Approved

- A lista é diferente para os Indicadores Qualitativos
- A lista de Tipo de Indicadores Qualitativos no sistema é limitada





- Pode adicionar um novo critério de desagregação e selecionar na lista o tipo e subtipo de desagregação.
- Clique em **confirmar** para passar ao passo seguinte

A desagregação não pode ser alterada depois de um indicador ter sido aprovado.



	Name	Units	
Disaggregation Criteria	Country ~	Afghanistan ×	
		Albania	ation criterion
		Algeria	
Source(s) of data		Andorra	e of data
		Angola	
		Antigua and Barbuda	~

 Para a desagregação por "País", em vez de visualizar todos os (mais de) 190 países nos critérios de desagregação, apenas os países relevantes devem ser selecionados.





• Pode adicionar uma Fonte de dados a partir da lista no Portal.



		Туре	Sub-Type
	Source(s) of data	EU intervention monitoring and reporting systems +	Progress and final reports for the EU-funded inter •
aseline			Progress and final reports for the EU-funded intervention EU-funded feasibility or appraisal reports Baseline and endline studies conducted and budgeted by the EU-funded intervention Baseline and endline surveys conducted and budgeted by the EU-funded intervention
Date * dd/mm/yyyy		Total * Σ	Pre- and post-intervention test reports Pre- and post-training test reports Curriculum/training material
Disaggregations			ROM reviews Reports published by the EU-funded intervention
Sex Sex			Reports from the subcontractors, infrastructure/equipment handover and inspection document
			Fi
Source(s) of data			

- No Subtipo, selecionar a correspondência correta ou o mais aproximada
- Se não houver correspondência, selecione a última opção que está "vazia"



Source(s) of data	^
EU intervention monitoring and reporting systems / EU-funded feasibility or appraisal reports	^
Description *	4000
This field is required	

- No "Valor de Base", bem como nos "Valores Atuais", a(s) Fonte(s) de dados selecionada(s) aparece(m) com o campo de texto "Descrição", onde mais informações podem ser inseridas.
- O nome do documento e o número da página onde podem ser localizados os dados devem ser introduzidos na "Descrição".



Add Indicator	- Fill Indicator's attributes 🛛		$\times$
Baseline		To be defined	] ^
2	Disaggregations		
	sex Sex	~	
	sa Rural/urban	~	
c	Comment Comment	4000	1
	+ Add intermediary target		-
Final target		To be defined	
	Disaggregations		
	sa sex	~	8
	Sa Rural/urban	~	-
Back			onfirm

- Terá de codificar o Valor de Base e o Objetivo Final
  - Se não existirem informações, clicar em "a definir"
  - Caso contrário, codificar as informações mínimas exigidas, ou seja, a data e o total
  - Clique em "confirmar" para passar à etapa seguinte



## Perguntas e Respostas

Codificar indicadores personalizados

5 min



#### **Objetivos intermédios**



#### **Objetivos intermédios**

- Os objetivos intermédios (marcos) são necessários para garantir pontuações de desempenho significativas para os indicadores quantitativos, visualizadas como a Pontuação de Eficácia.
- O desempenho ao nível do indicador pode ser avaliado comparando o valor atual (real) com o objetivo intermédio (esperado) para a mesma data.
- Não são definidos objetivos intermédios para os indicadores de impacto, dado que estes não são diretamente atribuíveis à implementação.
- Os objetivos intermédios são gerados automaticamente para cada data de 30 de junho e 31 de dezembro entre as datas dos valores de base e do objetivo final.
- Definir e codificar objetivos intermédios personalizados para os Resultados e os Produtos pode ser trabalhoso.
- Os objetivos intermédios gerados automaticamente são criados e atualizados sempre que se clica em "Guardar como Rascunho" ("Save as Draft") no modo "Gerir Quadro Lógico".



#### Objetivos intermédios - Nível de Produto

 Para os indicadores de Produto, os objetivos intermédios são gerados utilizando uma função linear entre a data e o valor de base e a data e o valor do objetivo final.





- Para os indicadores de nível de Resultado, que normalmente progridem de forma não linear, o perfil de resultados deve ser especificado. Se necessário, o tipo de perfil pode ser ajustado posteriormente.
- São sugeridos três perfis não lineares para a geração automática de alvos intermédios. Os perfis de resultados são:
- a. Progresso constante: Os resultados são alcançados de forma contínua ao longo da segunda metade da implementação.

Results versus Targets Timeline





- Para os indicadores de nível de Resultado, que normalmente progridem de forma não linear, o perfil de resultados deve ser especificado. Se necessário, o tipo de perfil pode ser ajustado posteriormente.
- São sugeridos três perfis não lineares para a geração automática de alvos intermédios. Os perfis de resultados são:
- b. Progresso acelerado: Os resultados são alcançados no final da segunda metade da implementação.





- Para os indicadores de nível de Resultado, que normalmente progridem de forma não linear, o perfil de resultados deve ser especificado. Se necessário, o tipo de perfil pode ser ajustado posteriormente.
- São sugeridos três perfis não lineares para a geração automática de alvos intermédios. Os perfis de resultados são:

Results versus Targets Timeline

c. Não há progresso até ao final (da intervenção): Os resultados são maioritariamente alcançados no final da segunda metade da implementação.





- Para os indicadores de nível de Resultado, que normalmente progridem de forma não linear, o perfil de resultados deve ser especificado. Se necessário, o tipo de perfil pode ser ajustado posteriormente.
- São sugeridos três perfis não lineares para a geração automática de alvos intermédios. Os perfis de resultados são:
- d. Nenhuma das anteriores: Os alvos intermédios terão de ser codificados manualmente.
- Quando nenhum objetivo intermédio é codificado manualmente, o sistema adota, por defeito, a mesma abordagem que para os indicadores de nível do Produto, que é linear, mas com o início na data do valor de base.

Note-se que estes objetivos intermédios gerados automaticamente podem sempre ser alterados posteriormente, se necessário. Isto pode ser feito coletivamente, alterando a seleção do perfil de resultados, ou individualmente, alterando objetivos intermédios específicos.



 Escolhido inicialmente no caso de um novo quadro lógico e pode ser alterado através do botão "Seleção do Perfil de Resultados".

INTV-				MANAGEMENT	MODE :
LOGFRAME @					Add Result
Current status	Outcome profile a. Steady progress Outcome profile selection	Every*	Last update by	25/03/2025 17:28:44 CET	Quality check
Gender data score	Data availability score	Effectiveness score			



Cancel

Confirm

х

#### **Outcome Profile Selection Form**

A logframe provides data on target achievement that is used for performance measurement. To ensure meaningful performance scores, intermediate targets (milestones) are necessary. For outputs, these are automatically generated, assuming linear progression between baseline and target. However, for outcomes, which usually progress non-linearly, three non-linear profiles are suggested for automatic intermediate target generation. The outcome profile must be specified initially but can be changed later. Additionally, the automatically generated intermediate targets targets can be revised or removed as required.

#### Please select the outcome profile \*

Starting from halfway through implementation, which of the following profiles best describes the expected progress in the achievement of outcomes\*?

\*Outcomes refer to the changes expected from the intervention. These can be changes in individuals, systems, policies, or institutions. They may reflect shifts in relationships, knowledge, awareness, capabilities, attitudes, and/or behaviors. Outcomes are only indirectly controlled by the intervention implementers.

(a) a. <u>Steady progress</u>: The outcomes are achieved continuously throughout the second half of implementation.



O b. Accelerating progress: The outcomes are achieved towards the end of the second half of implementation.



O c. No progress until end: The outcomes are mostly achieved at the end of the second half of implementation.



O d. None of the above: Intermediate targets will be encoded manually.

 Selecione o perfil mais relevante para a maioria dos indicadores do nível do Resultado e ajustar manualmente quando necessário.



## Perguntas e Respostas

Objetivos intermédios

5 min





#### Guardar

Home > Logframe > Manage Logframe				
INTV-26326				S MANAGEMENT MODE
Example for WIKI				
LOGFRAME				5 Add Result
Current status	Outcome Profile	Quality check	Frequency	Last update by
	a. Steady progress	INVALID	Every * 1 Year ~	10/02/2025 13:50:04 CET
Validation errors summary After modification, please send again the Logframe to se	e if those errors still appear			^
LOGFRAME - INTV-26326 Example for WI Results: Object contains invalid field(s)	IKI			>
Close all     Outcome Profile Selection	0			2
Overall Objective - Impact Sample				1 Edit Result 💌 Add Indicator 🔨
Invalid Result! Some mandatory field are missing.  Invalid Result! Some mandatory field are missing. Indicators: This result has no indicators.	or 4			3
				5 6
Show errors				Cancel Save as draft

 Guarde o quadro lógico frequentemente durante a fase de codificação → "Guardar como Rascunho" (6)
 Se clicar "Cancelar", não guarda nada.



INTV- Adden			Manage Logframe Submit Logframe
∠ LOGFRAME ♥			Publish Comment Queue (0)
Current status	Outcome profile	Frequency	Last update by
ORAFT 0	a. Steady progress	Every 1 Year	• 0

- Na visão principal, o PIP pode clicar em "Submeter o Quadro Lógico" para o enviar ao Gestor Operacional da CE
- Isto só é possível quando o quadro lógico se encontra em "Rascunho".



INTV- Mejora			÷
∠ LOGFRAME ♥			> Publish Comment Queue (0) Comments Summary
Current status	Outcome profile	Frequency	Last update by
PENDING FOR APPROVAL	a. steady progress	Every 1 Year	• 2

- No modo "Aprovação Pendente", o quadro lógico está bloqueado para qualquer Parceiro de Implementação
- O botão "Gerir quadro lógico" não é visível



INTV-: Credit F				Revi	ew Logframe
LOGFRAME 🖗 🖪			> Publis	sh Comment Queue (0)	Comments Summary
Current status	Outcome profile	Frequency	Last update by		
(TO BE REVISED)	a. Steady progress	Every 1 Year	<b>9</b> 0		

- No modo "A ser revisto", o quadro lógico está bloqueado para o Gestor Operacional. O Parceiro de Implementação pode modificá-lo clicando no botão "Review Logframe".
- Neste modo, a opção para "Gerir quadro lógico" não está visível.



INTV- Credit I					
LOGFRAME Ø			Add Result	Comments	
Current status	Outcome profile a. Steady progress Set as To be Revised by 01/11/202 01/11/202	Frequency Every 1 Year	Last update by unknown user 11/02/2025 02:56:01 CET	01/11/2024 15:12 0	Set as To be Revised  Cutcome Profile  Set as To be Revised  OPERATIONAL_MANAGER  Set as To be Revised
Data availability score	Outcome profile selection			01/11/2024 15:12 •	Improved knowledge and capacities of BMCs to adopt strategic and innovative approaches to planning, implementing and monitoring infrastructure projects     " Set as To be Revised     OPERATIONAL_MANAGER     Jet as To be Revised
100%	1%				Amount of co-financing for sustainable infrastructure projects supported by the intervention (disaggregated by project /country and type of financing / actor)     " Set as To be Revised OPERATIONAL_MANAGER
1. Overall Objective - Impact     To strengthen economic development in the Carl     In Specific Objective - Outcome     Improved preparedness of policy makers and references	bbean silience of local communities to external shocks, including natural haz	zards, in Caribbean countries	Edit Result      Add Indicator	01/11/2024 15:12 ὀ	Set as to be Revised     Number of BMCs concerned in CIF-funded studies (disaggregated by type of study including sectorial; feasibility; design; climate, environmental and impact assessments)
1. Output     Increased leverage of CDB in promoting access	of BMCs to diversified sources of financing for sustainable infrastruct	ure projects in the energy, transport, water and sanitation sectors, with.	Image: Second	01/11/2024 15:12 🔾	"Set as To be Revised (OPERATIONAL_MANAGER) Set as To be Revised
					Cancel Save as draft Submit Logframe

- O "Modo de Revisão" é semelhante ao "Modo de Gestão"
- Os comentários são visíveis no lado direito e especificam o que deve ser alterado
- Quando concluído, clique "Guardar como Rascunho" ou "Submeter quadro lógico" (canto inferior direito)



#### **Considerações finais**

Home > INTV-26326 > Logframe			Manage Logframe
Example for WIKI			
			Publish Comment Queue (0)     Comments Summa
Current status	Outcome Profile	Frequency	Last update by
DRAFT @	a. Steady progress	Every 1 Year	13:50:04 CET
Health status		Version	<b>9</b> 0
Health status NONE 🕜		LIVE	~

Estado	Descrição
Νονο	Ainda não foram codificados quaisquer dados
Rascunho	O quadro lógico está parcial ou totalmente codificado, mas não foi aprovado (ou o quadro lógico foi ajustado e não voltou a ser aprovado)
Aprovação pendente	O quadro lógico foi submetido pelo Parceiro de Implementação Principal (PIP)/Contratante e deve ser aprovado pelo Gestor Operacional
A ser revisto	O quadro lógico foi revisto pelo Gestor Operacional e requer revisão por parte do PIP/Contratante
Aprovado	O quadro lógico foi aprovado pelo Gestor Operacional e é agora possível acrescentar valores



#### Próximas etapas

#### • Codifique o que é necessário

• Após este webinar, certifique-se de que conclui todas as ações necessárias.

#### • Participe do nosso webinar de perguntas e respostas

Uma sessão de perguntas e respostas terá lugar exatamente dentro de uma semana (à mesma hora).

#### • Explore mais Webinars

• Veja outras sessões se estiver interessado em saber mais sobre tópicos relacionados.

#### • Mantenha-se atualizado através do Capacity4dev

- <u>Torne-se membro do nosso grupo público sobre Design, Resultados e Relatórios no</u> <u>Capacity4dev</u> para se manter informado.
- Receba atualizações semanais
  - No grupo, ative as notificações semanais nas definições do seu perfil.



#### Perguntas e Respostas



# Obrigado



© União Europeia 2025

Salvo indicação em contrário, a reutilização desta apresentação é autorizada ao abrigo da licença <u>CC BY 4.0</u>. Para qualquer utilização ou reprodução de elementos que não sejam propriedade da UE, poderá ser necessário pedir autorização diretamente aos respectivos titulares dos direitos.

