



***Projet Intégré d'Appui à l'autonomisation des Artisans
de Côte d'Ivoire***

« UN ARTISAN: UN AVENIR A BATIR »

***PLAN DE SUIVI – EVALUATION
Et
MANUEL DES INDICATEURS***

Juin 2015

Sommaire

1. INTRODUCTION	3
2. OBJECTIF GENERAL	3
3. OBJECTIF SPECIFIQUE	3
4. RESULTATS ET ACTIVITES	3
Résultat 1 : Le cadre institutionnel est renforcé et mieux connu des artisans.	3
Résultat 2 : Les conditions de travail, les compétences et aptitudes des artisans sont améliorés	4
Résultat 3 : L'inclusion sociale et les conditions de vie des artisans et leurs familles, y compris ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA, sont améliorées.	4
5. PRINCIPE DE BASE POUR LE SUIVI : EVALUATION	5
6. VISION DU SUIVI – EVALUATION DU PROJET	8
7. ORGANISATION DU SYSTEME DE SUIVI - EVALUATION	9
8. MISE EN ŒUVRE DU SUIVI – EVALUATION	10
9. GESTION DES DONNÉES	10
10. LES INDICATEURS DU PROJET	10
10.1 Le cadre institutionnel est renforcé et mieux connu des artisans	11
10.2 Les conditions de travail, les compétences et aptitudes des artisans sont améliorées	13
10.3 L'inclusion sociale et les conditions de vie des artisans et leurs familles, y compris ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA, sont améliorées	16
11. CIRCUIT DE L'INFORMATION	23
11. PLAN ACTION	23
12. Annexe	
1 Fiche identification / Questionnaire Base Line	

1. INTRODUCTION

Sous l'accord EuropeAid/135-181/C/ACT, l'Union Européenne cofinance avec AVSI le « Projet Intégré d'Appui à l'Autonomisation des Artisans de Côte d'Ivoire », pour une durée de 3 ans sur les sites d'Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké ciblant de manière directe 5.000 artisans et leurs familles. Ce Projet aborde la question complexe des artisans dépendants du secteur informel et sujets à une vulnérabilité pluridimensionnelle, avec une attention particulière aux ménages des artisans infectés ou affectés par la problématique du VIH/Sida. Cette vulnérabilité fragilise leur environnement professionnel et familial en les maintenant dans une situation sociale précaire aux perspectives incertaines. Cette action qui vise l'autonomisation desdits artisans doit adresser une pluralité de besoins. Ceux-ci touchent au cadre institutionnel qui régit et encadre leurs activités, aux conditions de travail des artisans, à leurs compétences et capacités à faire face aux exigences de leurs métiers, à l'adaptation à l'environnement économique sans cesse changeant. Il s'agit pour le projet de considérer les principaux déterminants qui rendent compte de la précarité dans laquelle vivent les artisans et sur lesquelles il faut agir pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Sur la base de ces considérations, les objectifs suivants ont été formulés :

2. OBJECTIF GENERAL

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artisans du secteur informel avec une attention particulière pour ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA.

3. OBJECTIF SPECIFIQUE

Contribuer à l'amélioration du cadre institutionnel, des compétences et de l'insertion sociale des artisans du secteur informel, y compris ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA, dans les zones d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké.

4. RESULTATS ET ACTIVITES

Corrélativement aux objectifs ci-dessus présentés, trois résultats essentiels ainsi que des activités spécifiques sont rattachés à cette proposition et déclinés comme suit :

Résultat 1 : Le cadre institutionnel est renforcé et mieux connu des artisans.

L'analyse situationnelle a été nourrie par des entretiens réalisés dans le cadre de la préparation de cette proposition avec les principaux acteurs du secteur de l'artisanat d'une part et des structures intervenant dans l'encadrement des artisans et l'accompagnement des personnes vulnérables, y compris celles vivant avec le VIH/SIDA, d'autre part. De ces échanges, il apparaît que les principales faiblesses au niveau institutionnelle sont notamment : la méconnaissance de la part des artisans et des structures qui les encadrent, des textes et autres dispositifs réglementaires qui régissent ce domaine d'activité d'une part et les difficultés techniques, logistiques et opérationnelles des structures sociales publiques et privées qui interviennent dans l'encadrement des artisans et des personnes vulnérables

dépendant du secteur informel en général d'autre part. Par conséquent, le renforcement des capacités des structures d'encadrement publiques et privées et la large diffusion des textes réglementaires contribueront à rendre opérationnel le cadre institutionnel pour une meilleure régulation du secteur de l'artisanat.

A1- Organisation de 03 ateliers d'information et de sensibilisation des parties prenantes ;

A2- Renforcement des capacités de 8 Centres Sociaux ; Résultat A2 :

A3- Identification et renforcement des capacités de 20 ONG qui encadrent les artisans, spécialement ceux infectés/atteints par le VIH/SIDA.

A4- Reprographie et diffusion de 5000 exemplaires du code de l'artisanat de l'UEMOA.

A5- Identification et immatriculation de 50.000 artisans.

A6- Organisation d'un plaidoyer pour l'acquisition de sites définitifs pour artisans.

A7- Renforcement des capacités de la CNMCI (Bureau national et les 5 Chambres Régionales).

Résultat 2 : Les conditions de travail, les compétences et aptitudes des artisans sont améliorées

L'autonomisation des artisans, que vise ce projet, ne tient pas seulement au cadre institutionnel et réglementaire. Elle dépend aussi de l'environnement de travail, des différentes ressources et compétences que doivent mobiliser les artisans pour conduire leur activité avec professionnalisme. Les artisans eux-mêmes sont conscients de ces facteurs dont le déficit justifie selon eux la médiocrité de leurs offres et surtout la modicité et l'irrégularité de leurs revenus. C'est en effet ce qui ressort des échanges avec les artisans et les structures d'encadrement dans les localités d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké.

B1- Création de 5 guichets uniques d'information pour artisans

B2. Renforcement des capacités de 50 organisations et associations professionnelles d'artisans ;

B3- organisation de 20 sessions de formation pour artisans.

B4- organisation de 10 sessions de recyclage/perfectionnement pour maitres artisans.

B5- Organisation de 48 ateliers d'échange d'expériences, d'identification et de diffusion de bonnes pratiques.

B6- Renforcement des capacités matérielles de 300 ateliers sous équipés.

B7- Réhabilitation et renforcement technique du centre de ressources professionnelles de Yamoussoukro.

Résultat 3 : L'inclusion sociale et les conditions de vie des artisans et leurs familles, y compris ceux infectés/atteints par le VIH/SIDA, sont améliorées.

Dans un contexte où les solidarités traditionnelles sont réduites à leur plus simple expression, où les personnes pauvres sont considérées comme des rebus de la société, l'autonomisation des artisans serait incomplète et fragile si la question de leur inclusion n'est pas adressée convenablement. En

effet, l'exclusion sociale, dont sont victimes les artisans les plus vulnérables, altère leur capacité à se projeter vers un avenir meilleur surtout pour ceux dont la stigmatisation ou l'auto-stigmatisation est liée au VIH/SIDA dans la mesure où le secteur informel n'a pas encore développé de capacités propres de prévention et de prise en charge du SIDA. C'est la raison pour laquelle le projet agira sur les conditions de vie des artisans, surtout les plus vulnérables, et sur leur accès aux mécanismes de protection sociale. Pour des personnes issues des couches défavorisées, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base demeure une stratégie pouvant permettre de stabiliser leurs revenus tout en améliorant leurs conditions de vie au quotidien.

Toutefois, il ne s'agit pas de simples actions de donation qui maintiendraient les artisans vulnérables dans une sorte de dépendance vis-à-vis du projet. Il s'agira plutôt d'encourager et de favoriser les initiatives et mécanismes visant la pratique de la solidarité entre artisans. Cette quête d'inclusion sociale permettra, en synergie avec l'amélioration des conditions de travail et du cadre institutionnel, de contribuer de façon significative à l'autonomisation des artisans.

C1- Création de 02 mutuelles pilotes de santé pour artisans. Résultat C1

C2- Sensibilisation de 50.000 artisans sur les pires formes de travail des enfants.

C3- Etablissement d'extraits d'actes de naissance pour 5.000 artisans et familles.

C4- création de 200 Groupements d'épargne et de Solidarité.

C5- Formation de 1000 artisans en éducation financière

C6- Organisation d'activité de renforcement des compétences familiales pour 5.000 artisans, y compris ceux affectés/infectés par le VIH/SIDA

C7- Appui pour l'éducation de 3500 enfants d'artisans les plus vulnérables, y compris ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA.

C8- Amélioration du cadre de vie de 1000 artisans vulnérables, y compris ceux affectés/infectés par le VIH/SIDA. Résultat C8

5. PRINCIPE DE BASE POUR LE SUIVI : EVALUATION

Cette partie est un rappel des quelques notions les plus utilisées en Suivi et Évaluation.

Données : ce sont des observations ou faits spécifiques qui peuvent être soit quantitatifs (comme le nombre d'artisans, le nombre de visites à domicile dans les ménages...), soit qualitatifs (état de santé, type de construction...).

Information : c'est un ensemble de données traitées portant sur un sujet précis et présentées dans un contexte particulier. Une information représente les données transformées sous une forme significative pour la personne qui les reçoit. Elle a une valeur réelle (ou perçue) pour ses décisions ou ses actions.

Exemples :

donnée : le nombre total des membres du ménage est de 5 personnes.

information : la taille moyenne des familles d'Artisans dans une commune est de 5 personnes en 2009. À travers ces exemples, on note que la donnée n'est pas encore mise en contexte, elle est encore brute et on ne peut pas prendre de décision avec. Tandis que l'information est déjà mise en contexte (lieu, période...). On peut l'utiliser afin de prendre une décision puisqu'elle n'est plus brute.

Importance des données dans le Suivi Évaluation :

sans données, il ne peut y avoir ni Suivi ni Évaluation ;

les données sont les matières premières du Système de Suivi et Évaluation ;

c'est à partir des données traitées qu'on aura des informations permettant de prendre des décisions, de suivre et évaluer les programmes.

Résultat : c'est un changement descriptible ou mesurable qui découle d'une relation de cause à effet. La notion de changement implique une transformation visible dans les individus, les groupes, les organisations, les communautés et le pays. La notion de causalité illustre le lien entre une action et le changement qui en découle (utilisation de la logique Si – Alors).

Un résultat doit être :

- précis (le résultat escompté devrait préciser la nature du changement, les groupes cibles, la région visée...),
- mesurable (le résultat escompté peut être mesuré par des indicateurs),
- atteignable (le résultat escompté est réaliste étant donné le calendrier d'exécution du projet et les ressources disponibles),
- pertinent (le résultat escompté aidera à répondre aux besoins identifiés),
- inscrit dans une échelle de temps (le résultat escompté précise une date d'échéance).

Les niveaux de résultats :

- « Impact » ou résultat à long terme
- « Effet » ou résultat à moyen terme
- « Produit » ou résultat immédiat.

Indicateur : c'est un outil pour mesurer la preuve de l'avancement vers un résultat ou la preuve de la réalisation d'un résultat. Un indicateur est une indication qui aide à mesurer le progrès vers l'atteinte des résultats. Il détermine le niveau de performance nécessaire pour réaliser les résultats et spécifie les éléments nécessaires pour déterminer si les résultats escomptés ont été réalisés. Il doit être valide, fiable, sensible, simple, utile et abordable.

Suivi : c'est un processus continu de collecte et d'analyse d'informations pour apprécier comment un projet (un programme ou une politique) est mis en œuvre, en comparant avec les performances attendues. C'est le tableau de bord qui fournit les informations régulières sur la réalisation des activités.

Évaluation : c'est un exercice de durée limitée qui vise à apprécier systématiquement et objectivement la pertinence, la performance et le succès du projet/programme en cours ou achevé.

- **Pertinence** : Les objectifs sont conformes aux priorités (bénéficiaires, pays, international, partenaires, bailleurs)
- **Performance** :
 - Efficacité : la mesure dans laquelle un programme/projet atteint ses objectifs immédiats ou fournit les résultats souhaités-atteinte des effets
 - Efficience : la transformation optimale des intrants en résultats
 - Ponctualité : la production en temps opportun des résultats
- **Succès** :
 - Impact : Changement à long terme
 - Viabilité, Pérennité : résolution de la problématique via les impacts
 - Contribution au renforcement des capacités : Autonomie des bénéficiaires.

Contrairement au suivi qui concerne plutôt les activités, l'évaluation sert à constater si les résultats fixés à l'avance ont été atteints ou non. L'évaluation peut utiliser les résultats du suivi afin d'expliquer en profondeur pourquoi les résultats n'ont pas été atteints.

Système de Suivi Évaluation (SSE) : c'est un ensemble de processus de planification, de collecte et de synthèse de l'information, de réflexion et de présentation de rapport, indiquant les moyens et compétences nécessaires pour que le résultat de suivi et évaluation apporte une contribution utile à la prise de décision et à la capitalisation dans le cadre de projet.

En schématisant, nous obtenant :

SSE = planification => collecte de données => synthèse de l'information => réflexion
=> présentation du rapport

Rapport périodique de suivi évaluation : c'est un document qui a pour objet de faire ressortir toutes les avancées réelles effectuées, d'identifier les contraintes majeures éventuelles et de proposer les recommandations adéquates. Le rapport permet de :

- avoir une vue d'ensemble de la performance du programme ;
- informer les instances supérieures pour une prise de décision ;
- informer les groupes d'intérêt concerné pour actions ;
- informer les bailleurs pour négociation et plaidoyer.

Les critères d'un bon rapport sont la pertinence, la concision, la simplicité, la praticabilité, l'objectivité, la fiabilité, la validité et la promptitude.

Qualité de données : La qualité des données se réfère à des informations précises et fiables collectées à travers un suivi et évaluation et un système de gestion des données.

Les données de qualité sont importantes pour surveiller et évaluer les progrès vers ces objectifs. Les dimensions d'une donnée de qualité sont :

- l'exactitude : les données exactes ont peu d'erreurs et de biais ;
- la pertinence : les données sont pertinentes lorsqu'elles sont utiles, elles répondent au besoins réels des utilisateurs ;
- l'exhaustivité ou complétude : toutes les données des personnes admissibles, les services, les sites, ou d'autres informations censées être mesurées sont enregistrées
- la précision : **la** précision signifie que les données ont suffisamment de détails pour mesurer les indicateurs selon leurs définitions.
- l'actualité : les données sont disponibles en temps opportun. Ils sont transmis au niveau suivant dans le temps pour répondre aux délais.
- Intégrité : Les données sont intègres lorsque le système d'information est protégé de préjugés ou de la manipulation délibérée.

6. VISION DU SUIVI – EVALUATION DU PROJET

Le système suivi - évaluation du projet doit être un système évolutif et participatif, dans lequel les acteurs que sont la Chambre de métiers, les Centres Sociaux, les ONG partenaires et les Organisations professionnelles, dans l'implémentation du projet seront impliqués dans la collecte et le stockage des données, et la détermination de la manière dont l'information sera utilisée même pour leur propre bénéfice.

Le système de S&E nous servira aussi comme mécanisme de renforcement de la responsabilisation au sein des organisations partenaires ainsi que instrument comptable dans l'exercice de fonctions d'appui aux artisans.

Ce système de S&E devrait contribuer à atteindre les objectifs suivants:

- Rendre les partenaires et l'équipe du projet capable de suivre les progrès sur les activités prévues – Que s'est-il passé? Quand cela s'est-il produit, Où cela s'est-il produit, Dans quelle mesure cela s'est produit, Qui a participé? Etc.;
- Apprécier les changements qui se produisent dans la vie des artisans - " quels changements importants ont eu lieu et comment sont perçues ces changements?"
- Mesure l'Apprentissage organisationnel – «comment les partenaires locaux (ONG, Centres Sociaux, Chambres régionales, Organisations professionnelles Artisanales-OPA) ont bénéficié de leur collaboration au projet? »

Afin de créer un système de gestion qui soit ciblée et limitée à la quantité d'information nécessaire, l'aspect quantitatif du S&E devrait identifier les principaux indicateurs qui sont en rapport avec les objectifs du projet (Voir notre cadre logique annexé au projet et reformulé au point 11). Le suivi qualitatif nous servira aussi de complément au volet quantitatif du système de S&E en répondant aux questions "pourquoi" sur des données quantitatives grâce à l'utilisation d'histoires et d'anecdotes, des témoignages d'artisans, etc.

Cette système de S&E des Artisans du projet a pour but d'éviter la situation généralement commune où les activités de suivi, même lorsqu'elles sont faites de manière qualitative, sont souvent définies

par des personnes très éloignées des activités qui font l'objet d'un suivi (généralement des spécialistes, des consultants, qui collectent l'information et analysent les résultats).

Ce suivi est destiné à fournir un moyen pratique pour les partenaires et le personnel d'AVSI et leur permet d'être "partie intégrante" de la mise en œuvre du processus et de la collecte des données.

7. ORGANISATION DU SYSTEME DE SUIVI - EVALUATION

Le projet en CI est partie intégrante du Projet EuropeAid/135-181/C/ACT/Multi "*Empowerment for better livelihoods, including skills development and vocational education and training, for marginalised and vulnerable persons and people dependent on the informal economy*", réalisé dans plusieurs pays parmi lesquels la Côte d'Ivoire

A travers un système de suivi évaluation efficace, les données du Projet mis en œuvre par AVSI, peuvent ainsi contribuer à renforcer la prise de décision et enrichir la base d'information de l'UE sur le secteur informel.

Au sein de l'Equipe projet AVSI CI, il y a un Responsable d'études, de recherches et de suivi évaluation qui est le garant du système de suivi-évaluation. Son travail est alimenté à la base par la coordination avec le personnel des Chambres de métiers, des ONG et des Centres Sociaux. Chacun de ses partenaires a un Responsable chargé du suivi Evaluation qui est le relais d'AVSI CI pour la conduite totale des activités de collecte et de monitoring des données.

Un objectif complémentaire est de favoriser la maîtrise des facteurs et conditions susceptibles d'améliorer la situation des acteurs du secteur informel.

Les données sont collectées chaque trois mois et insérées dans une base des données, créée ad hoc pour le projet Artisans.

Chaque artisan et sa famille bénéficiaire des activités du projet font l'objet d'une fiche d'identification qui provient de l'administration du questionnaire de base line. (annexe)

Chaque activité de suivi comporte la rédaction d'une fiche annexe à la fiche d'identification.

Périodiquement, et au moins une fois par trimestre chaque responsable du S&E des organismes partenaires (CS, Ong, Chambres) reverse le contenu des questionnaires d'identification et des fiches de suivi respectivement dans deux fichiers Excel (annexe 2, 3) conçus ad hoc.

Les fichiers sont par la suite envoyés au niveau central pour consolidation.

Le responsable central Avsi de la base de données importe le fichier dans le logiciel de gestion du projet, rédige le rapport sur les indicateurs et activités de la période.

Le logiciel central permet à la fois de orienter les activités vers les secteurs les plus défavorisés et nécessiteux sur la base de la fiche d'identification.

8. MISE EN ŒUVRE DU SUIVI – EVALUATION

Les activités sont évaluées au niveau de résultats (output) et des effets (outcome), en utilisant des outils et une fréquence de collecte différents selon l'indicateur.

Les Points focaux Suivi-Evaluation de chaque Chambre régionale de métier, de Chaque centre social et des ONG sont responsables de la collecte de données, sous la supervision du Coordonnateur de Suivi évaluation Central. Ainsi, AVSI CI organisera des réunions trimestrielles pour la mise à jour des instruments et l'échange d'information/problèmes, solutions prises avec les acteurs du système. Chaque année de projet, AVSI CI organisera une réunion bilan des activités avec les Chargés de SE, les coordinateurs nationaux des parties prenantes, pour évaluer le processus de changement intervenus chez les artisans et modifier les procédures en place, si nécessaires.

9. GESTION DES DONNÉES

Manuels de gestion de données : Un document clés est développés pour permettre l'harmonisation des procédures de gestion des données et le mode de calcul des indicateurs. C'est le manuel d'utilisation et d'exploitation du logiciel de la base de données conçu ad hoc dans le cadre du présent projet. Le manuel décrit la procédure à suivre lors de la collecte, l'analyse et la centralisation des données. Ce manuel précise les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la collecte

Le présent manuel est partagée avec tous les acteurs du projet engagées dans le processus de suivi évaluation que sont les Chambres de Métiers, les Centres Sociaux et les ONG.

Base de données : Une base de données facile à exploiter est développée et permet d'entrer des données sur les artisans; de calculer les indicateurs et de faire un croisement rapide afin d'obtenir les informations essentielles. Ces informations seront utilisées dans le contexte de rapport de données trimestrielles et pour les activités prévues. Pour faciliter le processus, un fichier de saisie de données est mis à la disposition de chaque partenaire (Chambre régionale de métier, Centre Social, ONG). Ce fichier de saisie leur permettra d'entrer les services offerts aux artisans et leurs familles et de calculer des indicateurs.

Stockage des données: Cette activité consiste à accorder une attention importante à la conservation des outils de collecte des données et de la base de données elle-même. Pour une meilleure sécurisation des données, la base de données sera stockée sur des disques durs différents, dans divers endroits facilitant leur utilisation et éviter les dommages éventuels.

Quand aux outils de collecte, fiches d'enregistrement, etc., ils seront classées en fonction de la période et enregistrés au fur et à mesure jusqu'à la fin du projet.

10. LES INDICATEURS DU PROJET

Les indicateurs du suivi des activités de l'AVSI pour le projet Artisans sont regroupés en trois catégories :

- Les indicateurs institutionnels
- Les indicateurs professionnels
- Les indicateurs sociaux

10.1 Le cadre institutionnel est renforcé et mieux connu des artisans

A1 : Nombre d'ONG locales identifiées qui ont été appuyées
Définition : c'est le nombre d'ONG locales qui ont été identifiées, et qui ont bénéficié d'un appui par le projet.
Objectif : Connaître le nombre des ONG locales qui ont été appuyées parmi celles identifiées.
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul : Compter les ONG locales identifiées qui ont été appuyées
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A2 : Nombre d'ateliers d'information et de sensibilisation qui ont été organisés
Définition : c'est le nombre d'ateliers d'information et de sensibilisation qui ont été organisés par AVSI.
Objectif : Connaître le nombre d'ateliers d'information et de sensibilisation qui ont été organisés
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A3 : Nombre de centres sociaux identifiés ayant reçu un appui financier pour la réalisation des activités à l'endroit des artisans
Définition : c'est le nombre de centres sociaux identifiés qui ont reçu une assistance financière pour la tenue des activités.
Objectif : Connaître le nombre des centres sociaux identifiés ayant reçu un appui financier pour la réalisation des activités à l'endroit des artisans
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A4 : Nombre de copies du code de l'artisanat imprimés et disséminés
Définition : C'est le nombre de copies du code de l'artisanat qui ont été imprimés disséminés

Objectif : Connaître le nombre de copies du code de l'artisanat qui ont été disséminées
Collecte et source des données : Comptabilité / Rapport d'activités
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A5 : Nombre d'artisans immatriculés à la CNMCI
Définition : C'est le nombre d'artisans qui possèdent une immatriculation à la CNMCI
Objectif : Connaître le nombre d'artisans qui sont immatriculés à la CNMCI
Collecte et source des données : Rapports d'activités et Base de données de la CNMCI
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A6 : Nombre de plaidoyer organisés pour l'acquisition de sites définitifs pour artisans
Définition : C'est le nombre de plaidoyer qui ont été organisés pour l'acquisition de sites définitifs pour les artisans
Objectif : Connaître le nombre de plaidoyer organisés pour l'acquisition de sites définitifs pour artisans
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A7a : Nombre des Chambres Régionales des Métiers des zones d'intervention qui ont été appuyées
Définition : c'est le nombre des Chambres Régionales des Métiers des zones d'intervention qui ont bénéficié d'un appui.
Objectif : Connaître le nombre des Chambres Régionales des Métiers des zones d'intervention qui ont été appuyées
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A7b : Nombre de personnes de la CNMCI formés au suivi évaluation et à la gestion des données
Définition : C'est le nombre de personnes de la CNMCI qui ont été formés au suivi évaluation et à la gestion des données

Objectif : Connaître le nombre de personnes de la CNMCI formés au suivi évaluation et à la gestion des données
Collecte et source des données : Rapports d'activités et Base de données de la CNMCI
Méthode de calcul :
Désagrégation : aucune
Périodicité des mesures : tout au long du projet

A7c : Nombre de personnes de la CNMCI formés au cadre institutionnel et réglementaire de l'artisanat en Côte d'Ivoire
Définition : C'est le nombre de personnes de la CNMCI qui ont été formés au cadre institutionnel et réglementaire de l'artisanat en Côte d'Ivoire
Objectif : Connaître le nombre de personnes de la CNMCI formés au cadre institutionnel et réglementaire de l'artisanat en Côte d'Ivoire
Collecte et source des données : Rapports d'activités et Base de données de la CNMCI
Méthode de calcul :
Désagrégation : aucune
Périodicité des mesures : tout au long du projet

OA3 : Nombre de sites définitifs additionnels mis à la disposition des artisans
Définition : C'est le nombre de sites définitifs additionnels qui ont été mis à la disposition des artisans
Objectif : Connaître le nombre de sites définitifs additionnels mis à la disposition des artisans
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

OA3 : Nombre de sites définitifs acquis pour les artisans
Définition : C'est le nombre de sites définitivement acquis pour les artisans
Objectif : Connaître le nombre de sites définitivement acquis pour les artisans
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

10.2 Les conditions de travail, les compétences et aptitudes des artisans sont améliorées

B1 : Nombre de guichets uniques d'information pour artisans créés
Définition : C'est le nombre de guichets uniques d'information pour artisans qui ont été créés
Objectif : Connaître le nombre de guichets uniques d'information pour artisans créés
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B2 : Nombre d'organisations et associations professionnelles d'artisans appuyées selon leur Plan de Renforcement des Capacités(PRC)
Définition : C'est le nombre d'organisations et associations professionnelles d'artisans qui ont été appuyées selon leur Plan de Renforcement des Capacités(PRC)
Objectif : Connaître le nombre d'organisations et associations professionnelles d'artisans appuyées selon leur Plan de Renforcement des Capacités(PRC)
Collecte et source des données :
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B2a : Nombre de sessions de coaching des organisations professionnelles effectuées
Définition : C'est le nombre de session de coaching qui ont été organisées à l'intention des organisations professionnelles
Objectif : Connaître le nombre de session de coaching organisées à l'intention des organisations professionnelles
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B3 : Nombre de sessions de formation pour artisans organisées sur la gestion d'une micro entreprise
Définition : C'est le nombre de sessions de formation pour artisans qui ont été organisées sur la gestion d'une micro entreprise
Objectif : Connaître le nombre de sessions de formation pour artisans organisées sur la gestion d'une micro entreprise
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B4 : Nombre d'artisans participant à l'alphabétisation
Définition : C'est le nombre d'artisans qui participent à l'alphabétisation
Objectif : Connaître le nombre d'artisans participant à l'alphabétisation
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B4 : Nombre des maitres artisans recyclés/ perfectionnés
Définition : C'est le nombre des maitres artisans qui ont été recyclés/ perfectionnés
Objectif : Connaître le nombre des maitres artisans recyclés/ perfectionnés
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B5 : Nombre d'ateliers d'échange d'expériences, d'identification et de diffusion de bonnes pratiques organisés
Définition : C'est le nombre d'ateliers d'échange d'expériences, d'identification et de diffusion de bonnes pratiques qui ont été organisés
Objectif : Connaître le nombre d'ateliers d'échange d'expériences, d'identification et de diffusion de bonnes pratiques organisés
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B6 : Nombre artisans parmi les plus vulnérables identifiés bénéficient d'appui matériel
Définition : C'est le nombre d'artisans parmi les plus vulnérables identifiés qui bénéficient d'appui matériel
Objectif : Connaître le nombre d'artisans parmi les plus vulnérables identifiés qui bénéficient d'appui matériel
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

B8 : Niveau d'amélioration (%) du taux de fréquentation du centre professionnel de Yamoussoukro
Définition : C'est niveau d'amélioration du taux de fréquentation du centre professionnel de Yamoussoukro
Objectif : Connaître le niveau d'amélioration du taux de fréquentation du centre professionnel de Yamoussoukro
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

10.3 L'inclusion sociale et les conditions de vie des artisans et leurs familles, y compris ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA, sont améliorées

C1 : Nombre de mutuelles pilotes de santé créés
Définition : Il s'agit du nombre de mutuelles pilotes de santé qui ont été créés
Objectif : Connaître le nombre de mutuelles pilotes de santé qui ont été créés
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C2 : Nombre de sensibilisations de masse sur les pires formes de travail des enfants organisées
Définition : Il s'agit du nombre de sensibilisations de masse organisées sur les pires formes de travail des enfants
Objectif : Connaître le nombre de sensibilisations de masse organisées sur les pires formes de travail des enfants
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C2a : Nombre d'artisans sensibilisés sur les pires formes de travail des enfants
Définition : Il s'agit du nombre d'artisans qui ont été sensibilisés sur les pires formes de

travail des enfants
Objectif : Connaître le nombre d'artisans qui ont été sensibilisés sur les pires formes de travail des enfants
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C3 : Nombre d'extraits de naissance établis
Définition : Il s'agit du nombre d'extraits de naissance qui ont été établis
Objectif : Connaître le nombre d'extraits de naissance qui ont été établis
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C4 : Nombre de groupements d'épargne et de Solidarité créés et fonctionnels
Définition : Il s'agit du nombre de groupements d'épargne et de Solidarité qui sont créés et qui sont fonctionnels
Objectif : Connaître le nombre de groupements d'épargne et de Solidarité qui sont créés et qui sont fonctionnels
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C5 : Nombre d'artisans formés en éducation financière
Définition : Nombre d'artisans qui ont bénéficié d'une formation en éducation financière
Objectif : Connaître le nombre d'artisans qui ont bénéficié d'une formation en éducation financière
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C6 : Nombre d'artisans formés en compétences familiales
Définition : Nombre d'artisans qui ont bénéficié d'une formation en compétences familiales

Objectif : Connaitre le nombre d'artisans qui ont bénéficié d'une formation en compétences familiales
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C7 : Nombre d'enfants d'artisans bénéficiant d'un appui pour l'éducation
Définition : Nombre d'enfants d'artisans ayant bénéficié d'un appui pour l'éducation
Objectif : Connaitre le nombre d'enfants d'artisans ayant bénéficié d'un appui pour l'éducation
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C7a : Nombre de personnes participants aux groupes de parole/observance
Définition : Nombre de personnes ayant participé aux groupes de parole/observance
Objectif : Connaitre le nombre de personnes ayant participé aux groupes de parole/observance
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C7b : Nombre d'enfants ayant participé aux écoles des adolescents
Définition : Nombre d'enfants ayant participé aux écoles des adolescents
Objectif : Connaitre le nombre d'enfants ayant participé aux écoles des adolescents
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

C8 : Nombre d'artisans bénéficiant d'un cadre de vie amélioré
Définition : Il s'agit du nombre d'artisans qui bénéficient d'un cadre de vie amélioré
Objectif : Connaitre le nombre d'artisans qui bénéficient d'un cadre de vie amélioré
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique

Périodicité des mesures : tout au long du projet

OC2 : Nombre d'artisans couverts par les mutuelles
Définition : Il s'agit du nombre d'artisans qui sont couverts par les mutuelles
Objectif : Connaître le nombre d'artisans couverts par les mutuelles
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge
Périodicité des mesures : tout au long du projet

OC3 : Nombre d'artisans PVVIH couverts par les mutuelles de santé
Définition : Il s'agit du nombre d'artisans PVVIH qui sont couverts par les mutuelles de santé
Objectif : Connaître le nombre d'artisans PVVIH couverts par les mutuelles de santé
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge
Périodicité des mesures : tout au long du projet

OC5 : Nombre d'adhérents aux groupes d'épargne
Définition : Nombre de personnes qui ont adhéré aux groupes d'épargne
Objectif : Connaître le nombre de personnes qui ont adhéré aux groupes d'épargne
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet

OC7 : Nombre d'artisans ayant bénéficié des prêts
Définition : Nombre d'artisans qui ont bénéficié des prêts
Objectif : Connaître le nombre d'artisans qui ont bénéficié des prêts
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : désagrèges par sexe, âge et statut sérologique
Périodicité des mesures : tout au long du projet

OC8 : Niveau d'augmentation du taux des artisans ayant un compte dans une institution de microfinance
Définition : Il s'agit du niveau d'augmentation du taux des artisans ayant un compte dans

une institution de microfinance
Objectif : Connaitre le niveau d'augmentation du taux des artisans ayant un compte dans une institution de microfinance
Collecte et source des données : Rapports d'activités et base de données du projet
Méthode de calcul :
Désagrégation : Aucun
Périodicité des mesures : tout au long du projet




Tableau Illustratif

Objectifs	Indicateurs de performance	Indicator Reference	TARGETS					Frequence collecte données	Source	Définition Target	Responsable collecte données
			Total Projet	Mi - parcours	2015	2016	2017				
Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artisans du secteur informel avec une attention particulière pour ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA											
Indicateurs d'impacts											
IP1	75% des artisans identifiés par les ONG et les Centres sociaux ont un score de vulnérabilité amélioré ; (le nombre des artisans identifiés par ces entités est estimé à 5.000)		3 750	1 500		1 500	3 750	Baseline, fin du projet	Etudes / base de données Avsi	Cumulative	S&E Avsi / Ong
IP2	80% des artisans identifiés par les ONG et les Centres sociaux travaillant dans des conditions améliorées ; (le nombre des artisans identifiés par ces entités est estimé à 5.000)		4 000	1 500		1 500	3 750	Baseline, fin du projet	Etudes / base de données Avsi	Cumulative	S&E Avsi / Ong
R 1 : Le cadre institutionnel est renforcé et mieux connu des artisans											
Outcome Indicators											
OA1	60% des artisans de la base de données de la CNMCI connaissent le code de l'artisanat	A DETERMINER						Baseline, fin du projet	donnée de la CNMCI	Cumulatif	CNMCI / SE Avsi
OA2	Augmentation de 75% du Nombre d'artisans inscrits à la CNMCI de Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan	A DETERMINER						Baseline, fin du projet	Statistique CNMCI	Cumulatif	CNMCI / SE Avsi
OA3	Augmentation des sites définitifs mis à la disposition des artisans	A DETERMINER						Baseline, fin du projet	données projet	Cumulatif	CNMCI / SE Avsi
Output Indicators											
A1	20 ONG locales identifiés sont appuyées	NOMBRE	20	20	20	20	20	Rapport trimestreile et annuel	Outils de collecte	annuel	Sisteme S&E
A2	3 ateliers d'information et de sensibilisation des parties prenantes	NOMBRE	3	3	3			Rapport trimestreile et annuel	Outils de collecte	Cumulatif	Sisteme S&E
A3	Identification et Renforcement des capacités de 8 Centres Sociaux	NOMBRE	8	8	8	8	8	Rapport trimestreile et annuel	Outils de collecte	annuel	Sisteme S&E
A4	Reprographie et diffusion de 5000 exemplaires du code de l'artisanat de l'UEMOA	NOMBRE	5000	5.000	5000			Rapport trimestreile et annuel	Outils de collecte / base de données	Cumulatif	Sisteme S&E
A5	Identification et immatriculation de 50.000 artisans	NOMBRE	50.000	10.000	1 000	25.000	24 000	Collecte journalière / Rapport trimestriel	base de données	Cumulatif	Statistiques CNMCI
A6	Organisation d'un plaidoyer pour l'acquisition de sites définitifs pour artisans	NOMBRE	1			1		Annuel	Outils de collecte	annuel	Sisteme S&E
A7a	Renforcement des capacités de la CNMCI (Bureau national et les 5 Chambres Régionales)	NOMBRE	6	6	6	6	6	Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	annuel	Sisteme S&E
A7b	Nombre de personnes de la CNMCI formés au suivi évaluation et à la gestion des données	NOMBRE	6	6	6	6	6	Rapport	Outils de collecte	annuel	Sisteme S&E
A7c	Nombre de personnes de la CNMCI formés au cadre institutionnel et réglementaire de l'artisanat en Côte d'Ivoire	NOMBRE	6	6	6	6	6	Rapport	Outils de collecte	annuel	Sisteme S&E
R2 : Les conditions de travail, les compétences et aptitudes des artisans sont améliorées											
Outcome Indicators											
OB1	95% des artisans participants aux formations et sessions de recyclage ont leur compétences améliorées	%						Baseline, fin du projet	données projet	Cumulatif	Sisteme S&E
OB2	Nombre d'artisans participants à l'alphabétisation / alphabétisés							Baseline, fin du projet	données projet	Cumulatif	Sisteme S&E
OB3	Nombre des maîtres artisans recyclés/ perfectionnés							Baseline, fin du projet	données projet	Cumulatif	Sisteme S&E
OB4	Amélioration de 50% du taux de fréquentation du centre professionnel de Yamoussoukro	%						Baseline, fin du projet	données projet	Cumulatif	Sisteme S&E
Output Indicators											

Objectifs	Indicateurs de performance	Indicator Reference	TARGETS					Frequence collecte données	Source	Définition Target	Responsable collecte données
			Total Projet	MI - parcours	2015	2016	2017				
B1	Création de 5 guichets uniques d'information pour artisans	prévus	5			5		Annuel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
B2	Renforcement des capacités de 50 organisations et associations professionnelles d'artisans selon leur Plan de renforcement	PREVU	50	50	50	50	50	Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
B2a	Nombre de sessions de coaching des organisations professionnelles effectuées	AD						Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
B3	organisation de 20 sessions de formation pour artisan au probl. Gestion	PREVU	20	10		12	8	Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
B4	organisation de 10 sessions de recyclage/perfectionnement pour maitres artisans	PREVU	10	5		6	4	Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
B5	Organisation de 48 ateliers d'échange d'expériences, d'identification et de diffusion de bonnes pratiques	PREVU	48	10		30	18	Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
B6	Renforcement des capacités matérielles de 300 ateliers sous équipés	PREVU	300	120		250	50	Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
B7	Réhabilitation et renforcement technique du centre de ressources professionnelles de Yamoussoukro	PREVU	1			1		Collecte journalière / Rapport trimestriel	Outils de collecte	ANNUEL	M&E system
R3 L'inclusion sociale et les conditions de vie des artisans et leurs familles, y compris ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA, sont améliorées											
Outcome Indicators											
OC1	Augmentation du taux d'artisans couverts par une assurance maladie dans la base de données de la CNMCI							Baseline/ Rapport final	Outil de collecte	Cumulative	NGO/M&E system
OC2	Augmentation du Nombre d'artisans couverts par les mutuelles							Baseline/ Rapport final	Outil de collecte	Cumulative	NGO/M&E system
OC3	Aumentation Nombre d'artisans PVVIH couverts par les mutuelles de santé							Baseline/ Rapport final	Outil de collecte	Cumulative	NGO/M&E system
OC4	Augmentation du taux des artisans ayant un compte dans une institution de microfinance							Baseline/ Rapport final	Outil de collecte	Cumulative	NGO/M&E system
OC5	Nombre d'adhérents aux groupes d'épargne		3 000	1 500		1 500	1 500	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
OC7	Nombre d'artisans ayant bénéficiés des prêts		3 000	1 500		1 500	1 500	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
OC8	Augemntation du taux d'artisan ayant un compte dans une microfinance	Poucentage							Base line / fin du projet	Cumulative	
Output Indicators											
C1	Création de 02 mutuelles pilotes de santé pour artisans. Résultat C1	PREVU	2			2		periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C2	Sensibilisation de 50.000 artisans sur les pires formes de travail des enfants.	PREVU	50.000	20.000		25.000	25.000	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C2a	Nombre de Sensibilisations de masse sur les pires formes de travail des enfants organisées							periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C3	Etablissement d'extraits d'actes de naissance pour 5.000 artisans et familles.	PREVU	5.000	1.000		2.000	3.000	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C4	création de 200 Groupements d'épargne et de Solidarité	PREVU	200	100	20	120	60	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C5	Formation de 1000 artisans en éducation financière	PREVU	1000	700	700	300		periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C6	Organisation d'activité de renforcement des compétences familiales pour 5.000 artisans, y compris ceux affectés/infectés par le VIH/SIDA	PREVU	5.000	2500	500	2500	2000	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C7	Appui pour l'éducation de 3500 enfants d'artisans les plus vulnérables, y compris ceux infectés/affectés par le VIH/SIDA	PREVU	3.500	1500	1000	1500	1000	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C7a	Nombre de personnes participants aux groupes de parole/observance	PREVU	1.000	500		500	500	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C7b	Nombre d'enfants ayant participé aux écoles des adolescents	PREVU	1.000	500		500	500	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system
C8	Amélioration du cadre de vie de 1000 artisans vulnérables, y compris ceux affectés/infectés par le VIH/SIDA.	PREVU	1.000	500		500	500	periodique / trimestrielle	rapport annuel / base de données	Cumulative	NGO/M&E system

* Si possible, les indicateurs seront desagregé par sexe

11. CIRCUIT DE L'INFORMATION



Ce circuit présente les étapes à suivre pour la collecte d'information et de rétroaction. Les structures d'exécution sont les Chambres régionales, les ONG et les Centres Sociaux. Ces structures collectent et transfèrent leurs données agrégées au département Suivi évaluation d'AVSI pour faire le suivi et les vérifications appropriés.

Le département S&E d'AVSI recueille et agrège les données basiques issues du terrain. Plusieurs analyses et contrôles sont faits à ce niveau, sous la responsabilité du Chef de Projet, qui partagera les données finales validées avec les organismes décideurs et les financeurs.

11. PLAN ACTION

11. PLAN ACTION



Projet D'appui à l'autonomisation des Artisans en Cote d'Ivoire

Plan de Suivi Evaluation

Tableau Illustratif

Activité	Semestre						
	1	2	3	4	5	6	
Préparation A1 : 03 ateliers d'information et de sensibilisation des parties prenantes							AVSI / CNMCI
Exécution A1 : 03 ateliers d'information et de sensibilisation des parties prenantes							AVSI / CNMCI
Préparation A2 : Renforcement des capacités de 08 centres sociaux							AVSI
Exécution A2 : Renforcement des capacités de 08 centres sociaux							AVSI
Préparation A3 : Identification et renforcement des capacités de 20 ONG							AVSI/CS
Exécution A3 : Identification et renforcement des capacités de 20 ONG							AVSI/CS
Préparation A4 :							CNMCI / AVSI / DAEMSI
Exécution A4 : Reprographie et diffusion de 5000 exemplaires du code de l'artisanat							CNMCI / AVSI / DAEMSI
Préparation A5 : Identification et immatriculation de 50.000 artisans							CNMCI / AVSI
Exécution A5 : Identification et immatriculation de 50.000 artisans							CNMCI/ AVSI
Préparation A6 : Organisation d'un plaidoyer pour acquisition de site définitif							AVSI/CNMCI
Exécution A6 : Organisation d'un plaidoyer pour acquisition de site définitif							AVSI/CNMCI
Préparation A7 :							AVSI / CNMCI
Exécution A7 : Renforcement des capacités de 5 Chambres régionales de la CNMCI							AVSI/CNMCI
Préparation B1 : Création de 5 guichets uniques d'information							CNMCI /AVSI
Exécution B1 : Création de 5 guichets uniques d'information							CNMCI /AVSI
Préparation B2 : Renforcement des capacités de 50 organisations et associations							AVSI / CNMCI
Exécution B2 : Renforcement des capacités de 50 organisations et associations							AVSI/CNMCI
Préparation B3 : Organisation de 20 sessions de formation pour artisans							CNMCI /AVSI
Exécution B3 : Organisation de 20 sessions de formation							CNMCI /AVSI
Préparation B4 : Organisation de 10 sessions de recyclage/ perfectionnement							CNMCI /AVSI

Activité	Semestre					
	1	2	3	4	5	6
Exécution B4 : Organisation de 10 sessions de recyclage/ perfectionnement						CNMCI /AVSI
Préparation B5 : Organisation de 48 ateliers d'échange d'expérience						CNMCI /AVSI
Exécution B5 : Organisation de 48 ateliers d'échange d'expérience						CNMCI /AVSI
Préparation B6 : Renforcement des capacités matérielles de 300 ateliers						AVSI/CNMCI
Exécution B6 : Renforcement des capacités matérielles de 300 ateliers						AVSI/CNMCI
Préparation B7 : Réhabilitation et renforcement du centre de ressources professionnelles de						AVSI/CNMCI
Exécution B7 : Réhabilitation et renforcement du centre de ressources professionnelles de						AVSI/CNMCI
Préparation C1 : Création de 02 mutuelles						AVSI / CNMCI
Exécution C1 : Création de 02 mutuelles						AVSI/CNMCI
Préparation C2 : Sensibilisation de 50.000 artisans sur les pires formes de travail des enfants						AVSI/CNMCI/ONG/CS
Exécution C2 : Sensibilisation de 50.000 artisans sur les pires formes de travail des enfants						AVSI/CNMCI/ONG/CS
Préparation C3 : Etablissement de 5.000 extraits de naissance pour artisans et leurs familles						AVSI/ONG/CS
Exécution C3 : Etablissement de 5.000 extraits de naissance pour artisans et leurs familles						AVSI/ONG/CS
Préparation C4 : Création de 200 groupements d'épargne et de solidarité						AVSI / ONG / CS
Exécution C4 : Création de 200 groupements d'épargne et de solidarité						AVSI/ONG
Préparation C5 :						AVSI / ONG
Exécution C5 : Formation de 1000 artisans en éducation financière						AVSI/ONG
Préparation C6 : Renforcement des compétences familiales de 5.000 artisans						AVSI / CS/ONG
Exécution C6 : Renforcement des compétences familiales de 5.000 artisans						AVSI/ONG/CS
Préparation C7 : Appui pour l'accès à l'éducation de 3.500 enfants d'artisans						AVSI/ONG/CS
Exécution C7 : Appui pour l'accès à l'éducation de 3.500 enfants d'artisans						AVSI/ONG/CS
Préparation C8 : Amélioration du cadre de vie de 1.000 artisans						AVSI/ONG/CS
Exécution C8 : Amélioration du cadre de vie de 1.000 artisans						AVSI/ONG/CS
Monitorage						AVSI/CNMCI
Evaluation finale						AVSI/CNMCI/MCAPPME



www.avsi.org

PROJET INTÉGRÉ D'APPUI À L'AUTONOMISATION DES ARTISANS DE CÔTE D'IVOIRE

IDENTIFICATION / QUESTIONNAIRE DE BASE

(S'assurer que la présente fiche n'aie pas déjà été administrée à l'intéressé par une autre structure (Ong / Corporation / Chambre).)

Si oui : Par quelle structure ? Quand ?

Si non : Procéder au remplissage du questionnaire.

Date : ____ / ____ / ____

1. DONNÉES D'IDENTIFICATION

N°	Questions	Réponses	N°	Question	Réponse
1.1	Nom de l'opérateur		1.2	Structure de l'opérateur	
1.3	ID ARTISAN				
1.4	Région		1.5	Département	
1.6	Commune		1.7	Quartier/Village	
1.8	Type de zone	1 - Urbain <input type="checkbox"/> 2 - Rural <input type="checkbox"/>	1.9	Code Avsi (si existant)	
1.10	Code Oev National (si existant)		1.11	Code Sad (si existant)	
1.12	Nom de l'artisan		1.13	Type d'activité	
1.14	Statut	1- Maître-Artisan <input type="checkbox"/> 2- Artisan <input type="checkbox"/> 3- Compagnon-Artisan <input type="checkbox"/> 4- Apprenti-Artisan <input type="checkbox"/> 5- Aide-famille <input type="checkbox"/>	1.15	Âge	
1.16	Statut matrimonial	1-Célibataire <input type="checkbox"/> 2-Concubin <input type="checkbox"/> 3-Marié (monogame) <input type="checkbox"/> 4-Marié (polygame) <input type="checkbox"/> 5-Divorcé <input type="checkbox"/> 6-Séparé <input type="checkbox"/> 7- Veuf <input type="checkbox"/>	1.17	Sexe	1 - M <input type="checkbox"/> 2 - F <input type="checkbox"/>
1.18	Structure	1-Association <input type="checkbox"/> 2- Coopérative <input type="checkbox"/> 3-Syndicat <input type="checkbox"/> 4-Autres <input type="text"/>			
1.19	Nom de la structure				

2. MEMBRES DU MENAGE

N°	Questions	Réponses	N°	Question	Réponse
2.1	Combien de personnes vivent dans la maison ?		2.2	Hommes / Femmes	
2.3	Combien d'enfants de 0 à 5 ans ?		2.4	Garçons / Filles	
2.5	Combien d'enfants de 6 à 15 ans ?		2.6	Garçons / Filles	
2.7	Combien de personnes, parmi les adultes qui vivent dans votre maison, travaillent ?		2.8	Êtes-vous le Chef de ménage ?	

3. SITUATION DE LA PERSONNE (Santé, Education, Formation)

N°	Questions	Réponses (entourez la réponse)	Points
3.1	Comment définiriez-vous vos conditions générales de santé ?	5-Très fragiles 4-Fragiles 3-Normales 2-Bien 0-Très bien	
3.2	Est-ce que vos conditions de santé ont eu une influence sur votre présence au travail ?	5-Très souvent 4-Souvent 3-Moyen 2-Presque jamais 0-Jamais	
3.3	Statut VIH	5-Positif 3-Inconnu 0-Négatif	
3.4	Tuberculose	5-Positif 3-Inconnu 0-Négatif	

N°	Question	Réponses (entourez la réponse)	Points
3.5	Souffrez-vous d'autres maladies longues et coûteuses, (diabète, hypertension, etc.)	5 – Oui 0 – Non	
3.6	Est-ce que vous avez un Handicap ?	5-Mental et Physique 3-Mental ou Physique 0-Aucun	
3.7	Quel est votre niveau scolaire ?	5-Aucun 4-Primaire 3-Secondaire 0-Bac 0-Universitaire	
3.8	Avez-vous reçu une formation professionnelle ?	5- Non 0- Oui	
3.9	Si oui, précisez la modalité.	5-Diplômante 3- Qualifiante	

4. SITUATION PROFESSIONNELLE

N°	Questions	Réponses (entourez la réponse)	Points
4.1	Quel type de travail exercez-vous ?	5 -Petit métier personnel 4 - Employé occasionnel 2- Employé permanent 0-Emploi personnel bien structuré	
4.2	Combien d'argent avez-vous gagné lors des 4 dernières semaines ? (en FCFA) Essayer d'apprécier la réponse en fonction de la détermination d'une moyenne	10- < 30.000 3 – entre 30.000 et 50.000, 2 - entre 50.000 et 100.000 1 – entre 100.000 et 150.000, 0- >150.000	
4.3	Pouvez vous préciser combien ?		NO
4.4	Modalité de calcul	<ul style="list-style-type: none"> • Somme encaissée (revenu) • Somme encaissée moins dépenses liées au travail (bénéfice) • Somme encaissée moins autres dépenses (préciser) <u>Commentaire :</u>	
4.5	Est-ce que dans le ménage il y a d'autres sources de revenus ? (Est-ce que d'autres personnes travaillent ?)	5-Aucune 2-Une autre personne 0-Plusieurs autres personnes	
4.6	Pouvez vous préciser combien ?		NO
4.7	Est-ce que vous êtes inscrit à la chambre nationale de métiers ?	3 – Non 0 – Oui	
4.8	Est-ce que vous participez à une mutuelle d'épargne et de crédit ?	5 – Non 0 – Oui	
4.9	Comment définiriez-vous votre atelier en termes de matériel ?	5 – Sous équipé 3-Moyen équipé 0-Bien équipé	
4.10	Enumérez les principaux outils que vous possédez dans votre atelier		NO
4.11	Enumérez les principaux outils que vous possédez dans votre atelier	5 – Sous équipé 3-Moyen équipé 0-Bien équipé	
4.12	Nombre et qualité de personnes travaillant dans l'atelier		NO
4.13	Est-ce que vous avez reçu des formations concernant votre métier dans la dernière année ?	5 – Non 0 – Oui	
4.14	Avez-vous un compte épargne ?	5 – Non 0 – Oui	
4.15	Comment jugez-vous votre capacité de gestion de vos revenus ?	10- Sans calcul 1- En fonction d'une planification	
4.16	Vos revenus vous permettent-ils de faire face aux besoins de votre famille ?	5 – Non 1 – Oui	
4.17	Etes vous propriétaire de votre atelier / lieu de travail ?	5-Non 0-Oui	
4.18	REGARD DE L'EVALUATEUR Comment définirez-vous les conditions de travail dans l'atelier ?	Emplacement : 5- Air libre / 0 - Couvert Dimensions : 5 – Inappropriée : 0- Approprié Propreté : 5 - Mauvaise : 0 - Bonne Equipement : 5 - Insuffisant 0 - Suffisant ;	

5. SITUATION DU MENAGE

N°	Questions	Réponses (entourez la réponse)				Points
Services sociaux de base						
5.1	Est-ce que les enfants vont à l'école ?	5-Aucun	3-Certains oui/Certains non	0-Tous		
5.2	Est-ce que les enfants participent à d'autres activités extrascolaires ?	5- Jamais	4-Presque jamais 2-Souvent	3 – Normalement 0- Très souvent		
5.3	Est-ce que les enfants sont tous déclarés à l'état civil	5 – non 0 – oui - Si oui pouvez vous montrer, l'extrait de naissance? - Sinon, pourquoi?				
5.4	Comment évaluez-vous la santé globale des enfants ?	5-Très fragile	4-Fragile	3-Normale	2-Bien 0-Très bien	
5.5	Les vaccins des enfants < 5 ans sont-ils à jour ?	5 – Non 0 – Oui - Si oui montrer le livret de famille ou le carnet des enfants - Sinon, pourquoi ?				
5.6	Comment jugez-vous les conditions d'hygiène/salubrité de votre ménage ? (Toilettes / propreté / conservation de l'eau / préparation des repas / évacuation eaux sales)	Avis intéressé	5- Mauvaises 3- Acceptables 0- Bonnes			
		Avis enquêteur	5- Mauvaises 3- Acceptables 0- Bonnes			
5.7	Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est atteint par le VIH ? ou souffre d'une autre maladie longue et coûteuse (diabète, cancer, ...)	5-Oui 0-Non				
5.8	Combien de fois dans les 4 dernières semaines se sont produites les maladies suivantes dans le ménage?	Paludisme	5-Plus de 3 cas	3-de 0 à 3 cas	0-0 cas	
5.9		Fièvre Typhoïde	5-Plus de 3 cas	3-de 0 à 3 cas	0-0 cas	
5.10		Diarrhée	5-Plus de 3 cas	3-de 0 à 3 cas	0-0 cas	
Relations à l'intérieur de la famille et avec les autres						
5.11	Comment définiriez-vous le comportement général des enfants dans la famille ?	5-Violent 3-Indifférent 0-Calmé				
5.12	Comment définiriez-vous votre relation avec les autres membres de la famille?	Avec votre conjoint : 5-Violente 3-Indifférente 0-Calmé				
5.13		Avec vos enfants : 5-Violente 3-Indifférente 0-Calmé				
5.14		Avec les autres membres : 5-Violente 3-Indifférente 0-Calmé				
5.15	Comment définiriez-vous votre relation avec vos voisins ?	5-Violente 3-Indifférente 0-Calmé				

Abri, actifs et consommations			
5.16	Le local où vous vivez est il?	5 – En occupation 3 - En location 0 - Votre propriété	
5.17	Quel type de logement ?	0= Villa 2=Appartement 3=Maison en bande 4=Cour commune 5= Case en pailote / banco 6 =Autres à préciser	
5.18	Combien de pièces ?	5-Une 3- Deux 2-Trois 0-Plus de trois	
5.19	De quel matériel est fait le toit?	5 – Plastique 3 – Paille 1 - Tôle 0-Dur (ciment) / dalle)	
5.20	De quel type de latrines dispose la famille ?	5-Aucune/brousse 3- Traditionnel 0- Moderne	
5.21	Si la latrine existe, elle est :	5- Collective 0 – Individuelle	
5.22	Comment vous vous approvisionnez en eau potable ?	5- Puits/marigot 4- Achat d'eau 2-Source améliorée / puits amélioré 0 - Sodeci	

Queis sont les actifs de la famille ? (pour chaque bien possédé/question 1 point) Observation et enquête

N°	Item	Points	Item	Points	Item	Points	Item	Points
5.23	Au moins une (1) chaise par personne : 5 - Non 0 - Oui		Au moins une (1) Table 5- Non 0- Oui		Armoire 5- Non 0- Oui		Au moins un (1) lit 5- Non 0- Oui	
5.24	Au moins un (1) matelas 5 – Non, 0- oui		Au moins trois (3)Bassines 5- Non 0- Oui		Télévision 5- Non 0- Oui			
5.25	Fourneau traditionnel. 3 - Oui 0- Non		Fourneau à gaz 5 – Non 0 - Oui					

Consommations de la famille

N°	Questions	Réponses (entourez la réponse)	Points
5.26	De combien de repas dispose la famille par jour ?	5- Un 0 – Deux	
5.27	Comment jugez-vous le contenu de votre repas ?	0- Équilibré (viandes/poisson au moins trois fois par semaine, légumineuses), 5- Non équilibré	
5.28	Comment jugez-vous la quantité de votre repas ?	5- Insuffisante (on a toujours faim) 0- Suffisante	
5.29	Fourneaux normalement utilisés	5-Charbon 0- Gaz	
5.30	Si utilisation de charbon, combien dépensez-vous par semaine ?		NO

VERIFIE PAR LE SUPERVISEUR: Signature _____ Date _____ (mm/aa)

Commentaires:

Appréciations de l'évaluateur (IMPORTANT).

Impression générale de l'assistant social ou du Conseiller Communautaire ou de l'évaluateur
Spécifier ici le regard social, humain, le regard de l'observation