

PLAN DE RETOUR AU TRAVAIL

Equipe:

VESSAH Ibrahim (Délégué Régional du MINMIDT-OUEST)

MOUNJOUOHOU Mahomed Aziz (Contrôleur Régional MINMIDT-OUEST)

APOUAMOUN Roland (Chef Unité CAPAM)

MEGUEDJUI Rosalie (ONG AACP)

MACHE Jacques Richard (MIPROMALO)

Projet de sensibilisation, formation et de renforcement des capacités des acteurs du secteur des minéraux du développement dans les régions de l'Ouest et Nord-Ouest, Cameroun



I- Éléments justificatifs du choix des minéraux du développement et sites d'exploitation dans les régions de l'Ouest et du Nord-ouest

- ✓ Liste des minéraux du développement arrêtée dans le cadre du programme PNUD-ACP-UE
- ✓ Quantités exploitées et exploitables
- ✓ Ressources humaines

II- Minéraux du développement identifiés

Ouest :

- ✓ Pouzzolanes
- ✓ Argiles,
- ✓ Pierre de tailles
- ✓ Sable/graviers

Nord-ouest :

Sable/graviers

Argiles

Pierre de tailles

Pouzzolanes

Saphirs

III-Sites d'exploitation identifiées

Ouest:

Pouzzolanes: Foumbot (08), Kouoptamo (04)

Argiles: Marom (02), Bangoua (02), Balengou (01)

Pierre de tailles: Baham (01), Koutaba (01), Bafoussam (01)

Sable/Graviers: Batié (01), Mbouda (05), Dschang (04), Bafoussam (03), Magba (02), Bangangté (02), Bandjoun (03)

Nord-Ouest:

Sable/Graviers: Mbatu (05), wum (02), Bafut (03), Bamenda (04)

Argiles: Bamessing (02), Mbengwi (01)

Pierre de tailles: Bambili (01)

Pouzzolanes: Wum (01), Oku (01)

Les programmes d'activités liés au secteur des minéraux de développement dans les régions de l'ouest et du Nord-ouest tourne au tour de trois stratégies:

- ❑ **Stratégie organisationnelle:** Organiser et structurer les acteurs en coopérative suivant la réglementation
- ❑ **Stratégie de formation:** Renforcer la formation des artisans dans les domaines précis des minéraux du développement et de leur valorisation
- ❑ **Stratégie économique:** Réaliser une étude de la chaîne des valeurs

IV- Programmes d'activités

Action	objectif	Activité	Résultats attendus	Indicateur	Cibles	Equipe	Période d'exécution
<u>Action 1:</u> Etat des lieux	Prendre connaissance des états de fonctionnement des sites d'exploitation	1-Collecte des données auprès des administrations sectorielles du MINMIDT 2- Descentes de collectes des informations complémentaires sur les sites	Etats des lieux connus	Rapport d'étape	40	Formateurs PNUD	Nov - Déc 2016

IV- Programmes d'activités

Action	objectif	Activité	Résultats attendus	Indicateur	Cibles	Equipe	Période d'exécution
<p><u>Action 2:</u></p> <p>Organisation et structuration des artisans</p>	<p>Organiser et structurer les acteurs d'exploitation des minéraux du développement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conception des fiches d'identification en fonction des filières - Descente d'identification et de recensement - Constitution des coopératives et formalisation 	<p>Activité d'exploitation des minéraux du développement formalisée</p>	<p>Le nombre de coopérative opérationnel</p>	<p>50</p>	<p>Formateurs PNUD</p>	<p>Janv 2017</p>

IV- Programmes d'activités

Action	objectif	Activité	Résultats attendus	Indicateur	Cibles	Equipe	Période d'exécution
<p><u>Action 3:</u></p> <p>Sensibilisation, Formation et Renforcement des capacités des acteurs</p>	<p>Sensibiliser, former et renforcer les capacités des responsables des coopératives dans les domaines des minéraux du développement et autres activités connexes (Environnements , communauté, santé, sécurité, hygiène, gestion, valorisation etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration des supports et guide de formation en fonction des filières - Sélection des pôles de formation - Mission de formation dans les pôles 	<p>Responsables sensibilisés et formés sur les activités liées aux minéraux de développement</p>	<p>Le nombre des responsables formés</p>	<p>50</p>	<p>Formateurs PNUD</p>	<p>Fév-avril 2017</p>

IV- Programmes d'activités

Action	objectif	Activité	Résultats attendus	Indicateur	Cibles	Equipe	Période d'exécution
Action 4: Etude de la chaîne des valeurs	Réaliser une étude de marché afin de mieux comprendre et de maîtriser la chaîne des valeurs pour chaque filière	<ul style="list-style-type: none">- Collecte des données sur les circuits de commercialisation- Dépouillement des données par filière- Rédaction d'un rapport d'étude	Un organigramme de la chaîne de valeur élaboré	Le rapport d'étude	05	Formateurs PNUD	Avr. 2017

IV- Programmes d'activités

Action	objectif	Activité	Résultats attendus	Indicateur	Cibles	Equipe	Période d'exécution
<u>Action 5:</u> Coordination des activités	Organiser des réunions de coordination et de planification des activités	<ul style="list-style-type: none">- Saisine des formateurs- Rappel des principales missions	Tenues des réunions de coordination	Le nombre de compte - rendu	05	Formateurs	Déc-Mai. 2017