

PLAN DE RETOUR AU TRAVAIL DU GROUPE ADAMAOUA

N°	ACTIVITES	OBJECTIFS	RESULTATS ATTENDUS	RESPONSABLES	PARTIES PRENANTES	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV)	PARTENAIRE	MOYENS	PERIODES
1	Réunion de restitution et définition de la stratégie d'intervention au niveau régional	Partager avec les autres acteurs (DDMIDT) les objectifs du Programme	Tous les acteurs de mise en œuvre du Programme au niveau régional sont mieux imprégnés de l'importance des Minéraux du Développement (MD)	Cadres formés en qualité de formateurs par le PNUD (YADJI Gabriel AFTI Jacques NONGNI Mathieu)	DDMIDT Autorités administratives et municipales	Compte rendu de réunion Fiches de présence	Projet PNUD ACP-UE	Budget fonctionnement et moyens logistiques de la DRMIDT LIDEE	2-4/02/2017
2	Campagne d'information et de sensibilisation des parties prenantes (autorités et cibles du Programme)	Informers et susciter l'adhésion des autorités et les acteurs concernés par le Programme	Les autorités administratives, municipales, traditionnelles et responsables des services déconcentrés sont informés et sensibilisés sur le Programme et ses opportunités	DRMINMIDT LIDEE (cadres formés comme formateurs par le PNUD)	Les artisans La commune La DDMIDT LIDEE DRMIDT	Fiche de présence a l'atelier d'information et de sensibilisation	Projet PNUD ACP-UE	Budget DRMIDT LIDEE	15-30/02
3	Cartographie des principaux sites d'extraction des minéraux du développement (MD)	Améliorer la connaissance des activités liées aux MD dans la région de l'Adamaoua	Une carte des sites est élaborée	DRMINMIDT LIDEE	Les artisans Les communes Les DDMIDT DRMIDT LIDEE	Rapports de mission Cartographie des sites	Projet PNUD ACP-UE	Budget fonctionnement et moyens logistiques de la DRMIDT LIDEE	20/02-15/03
4	Descente dans les deux sites pilotes d'extraction du sable dans la Commune	Sensibiliser les artisans de ces sites sur le choix de leur localité	Les artisans sont sensibilisés et motivés à contribuer à la réussite du	DRMINMIDT LIDEE (cadres formés comme formateurs par	Les artisans Les communes de Ngan-ha et de Banyo	Rapports de mission Fiche de présence	Maires de Ngan-ha et de Banyo	Budget fonctionnement et moyens	18/02-05/03

	de Ngan-ha et du Saphir dans la Commune de Banyo (Malloum)		Programme	le PNUD)	Les DDMIDT DRMIDT LIDEE		Projet PNUD ACP-UE	logistiques de la DRMIDT LIDEE	
5	Identification et Recensement des acteurs de la chaîne de valeur du sable et du saphir	Disposer d'une meilleure connaissance sur le circuit de valorisation de ces substances	Les acteurs sont identifiés et recensés par sexe, tranche d'âge, activités effectuées sur le site Un rapport approfondi sur la chaîne de valeur est disponible	DRMINMIDT LIDEE (cadres formés comme formateurs par le PNUD)	Les artisans La commune La DDMIDT LIDEE DRMIDT	Fiche d'identification Liste des acteurs par activité	Projet PNUD ACP-UE Association des artisans LIDEE Communes Projet PNUD ACP-UE	Budget fonctionnement et moyens logistiques de la DRMIDT LIDEE	1-15/03
6	Structuration des organisations des artisans et mise en réseau de ces organisations	Renforcer les capacités des artisans Disposer des structures de dialogue	Les artisans sont organisés (associations, coopératives) et sont capables de saisir les opportunités de développement de leurs activités	DRMINMIDT LIDEE (cadres formés comme formateurs par le PNUD)	Les artisans La commune La DDMIDT LIDEE DRMIDT Les OSC	Statuts et actes de reconnaissance officielle des dites organisations Rapports des séances de formations sur les thématiques y afférentes (séminaires, etc.)	MINATD MINADER	Budget fonctionnement et moyens logistiques de la DRMIDT LIDEE Contributions des acteurs	Toute l'année 2017
7	Ouverture des perspectives de développement du secteur des Minéraux du Développement dans la Région de l'Adamaoua	Faire du secteur des MD un levier du développement dans notre Région et assurer la pérennisation du Programme	Les organisations des artisans sont capables d'identifier et de nouer des partenariats techniques ou financiers	Les Organismes Partenaires au Développement et programmes/projets gouvernementaux	Les artisans La commune La DDMIDT LIDEE DRMIDT Les OSC	Copies des offres de partenariat ou d'assistance Conventions d'assistance	COOPEC, PNUD-ACP-UE, MINADER, MINPMEEESA, PIASSI, FNE, commune et PAJER-U. Projet PNUD ACP-UE	DRMIDT LIDEE Contributions des acteurs	Toute l'année 2017