

Projet d'accroissement de la compétitivité des exploitations des minéraux de développement dans le Nord et l'Extrême-Nord

Plan d'action retour Nord et Extrême Nord

N°	Activités	Méthodes	Outils	Résultats attendus	Indicateurs de performance / résultats	Responsables	Partenaires	Période
1	Restitution des connaissances acquises aux acteurs (collègue, autorités administratives et locales) impliqués dans le secteur minier	Séminaire – réunions	Support informatique et didactiques	70 personnes au moins sont touchées par la restitution	Nombre de personnes ayant effectivement participées à la séance de restitution.	Tous les cadres formés aux ateliers de Douala	Projet PNUD - ACP – UE	Décembre 2016
2	Identification des artisans et groupements impliqués dans le secteur	Descente sur le terrain, média et consultation des archives	Fiches d'identification, affiches et communiqué	400 artisans répertoriés	Nombre d'artisanseffectivement identifiés	Cadres formés aux ateliers de Douala, MINPMEESA	Projet PNUD - ACP – UE	Décembre 2016
3	Sensibilisation des artisans impliqués dans l'activité minière sur l'objet du projet	Média, réunion, séminaires.	Dépliant du projet, émissions radio en langue locale.	400 acteurs sont sensibilisés	Nombre d'artisans effectivement sensibilisés	Cadres formés aux ateliers de Douala, MINPMEESA	Projet PNUD - ACP – UE	Janvier 2017
4	Renforcement des capacités en	Atelier de formation	Distribution des bandes	50 responsables	Nombre de responsables formés	Formateurs	Projet PNUD - ACP – UE	Avril 2017

N°	Activités	Méthodes	Outils	Résultats attendus	Indicateurs de performance / résultats	Responsables	Partenaires	Période
	hygiène, sécurité, santé, environnement et intégration du genre dans l'activité minière.		dessinées	de groupe d'artisans				
5	Structuration en coopératives ou en groupement d'artisans	Accompagnement (appui et coaching)	Textes de base de l'association,	25 coopératives formalisées	Nombre de coopératives fonctionnelles	Formateurs	Autorités administratives, MINADER etc	Février 2017
6	Renforcement de la cohésion sociale	Causeries éducatives	Brainstorming, questions – réponses	Les 400 artisans sont sensibilisés sur la nécessité de la cohésion sociale	Aucun conflit enregistré	Formateurs	Autorités administratives religieuses et traditionnelles, comités de développement, collectivités locales décentralisées, ONG.	Permanant
7	Développement des partenariats technico – financiers.	Accompagnement sur les montages de projet	Etudes de faisabilité, business plan et document de projet	10 coopératives accompagnées	Nombre de projets soumis au financement.	Formateurs	COOPEC, PNUD – ACP – UE, MINPMEESA, PIASSI, FNE, commune et Pajer – U.	Permanant
8	Renforcement des capacités sur les méthodes techniques d'exploitation artisanales	Ateliers de formation	Support didactique et informatique	25 Responsables de coopératives formées	Nombre de coopératives formées	Formateurs et autres experts miniers	PNUD	Avril – juillet 2017