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TOTAL BUDGET (in mEUR) 11.4 
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AID DELIVERY MODALITY Project 

MANAGEMENT MODE Joint management 
 

EU DELEGATION Fiji 

GCCA+ PRIORITY AREA 

Climate change mainstreaming and poverty reduction (GCCA+) 
 

Increasing resilience to climate-related stresses and shocks (GCCA+) 

 

 Intégration dans les politiques, stratégies et plans (AMCC) 
 

 Sector-based climate change adaptation and mitigation strategies (GCCA+) 
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SECTORS 

Agriculture and Food Security (including Fisheries) 
 

Disaster Risk Reduction DRR 

 

Water and Sanitation 

GOOD PRACTICES1 
• Climate change mainstreaming (in sectors, in planning, in the budget, in M&E) 
• Coastal management 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
• Climate action 

IMPLEMENTING PARTNER 
Joint management with the Secretariat of the Pacific Community (SPC) 

CLIMATE OVERVIEW AND PROJECTIONS 
 
Pacific islands are among the countries most vulnerable to climate change globally, with considerable 
differences in the level of vulnerability between and within countries. Coastal communities, atoll islands, 
and the densely populated and low-lying deltaic regions on larger islands are particularly vulnerable to even 
small changes in climatic variables, especially sea level rise and climate variability, including drought 
conditions and tropical storms. Vulnerability is constituted by high population densities and growth rates, 
scarce natural resources particular land and water, high exposure to natural hazards because of small and 
low-lying land mass and geographical location in cyclone and typhoon zones, poorly developed 
infrastructure, limited human and economic resources because of poverty and small size of countries, high 
external dependency of economies.  

The high pressure on land and marine based natural resources already leads to unsustainable use of these 
resources, reduces the natural resistance of ecosystems, weakens the functions of ecosystems as natural 
shields against natural disasters and threatens livelihoods of communities depending on them. Adaptive 
capacities in terms of human resources to analyse risks, identify adaptation options and steer implementation 
as well as institutional arrangements to effectively plan and coordinate implementation are very limited in 
these small countries. The information base on climate change adaptation and vulnerabilities is insufficient 
and, where it exists, awareness of and skills to use information is lacking in relevant departments.  

COUNTRIES CONTEXT 
 
Awareness about the risks climate change is posing to development is very high in the region as reflected in 
regional and national climate policies and statements and requests for support on climate change related 
problems by communities. At national level however, all-encompassing strategic and operational 
frameworks to guide and implement adaptation priorities are largely absent. National development 

 
1 "Good practices” is a GCCA internal tagging system that highlights project contribution to specific subjects 
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strategies and budgets are not yet Climate Change resilient. The likely effects of climate change in the 
different economic sectors have not been quantified, let alone included as separate items in national budgets. 
Community approaches are common in the region, but have only reached a small number of communities 
to date.  

OVERALL OBJECTIVE 
 
The overall objective of the project is to support the Governments of Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, 
Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Tonga, Tuvalu and regional bodies’ efforts in tackling the adverse effects of 
climate change in line with the Pacific Islands Framework for Action on Climate Change (PIFACC). 

SPECIFIC OBJECTIVES 
 
The purpose of the project is to contribute towards a more coherent, coordinated, efficient and 
mainstreamed way of delivering climate change adaptation support at national and regional level.  

EXPECTED OUTPUTS 
 
Expected results are divided into national and regional results.  

National level results are as follows:  

• Climate change mainstreamed into national and/or sector response strategies. 
• Countries better equipped to access climate change funds through different financing modalities. 
• National climate change adaptation projects implemented, tailored to countries' needs in selected 

relevant sectors  as emerging from national priorities embedded in existing adaptation plans and 
adaptation programmatic documents (such as NAPAs or others). 

Regional results are as follows:  

• Streamlined technical assistance that supports national adaptation responses delivered by regional 
organizations in a collaborative manner 

MAIN ACTIVITIES  
 
National Level Activities include:  

• Shaping "adaptation roadmaps" providing for the integration of climate change adaptation in the 
form of climate change resilient strategies in the governments' development policies and budgets. 
The existence of sound development plans and strategies is the first eligibility criteria to EU Budget 
support operations.  

• Implementation of selected activities foreseen in the roadmaps and of other adaptation strategic 
priorities identified by the countries 

• Review of existing plans and on-going actions undertaken under these plans.  



• Preparation of a report by country with concrete suggestions on pilot projects. In-country 
consultation sessions to ensure endorsement by the countries of the selected projects and decision on 
the implementation process.  

• Implementation of pilot projects with a participatory and inclusive community-based approach and 
including awareness raising campaigns and training aiming at progressively eradicating 
unsustainable activities and practices 

Regional activities include:  

• Punctual service contracts to assist Secretariat of the Pacific Regional Environment 
Programme (SPREP) and the Secretariat of the Pacific Community (SPC)  

• SPREP has the responsibility for reviewing the Pacific Island Framework for Action in Climate 
Change (PIFACC) and for re-organising the Climate Change Roundtable. It is also co-responsible for 
promoting the case for a regional mechanism in the area of Climate Change.  

• Organisation and participation to workshops/conferences/seminars aiming at coordinating activities 
in CC in the Pacific and at setting a new regional mechanism to help countries access international 
funding. 

MAIN ACHIEVEMENTS  
 

Key Result Area 1: Climate change mainstreamed into national and/or sector response strategies. 

• Climate change profiles prepared and published on the web for the nine countries highlighting 
climate change, governance and financial background, assessing all ongoing climate change activities 
and identifying national priorities and available on the web.  

• National climate change mainstreaming activities:  

• Palau: national climate change policy framework.  
• Nauru: Joint National Action Plan for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in 

Nauru.  
• Kiribati: Kiribati Joint Implementation Plan for Climate Change Adaptation and Disaster Risk 

Management. 
• FSM: Nationwide Integrated Climate Change and Disaster Risk Management Policy, and FSM 

Climate Change Policy Act, were endorsed by Congress in 2013. 
• Niue: The preparation of an institutional framework for a new Climate Change division in Niue.  

• Climate change communications plan:  

• SPC: Prepared for SPC (October 2012);  
• GCCA: PSIS project communications plan prepared 2013 
• Kiribati: Climate change and climate risk communications plan prepared for Kiribati. 



• Training in climate change communications: Climate change communication training workshops 
held in FSM, Kiribati and Tuvalu focusing on different media; one regional documentary and four 
national climate change documentaries prepared and launched at a side event at the Joint Meeting of 
the Pacific Platform for Disaster Risk Management and the Pacific Climate Change Roundtable. The 
five videos are as follows: 

• Adapting to climate change in the smaller Pacific islands: looking forward 
• Adapting to climate change in the Cook Islands: the human health dimension 
• Adapting to climate change in Kiribati: the social dimension 
• Adapting to climate change in Tuvalu: the freshwater dimension 
• Adapting to climate change in FSM: the Food and water security dimension 

Key Result Area 2: Countries better equipped to access climate change funds through different financing 
modalities. 

• Climate change coordination enhanced through provision of fulltime project coordinators in each 
country. 

• Eligibility for budget support: Review undertaken of the extent to which climate change is 
mainstreamed into national and sector policies in each of the 9 countries with a view to informing 
their access to climate change funds delivered through budget support modalities in particular 
(2013). 

• Climate change mainstreaming profiles published for each country showing the extent to which 
countries address criterion 1 of the budget support criteria. 

• Regional meeting on climate change finance held in Tonga in September 2013 also involving 
Caribbean Indian Ocean and Pacific partners in GCCA bilateral and regional projects and 
development partners. 

• Training in proposal preparation: Following a regional training workshop in proposal preparation 
using the logical framework approach (October 2012) 12 national training workshops were held 
involving 291 participants in 2013-14. Impact evaluation 6 months after the training showed 46 of 
the participants had submitted proposals using the LFA. Thirty one were successfully funded and 
twenty two are still awaiting confirmation. The total value of all proposals was USD$89,052,000 
(appx EUR 66 million). (Whilst this dollar amount is very high, one project for USD$75 million 
(appx EUR55 million) is attributed to one proposal from Pohnpei for pre-fabricated housing from 
China). The evaluation also showed the training had built capacity of staff not only in proposal 
preparation but also in the performance of their role in government, or other sectors. 

• Regional training in the Adaptation Fund. 
• Cook Islands: Technical assistance provided to help Cook Islands gain accreditation as a national 

implementing entity to the Adaptation Fund. 
• Marshall Islands: Together with development partners a national assessment of climate change 

finance was conducted in 2014. 
• Tonga: Technical assistance provided to develop the Tonga Climate Change Fund. 

Key Result Area 3: National climate change adaptation projects implemented 



• National consultations: Extensive country consultations held in each country between March 2012 
and February 2013, with government, NGO and community stakeholders to determine the sector 
where project activities will focus. 

• Identifying focus sectors: All nine countries identified focus sectors for their climate change 
adaptation project; these include agriculture (Tuvalu) freshwater (FSM, Nauru, Niue, Palau), health 
(Kiribati), coastal zone management and marine resources (Cook Islands, Marshall Islands, Tonga).  

• Designing climate change adaptation projects: Participatory workshops to design the on-the-ground 
climate change adaptation projects (using the logical framework approach) have been held in 9 
countries and involved all key stakeholders. 

• Technical assistance for detailed engineering design provided in Marshall Islands, Nauru and Tonga 
• Detailed design: Climate change adaptation project design documents prepared for all nine countries 

and endorsed in 8 countries (not yet in Nauru). 
• Implementation of climate change adaptation projects: Project implementation well underway in 

seven countries, and three countries (Cook Islands, Niue and Kiribati) are in the second and final 
phase of implementation.  

• Lessons learnt are being compiled and shared at regional meetings; countries have prepared national 
videos on lessons learnt (currently being compiled); 

Key Result Area 4: Streamlined technical assistance that supports national adaptation responses delivered 
by regional organizations in a collaborative manner 

• Exchanging information and knowledge regionally 
• Strengthening regional coordination 
• Roadmap to integrate Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation 

CHALLENGES AND LESSONS LEARNED 

• Fostering project ownership by countries: Most climate change projects in the region are based on 
pre-selection of the sector or area of focus. This project provides countries with the opportunity to 
prioritize their needs and select the particular area of focus for the on-the-ground adaptation project 
and the related mainstreaming activities. In some countries, new procedures have had to be 
developed which combine community, technical and political involvement.  

• Combining ‘top-down’ and ‘bottom-up’ approaches to climate change adaptation: Experience shows 
that a system embracing both ‘top-down’ and ‘bottom-up’ approaches to the adaptation process has 
the best chance of improving the adaptive capacity of Pacific inhabitants. Through this project, 
practical experience can be acquired and shared through climate change mainstreaming combined 
with the implementation of on-the-ground adaptation projects, based on a participatory, 
community-based and culturally sensitive approach. 

• Delivering effective training efficiently: Regional training workshops following by in-country 
delivery through national training workshops is a model that works well providing tailored training 
to a large number of participants; impact evaluation after the training is another useful tool.  

• Using the logical framework approach (LFA) to design on-the-ground adaptation projects: The LFA 
approach has been used in multi-stakeholder workshops involving government and community 
members and is proving to be a very effective tool to plan and structure the activities. 



• Sharing experience and good practices across the region through the use of video has the potential to 
be a very powerful communication tool. 

• Collaboration with other development partners in the joint delivery of activities is beneficial and an 
efficient use of funding. Regional collaboration also requires trust building over time, patience and 
perseverance. Over the course of the GCCA: PSIS project there have been significant advances in 
regional collaboration between SPC, SPREP, PIFS, USP, GIZ and UNDP in particular.  This is based 
on recognition of a particular organisation’s skills and experience and the identification and 
implementation of specific joint activities where appropriate. 

• Paving the way for climate-related budget support and enhanced access to climate finance: Helping 
the countries assess their readiness for climate change funding via general and sector budget support 
will develop national capacity and enhance communication between finance and climate change 
stakeholders at the national level. With collaboration from other development partners this will in 
the long term enhance the capacity of Pacific countries to obtain and effectively absorb climate-
related funding. 

• Enhancing skills in using local media to portray accurate and effective climate change 
messaging:  Provision of training to media personnel in the preparation and sharing of climate 
change stories will provide sustainable benefit beyond the life of the project. 

• Embedding project officers in different regional organisations is one effective way to achieve 
regional collaboration. In the case of the GCCA: PSIS project, one project team member was 
recruited and managed by SPREP, thereby providing for collaboration and integration at the 
technical and implementation level. Similarly having one team member based in the North Pacific 
has been effective and efficient in addressing sub-regional issues. 

GCCA+ Community  https://europa.eu/capacity4dev/gcca-community 
About GCCA+ https://ec.europa.eu/international-partnerships/programmes/global-climate-change-
alliance-plus-gcca_en 
 

https://europa.eu/capacity4dev/gcca-community
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PETITS ETATS  

INSULAIRES DU PACIFIC 

 

Secrétariat de la Communauté du Pacifique - 
Alliance mondiale pour la lutte contre le 
changement climatique : Petits États insulaires du 
Pacifique 
DURÉE 2011-07-01 à 2016-11-01 

CRIS DCI-ENV/2010/022-473 

ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE Regional 

GROUPE DE PAYS PMA and PEID 

PAYS Nauru, Etats Fédérés de Micronésie, Iles Palaos Marshall, Niue, Kiribati, Tonga, Iles Cook, Fidji, 

Tuvalu 

BUDGET TOTAL (en mEUR) 11.4 

CONTRIBUTION INITIALE DE L’AMCC/AMCC+ (en mEUR) 11.4 

FORME D’AIDE Projet 

MODE DE GESTION Indirect management to international organisations 

DÉLÉGATION DE L’UE Fiji 

DOMAINE PRIORITAIRE AMCC+ 

  Intégration systématique du changement climatique et de la lutte contre la pauvreté (AMCC+) 
 

 Renforcement de la résilience aux stress et chocs liés au changement climatique (AMCC+) 
 

 Intégration dans les politiques, stratégies et plans (AMCC) 
 

   Stratégies sectorielles d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique (AMCC+) 

https://www.gcca.eu/fr/taxonomy/term/2335
https://www.gcca.eu/platform/fr/project/secretariat-de-la-communaute-du-pacifique-alliance-mondiale-pour-la-lutte-contre-le
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SECTEURS 

 Agriculture et sécurité alimentaire 

 

 Réduction des risques de catastrophe 

BONNES PRATIQUES1 
• Intégration du changement climatique (dans des secteurs, la planification, le budget, le suivi et 
l’évaluation) 
• Gestion côtière 

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 
• Action climatique 

INTERLOCUTEUR PRINCIPAL DU GOUVERNEMENT 
Le Secrétariat de la Communauté du Pacifique 

VUE D’ENSEMBLE ET PROJECTIONS CLIMATIQUES 
 

Les îles du Pacifique sont parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique au niveau mondial, 
avec des différences considérables dans le niveau de vulnérabilité entre et au sein des pays. Les 
communautés côtières, les atolls et les régions deltaïques densément peuplées et de faible altitude des 
grandes îles sont particulièrement vulnérables aux changements, même minimes, des variables 
climatiques, en particulier l'élévation du niveau de la mer et la variabilité du climat, y compris les 
conditions de sécheresse et les tempêtes tropicales. 

La vulnérabilité est constituée par des densités de population et des taux de croissance élevés, des ressources 
naturelles rares - en particulier les terres et l'eau -, une forte exposition aux risques naturels en raison de la 
petite taille et de la faible altitude des terres et de leur situation géographique dans les zones de cyclones et 
de typhons, des infrastructures peu développées, des ressources humaines et économiques limitées en raison 
de la pauvreté et de la petite taille des pays, une forte dépendance des économies vis-à-vis de l'extérieur. La 
forte pression exercée sur les ressources naturelles terrestres et marines conduit déjà à une utilisation non 
durable de ces ressources, réduit la résistance naturelle des écosystèmes, affaiblit les fonctions des 
écosystèmes en tant que boucliers naturels contre les catastrophes naturelles et menace les moyens de 
subsistance des communautés qui en dépendent. 

 

CONTEXTE NATIONAL 
 

 
1 Les "bonnes pratiques" sont un système de marquage interne à l'AMCC qui met en évidence la contribution des projets à 
des sujets spécifiques. 
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Les capacités d'adaptation en termes de ressources humaines pour analyser les risques, identifier les 
options d'adaptation et orienter la mise en œuvre ainsi que les dispositions institutionnelles pour planifier 
et coordonner efficacement la mise en œuvre sont très limitées dans ces petits pays. La base d'informations 
sur l'adaptation au changement climatique et les vulnérabilités est insuffisante et, lorsqu'elle existe, la 
sensibilisation et les compétences pour utiliser les informations font défaut dans les services concernés. 

La prise de conscience des risques que le changement climatique fait peser sur le développement est très 
élevée dans la région, comme en témoignent les politiques climatiques régionales et nationales et les 
déclarations et demandes de soutien des communautés sur les problèmes liés au changement climatique. Au 
niveau national, cependant, les cadres stratégiques et opérationnels globaux permettant d'orienter et de 
mettre en œuvre les priorités d'adaptation sont largement absents. Les stratégies et les budgets nationaux de 
développement ne sont pas encore adaptés au changement climatique. Les effets probables du changement 
climatique dans les différents secteurs économiques n'ont pas été quantifiés, et encore moins inclus en tant 
que postes distincts dans les budgets nationaux. Les approches communautaires sont courantes dans la 
région, mais elles n'ont atteint qu'un petit nombre de communautés à ce jour. 

OBJECTIF GLOBAL 
 
L'objectif général du projet est de soutenir les efforts des gouvernements des îles Cook, de Kiribati, des îles 
Marshall, de Micronésie, de Nauru, de Niue, de Palau, de Tonga, de Tuvalu et des organismes régionaux 
pour faire face aux effets néfastes du changement climatique, conformément au Cadre d'action des îles du 
Pacifique sur le changement climatique (PIFACC). 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
L'objectif du projet est de contribuer à une manière plus cohérente, coordonnée, efficace et intégrée de 
fournir un soutien à l'adaptation au changement climatique au niveau national et régional. 

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats escomptés sont divisés en résultats nationaux et régionaux. 

Les résultats au niveau national sont les suivants : 

• Intégration du changement climatique dans les stratégies de réponse nationales et/ou sectorielles.  
• Les pays sont mieux équipés pour accéder aux fonds de lutte contre le changement climatique grâce 

à différentes modalités de financement. 
• Mise en œuvre de projets nationaux d'adaptation au changement climatique, adaptés aux besoins 

des pays dans certains secteurs pertinents, tels qu'ils ressortent des priorités nationales intégrées 
dans les plans d'adaptation et les documents programmatiques d'adaptation existants (tels que les 
PANA ou autres). 

Les résultats au niveau régional comprennent: 

• Une assistance technique rationalisée qui soutient les réponses nationales d'adaptation fournies par 
les organisations régionales de manière collaborative 



PRINCIPALES ACTIVITÉS 
 

Les activités au niveau national comprennent :  

• L'élaboration de "feuilles de route d'adaptation" prévoyant l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique sous la forme de stratégies de résilience au changement climatique dans les 
politiques et les budgets de développement des gouvernements.  

• Mise en œuvre de certaines activités prévues dans les feuilles de route et d'autres priorités 
stratégiques d'adaptation définies par les pays 

• Examen des plans existants et des actions en cours entreprises dans le cadre de ces plans.   
• Préparation d'un rapport par pays avec des suggestions concrètes sur les projets pilotes. Séances de 

consultation dans les pays pour s'assurer de l'approbation par les pays des projets sélectionnés et de 
la décision sur le processus de mise en œuvre.  

• Mise en œuvre des projets pilotes. Les projets pilotes auront, dans la mesure du possible, une 
approche communautaire participative et inclusive et comprendront des campagnes de 
sensibilisation et des formations visant à éradiquer progressivement les activités et pratiques non 
durables 

Les activités régionales comprennent :  

• Contrats de service ponctuels pour aider le Secrétariat du Programme régional océanien de 
l'environnement (PROE) et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SCP) dans un certain 
nombre de tâches/projets 

• Le PROE est chargé de revoir le Cadre d'action des îles du Pacifique pour le changement climatique 
(PIFACC) et de réorganiser la table ronde sur le changement climatique. Il est également 
coresponsable de la promotion d'un mécanisme régional dans le domaine du changement 
climatique. Le rôle du Secrétariat du PROE dans la région est donc crucial, mais sa capacité doit être 
renforcée.  

• Organisation et participation à des ateliers/conférences/séminaires visant à coordonner les activités 
de changement climatique dans le Pacifique et à mettre en place un nouveau mécanisme régional 
pour aider les pays à accéder aux financements internationaux. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 

Résultat 1: Intégration du changement climatique dans les stratégies de réponse nationales et/ou 
sectorielles. 

• Préparation et publication sur le web de profils sur le changement climatique pour les neuf pays, 
mettant en évidence le changement climatique, la gouvernance et le contexte financier, évaluant 
toutes les activités en cours dans le domaine du changement climatique et identifiant les priorités 
nationales, et disponibles sur le web. 

Activités nationales d'intégration du changement climatique :  

•  Palau : cadre politique national sur le changement climatique.  



•  Nauru :  Plan d'action national conjoint pour l'adaptation au changement climatique et la gestion 
des risques de catastrophes à Nauru.  

•  Kiribati : Kiribati : Plan de mise en œuvre conjoint pour l'adaptation au changement climatique et 
la gestion des risques de catastrophe. 

•  Etats Fédérés de Micronésie : La politique nationale intégrée de gestion des risques de 
changement climatique et de catastrophes, et la loi sur la politique de changement climatique des 
Etats Fédérés de Micronésie ont été approuvées par le Congrès en 2013. 

• Niue : La préparation d'un cadre institutionnel pour une nouvelle division du changement 
climatique à Niue.  

• Plan de communication sur le changement climatique :  
• GCCA : Plan de communication du projet PSIS préparé pour 2013 
• Kiribati : Un plan de communication sur le changement climatique et les risques climatiques a été 

préparé pour Kiribati. 
• Formation à la communication sur le changement climatique : Ateliers de formation à la 

communication sur le changement climatique organisés dans les Etats Fédérés de Micronésie, à 
Kiribati et à Tuvalu, axés sur différents médias ; un documentaire régional et quatre 
documentaires nationaux sur le changement climatique préparés et lancés lors d'un événement 
parallèle à la réunion conjointe de la Plateforme du Pacifique pour la gestion des risques de 
catastrophes et de la Table ronde du Pacifique sur le changement climatique. Les cinq vidéos sont 
les suivantes : 

• Adaptation au changement climatique dans les petites îles du Pacifique : perspectives d'avenir 
• Adaptation au changement climatique dans les îles Cook : la dimension de la santé humaine 
• Adaptation au changement climatique à Kiribati : la dimension sociale 
• Adaptation au changement climatique à Tuvalu : la dimension de l'eau douce 
• Adaptation au changement climatique dans les Etats Fédérés de Micronésie : la dimension de la 

sécurité alimentaire et de l'eau 

Résultat 2: Les pays sont mieux équipés pour accéder aux fonds de lutte contre le changement climatique 
grâce à différentes modalités de financement. 

• Amélioration de la coordination en matière de changement climatique grâce à la mise à 
disposition de coordinateurs de projets à plein temps dans chaque pays. 

• Éligibilité à l'aide budgétaire : Examen de la mesure dans laquelle le changement climatique est 
intégré dans les politiques nationales et sectorielles dans chacun des 9 pays en vue d'éclairer leur 
accès aux fonds pour le changement climatique fournis par le biais de modalités d'appui budgétaire 
en particulier (2013). 

• Publication de profils de prise en compte du changement climatique pour chaque pays, montrant 
dans quelle mesure les pays répondent au critère 1 des critères de l'aide budgétaire. 

• Réunion régionale sur le financement de la lutte contre le changement climatique organisée à 
Tonga en septembre 2013, à laquelle participent également les partenaires des Caraïbes, de l'océan 
Indien et du Pacifique dans le cadre de projets bilatéraux et régionaux de l'AMCC, ainsi que les 
partenaires de développement. 

• Formation à la préparation de propositions : Suite à un atelier régional de formation à la 
préparation de propositions utilisant l'approche du cadre logique (octobre 2012), 12 ateliers 
nationaux de formation ont été organisés, impliquant 291 participants en 2013-14. L'évaluation de 
l'impact 6 mois après la formation a montré que 46 des participants avaient soumis des 



propositions en utilisant l'approche cadre logique. Trente et un ont été financés avec succès et 
vingt-deux attendent toujours une confirmation. La valeur totale de toutes les propositions 
s'élevait à 89 052 000 dollars US (environ 66 millions d'euros). (Bien que ce montant soit très 
élevé, un projet de 75 millions de dollars américains (environ 55 millions d'euros) est attribué à 
une proposition de Pohnpei pour des logements préfabriqués en Chine). L'évaluation a également 
montré que la formation avait renforcé les capacités du personnel non seulement dans la 
préparation des propositions, mais aussi dans l'exercice de son rôle au sein du gouvernement ou 
dans d'autres secteurs. 

• Formation régionale dans le cadre du Fonds d'adaptation. 
• Îles Cook : Assistance technique fournie pour aider les îles Cook à obtenir l'accréditation en tant 

qu'entité nationale de mise en œuvre du Fonds d'adaptation. 
• Îles Marshall : En collaboration avec les partenaires de développement, une évaluation nationale 

du financement de la lutte contre le changement climatique a été réalisée en 2014. 
• Tonga : Assistance technique fournie pour développer le Fonds de Tonga pour le changement 

climatique. 

 
Résultat 3 : Mise en œuvre de projets nationaux d'adaptation au changement climatique 

• Consultations nationales : De vastes consultations nationales ont été organisées dans chaque pays 
entre mars 2012 et février 2013, avec le gouvernement, les ONG et les parties prenantes de la 
communauté afin de déterminer le secteur sur lequel les activités du projet se concentreront. 

• Identification des secteurs prioritaires : Les neuf pays ont identifié des secteurs prioritaires pour 
leur projet d'adaptation au changement climatique, notamment l'agriculture (Tuvalu), l'eau douce 
(Etats Fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Palau), la santé (Kiribati), la gestion des zones côtières 
et les ressources marines (Îles Cook, Îles Marshall, Tonga).  

• Conception de projets d'adaptation au changement climatique : Des ateliers participatifs pour 
concevoir les projets d'adaptation au changement climatique sur le terrain (en utilisant l'approche 
du cadre logique) ont été organisés dans 9 pays et ont impliqué tous les acteurs clés. 

• Une assistance technique pour la conception technique détaillée a été fournie aux îles Marshall, à 
Nauru et à Tonga 

• Conception détaillée : Documents de conception du projet d'adaptation au changement climatique 
préparés pour les neuf pays et approuvés dans huit pays (pas encore à Nauru). 

• Mise en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique : La mise en œuvre des projets 
est bien avancée dans sept pays, et trois pays (îles Cook, Niue et Kiribati) en sont à la deuxième et 
dernière phase de mise en œuvre.  

• Les enseignements tirés sont en cours de compilation et de partage lors de réunions régionales ; les 
pays ont préparé des vidéos nationales sur les enseignements tirés (en cours de compilation) ; 

Résultat 4 : Assistance technique rationalisée qui soutient les réponses nationales d'adaptation fournies par 
les organisations régionales de manière collaborative 

• Échange d'informations et de connaissances au niveau régional 
• Renforcer la coordination régionale 



• Feuille de route pour intégrer la gestion des risques de catastrophes et l'adaptation au changement 
climatique 

DÉFIS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS  
 

• Favoriser l'appropriation des projets par les pays : La plupart des projets de lutte contre le 
changement climatique dans la région sont basés sur une présélection du secteur ou du domaine 
d'intervention. Ce projet donne aux pays la possibilité de hiérarchiser leurs besoins et de 
sélectionner le domaine d'intérêt particulier du projet d'adaptation sur le terrain et des activités 
d'intégration connexes. Dans certains pays, de nouvelles procédures ont dû être mises au point qui 
combinent l'implication communautaire, technique et politique.  

• Combiner les approches "top-down" et "bottom-up" de l'adaptation au changement climatique : 
L'expérience montre qu'un système combinant des approches "top-down" et "bottom-up" du 
processus d'adaptation a les meilleures chances d'améliorer la capacité d'adaptation des habitants du 
Pacifique. Ce projet permet d'acquérir et de partager une expérience pratique grâce à l'intégration 
du changement climatique combinée à la mise en œuvre de projets d'adaptation sur le terrain, basés 
sur une approche participative, communautaire et culturellement sensible.Assurer une formation 
efficace de manière efficiente : Des ateliers de formation régionaux suivis d'une formation dans le 
pays par le biais d'ateliers de formation nationaux est un modèle qui fonctionne bien en fournissant 
une formation adaptée à un grand nombre de participants ; l'évaluation de l'impact après la 
formation est un autre outil utile.  

• Utiliser l'approche du cadre logique pour concevoir des projets d'adaptation sur le terrain : 
L'approche du cadre logique a été utilisée dans des ateliers multipartites impliquant des membres 
du gouvernement et de la communauté et s'avère être un outil très efficace pour planifier et 
structurer les activités. 

• Le partage d'expériences et de bonnes pratiques à travers la région par l'utilisation de la vidéo a le 
potentiel d'être un outil de communication très puissant. 

• La collaboration avec d'autres partenaires de développement dans la réalisation conjointe d'activités 
est bénéfique et constitue une utilisation efficace des fonds. La collaboration régionale nécessite 
également l'instauration d'un climat de confiance au fil du temps, de la patience et de la 
persévérance. Au cours du projet GCCA : PSIS, la collaboration régionale entre le CPS, le Secrétariat 
du Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), le PIFS, l'USP, le GIZ 
et le PNUD en particulier a connu des avancées significatives.  Cette collaboration est fondée sur la 
reconnaissance des compétences et de l'expérience d'une organisation particulière et sur 
l'identification et la mise en œuvre d'activités conjointes spécifiques, le cas échéant. 

• Ouvrir la voie à un soutien budgétaire lié au climat et à un meilleur accès au financement climatique 
: Aider les pays à évaluer leur état de préparation au financement de la lutte contre le changement 
climatique par le biais d'un appui budgétaire général et sectoriel permettra de développer les 
capacités nationales et d'améliorer la communication entre les acteurs financiers et les acteurs du 
changement climatique au niveau national. Avec la collaboration d'autres partenaires de 
développement, cela renforcera à long terme la capacité des pays du Pacifique à obtenir et à absorber 
efficacement les financements liés au climat. 

• Renforcer les compétences en matière d'utilisation des médias locaux pour diffuser des messages 
précis et efficaces sur le changement climatique :  La formation du personnel des médias à la 



préparation et au partage des reportages sur le changement climatique apportera des avantages 
durables au-delà de la durée de vie du projet. 

• L'intégration de responsables de projet dans différentes organisations régionales est un moyen 
efficace de parvenir à une collaboration régionale. Dans le cas du projet GCCA : PSIS, un membre 
de l'équipe de projet a été recruté et géré par le Secrétariat du Programme régional océanien de 
l'environnement (PROE), ce qui a permis d'assurer la collaboration et l'intégration au niveau 
technique et de la mise en œuvre. De même, le fait d'avoir un membre de l'équipe basé dans le 
Pacifique Nord a été efficace et efficient pour traiter les questions sous-régionales. 

AMCC+ Community  https://europa.eu/capacity4dev/gcca-community 

À propos du GCCA+ https://ec.europa.eu/international-partnerships/programmes/global-climate-change-
alliance-plus-gcca_en 
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