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1. [bookmark: _Toc378769894]RESUMEN EJECUTIVO
[bookmark: _Toc378769895]1.1  Ficha de Proyecto
	Titulo
	Agricultura Sostenible, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en América Latina: Fortalecimiento de las capacidades de los actores clave para adaptar el sector agrícola al cambio climático y mitigar sus efectos.


	Ubicación 
	18 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. [footnoteRef:1] [1:  Considerando que Cuba no es actualmente miembro del IICA, el IICA no puede canalizar fondos directamente a este país o a participantes de este país en eventosfinanciados por el proyecto EUROCLIMA-IICA-UE. En los casos selectos y específicos donde aplica esta restricción, el IICA va a solicitar apoyo administrativo de los socios de EUROCLIMA para cubrir posibles brechas.] 


	Costo total
	EUR 1.590.000

	Monto solicitado de la autoridad contratante
	EUR 1.290.000 (81,13%)

	Duración del proyecto
	36 meses

	Fecha de Inicio
	Enero del 2014

	Objetivos del Proyecto
	Objetivo general del proyecto: 
Facilitar la integración de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en las políticas y los planes públicos de desarrollo a niveles nacionales, (sub) regionales y regionales en América Latina.
Objetivo específico del proyecto: 
Contribuir a la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de las capacidades de los actores clave para adaptar el sector agrícola al cambio climático y mitigar sus efectos.

	Contrapartes
	Ministerios de Ambiente y de Agricultura en los países seleccionados de la región

	Grupo meta, actores clave
	Puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA y sus equipos técnicos
Funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores relacionados (p.ej. ambiente, salud)
Sector académico-científico relacionado a agricultura y cambio climático
Sector privado




	
Beneficiarios indirectos
	· Productores agrícolas y sus familias mediante el acceso a tecnologías, información y recursos que facilitan la adaptación al cambio climático y  la reducción de emisiones.
· Otros actores de la sociedad civil en general, interesados en tema de cambio climático, mediante acceso a información y fortalecimiento de capacidades de gestión.
· Población en general por mayor resistencia ante el cambio climático en los países beneficiarios.

	Sector
	· Sectores agrícola y ambiental en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.


1.2 [bookmark: _Toc378769896]Ejecución Técnica realizada durante el periodo anterior
El proyecto inicia en enero 2014, no hubo ejecución técnica en el 2013. 
1.3 [bookmark: _Toc378769897]Ejecucion Financiera durante el periodo anterior
El proyecto inicia en enero 2014, no hubo ejecución financiera en el 2013
1.4 [bookmark: _Toc378769898]Principales acciones previstas por resultados
Resultado 1. Puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola  y otros sectores afines, disponen de medidas de adaptación y mitigación sistematizadas y validadas, para diferentes  escenarios de cambio climático y condiciones biofísicas y socioeconómicas.
Actividad principal 1.1: Identificar, sistematizar y documentar estudios de modelaje del impacto del cambio climático en sistemas agrícolas.
Actividad principal 1.2: Identificar, sistematizar y documentar buenas prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agrícola, según las diferentes condiciones biofísicas y socioeconómicas incluyendo prácticas basadas en conocimientos tradicionales
Resultado 2. Las capacidades técnicas de los puntos focales y de sus equipos técnicos de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos de sector agrícola son fortalecidos con respecto al conocimiento y la implementación de buenas prácticas agrícolas e innovaciones técnicas apropiadas. 
Actividad principal 2.1: Organizar, implementar y documentar talleres regionales y sub-regionales
Actividad principal 2.2: Organizar, implementar y documentar cursos virtuales.
Resultado 3. Puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines utilizan una base de datos interactiva sobre agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático e intercambian información con otras instituciones.
Actividad Principal 3.1: Diseñar la base de datos interactiva.
Actividad Principal 3.2: Publicar y validar la base de datos interactiva. 
Actividad Principal 3.3: Publicar resultados de estudios y talleres en la base de datos interactiva y mantener la actualización de la misma.
1.5 [bookmark: _Toc378769899]Puntos de atención

[bookmark: _Toc378703738][bookmark: _Toc378708363][bookmark: _Toc378769900]Los principales puntos de atención para el 2014 se enfocan en:
· [bookmark: _Toc378703739][bookmark: _Toc378708364][bookmark: _Toc378769901]Comunicación constante con las contrapartes del Proyecto. Especial atención recibirá la coordinación con las contrapartes operativas del Proyecto y con la Comisión Europea para que las actividades realizadas sean conocidas y compartidas con suficiente antelación y poder así alcanzar un mayor impacto.
· [bookmark: _Toc378703740][bookmark: _Toc378708365][bookmark: _Toc378769902]Contacto fluido y directo con los Puntos Focales y Beneficiarios del Proyecto. Durante el 2014 se dedicará el tiempo y esfuerzo requerido para conocer y actualizar las necesidades y propuestas de los puntos focales del Proyecto. Así mismo la articulación con los Ministerios de Agricultura y otros socios clave como los Institutos de Investigación Agropecuaria es una de las prioridades contempladas para la ejecución del Proyecto en el 2014.

2. [bookmark: _Toc378769903]ANTECEDENTES y CONTEXTO DEL PROYECTO

2.1 [bookmark: _Toc378769904]Origen y antecedentes inmediatos del proyecto
El Proyecto EUROCLIMA tuvo una primera fase que concluyó en el 2013 y cuyo objetivo fue mejorar el conocimiento de los decisores políticos y de la comunidad científica de America Latina sobre los problemas y las consecuencias del cambio climático, para así integrarlos en las estrategias de desarrollo sostenible. 
El tema de agricultura había sido contemplado en uno de los tres componentes de la primera fase, específicamente en el Componente de Ciencias Biofísicas a cargo del Centro Común de Investigaciones (CCI) de la Comision Europea y dentro del cual se logró desarrollar una plataforma de libre acceso que contiene capas y herramientas de modelaje de datos para el análisis del impacto del cambio climático en la producción agrícola, especialmente simulaciones de los cultivos de trigo, maíz, soja y arroz.
Con el fin de ampliar los alcances del proyecto y los resultados logrados en la primera fase se  aprobó la continuidad del programa EUROCLIMA y para esta segunda fase el IICA fue invitado a participar en la ejecución del mismo. IICA como organismo especializado en agricultura y el bienestar rural del Sistema Interamericano concentra sus esfuerzos hacia el logro de una agricultura competitiva y sustentable para las Américas.


2.2 [bookmark: _Toc378769905]Marcos legales e institucionales 

2.2.1 De los países beneficiarios
En todos los países de Latinoamérica, sigue aumentando conciencia, desde la sociedad civil hasta los niveles de los tomadores de decisiones, sobre los posibles impactos del cambio climático y cómo sus estrategias de desarrollo se están viendo afectadas por el mismo.  Por lo tanto, es cada vez más común que en respuesta, se elaboren instrumentos de planificación enfocados en la adaptación al cambio climático y la mitigación de los gases de efecto invernadero.
En algunos casos estos instrumentos de planificación abarcan desde políticas nacionales hasta estrategias a nivel municipal o sectorial. Estos instrumentos derivan en la creación de unidades de ejecución y canalización de recursos para implementar las acciones establecidas en estos instrumentos de planificación.  
Si bien estos instrumentos son la base para la acción, en muchos casos resulta un reto para los países lograr la articulación y coordinación efectiva desde el nivel nacional al nivel municipal, más aun cuando tienen que abarcar las particularidades de cada sector. Sumado a esa complejidad se da la necesidad de crear canales de comunicación efectivos entre las distintas instituciones y actores involucrados en los diferentes procesos. 
En dicho contexto, resulta de interés conocer de qué manera se ve reflejado el sector agropecuario en estos diferentes instrumentos de planificación y cómo puede el sector aprovechar estos marcos para poder potenciar acciones enfocadas a la mitigación de gases de efecto invernadero y a la adaptación de la agricultura al cambio climático.  El involucramiento de este sector es sumamente importante para abordar el cambio climático, dado el hecho de que el sector emite casi 15% de gases de efecto invernadero y por otro lado la misma agricultura está siendo altamente afectada por los impactos del cambio climático.  
Durante el 2014, en el marco de EUROCLIMA y en seguimiento a esfuerzos conjuntos con otros actores clave como PNUMA, CAC y CCAFS, el IICA espera poder profundizar en la institucionalidad del cambio climático y la agricultura para los países meta del proyecto. Del 2012 al 2013 el IICA ha puesto a disposición una plataforma de gestión del conocimiento sobre Agricultura, Recursos Naturales y Cambio Climático, disponible en el sistema InfoAgro.net. En este sistema se recopiló un inventario sobre los marcos referenciales de cambio climático existentes para cada uno de sus Estados Miembros, desde el nivel nacional hasta el nivel local y específicamente para el sector agropecuario.

2.3 [bookmark: _Toc378769906]Beneficiarios directos e indirectos y otros actores clave

Los beneficiarios directos incluyen a :

· Los puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA y sus equipos técnicos
· Los funcionarios y técnicos del sector agroalimentario y otros sectores relacionados (p.ej. ambiente, salud)
· El sector académico-científico, incluyendo a las instituciones de investigación relacionadas a la agricultura y cambio climático
· El sector privado  
Como beneficiarios indirectos se considera a:
· Productores agrícolas y sus familias mediante el acceso a tecnologías, información y recursos que facilitan la adaptación al cambio climático y  la reducción de emisiones.
· Otros actores de la sociedad civil en general, interesados en temas de cambio climático, mediante acceso a información y fortalecimiento de capacidades de gestión.
Especialmente se considera como beneficiarios indirectos a los agricultores de pequeña y mediana escala que representan una mayoría en relacion al total de productores en América Latina y el Caribe y que  generan un porcentaje muy importante de la producción total de alimentos disponibles en los contextos nacionales.

2.4 [bookmark: _Toc378769907]La problemática del cambio climático en América Latina

Los efectos del cambio climático están siendo sentidos tanto en los países más grandes y más poblados del hemisferio –Estados Unidos, Brasil, México- así como en los países más pequeños, como las islas del Caribe. Se espera que estos efectos sean ampliamente negativos e incluyan el derretimiento de los glaciares andinos, la degradación de bosques y otros ecosistemas naturales, el blanqueo y destrucción de arrecifes de coral, y el incremento del nivel del mar. 
El cambio climático no está sólo introduciendo nuevos riesgos,  sino que está exacerbando los que ya existían. Muchos de los cultivos más importantes para la región, incluyendo el maíz y la soya, no se adecúan a mayores temperaturas promedio. Los pequeños agricultores son particularmente vulnerables, al disponer de menos recursos para responder a impulsores climáticos y no climáticos del cambio. 
El IPCC predice que alrededor del 50% de los terrenos agrícolas en América Latina y el Caribe estarán “sujetos a desertificación, y en algunas áreas a salinización”. Eventos extremos del tiempo, incluyendo mayores números en días consecutivos de sequías, periodos de intensas precipitaciones y huracanes en Mesoamérica, se han vuelto más comunes. 

2.5 [bookmark: _Toc378769908]Principales problemas a resolver con la intervención

Dado que el cambio climático tiene un impacto directo e inmediato sobre el sector agrícola a través de toda la cadena de valor; esta iniciativa dirige sus esfuerzos a que los beneficiarios cuenten con una plataforma de información que permita que el sector agropecuario y las políticas de cambio climático se articulen según las necesidades de cada país.

Con la implementación de este proyecto se espera mejorar:
Las capacidades técnicas de los actores clave, asegurando que los tomadores de decisiones, los investigadores y otros agentes externos tengan los conocimientos y la capacidad de apoyar a los agricultores para que se adapten al cambio climático y mejoren su resiliencia en el corto, mediano y largo plazo. 
· El nivel de implementación de acciones en cambio climático y agricultura apoyando a los funcionarios públicos a promover y facilitar la inclusión de consideraciones respecto a la adaptación y la mitigación del cambio climático en las políticas, estrategias y programas de agricultura.

2.6 [bookmark: _Toc378769909]Otras intervenciones relevantes

Otra acción que llevará cabo el IICA con colaboradores como GIZ , USDA y PNUD en el 2014 es fortalecer el diálogo sobre agricultura y cambio climático en Latinoamérica conducente a una posición regional técnicamente fundamentada para que la región pueda mejor influir sobre la inclusión de la agricultura dentro de las negociaciones en la COP20 y en las siguentes.

Se espera que IICA coordine con las contrapartes y beneficiarios del Proyecto EUROCLIMA con el fin de complementar sinergias y unir esfuerzos en el tema de las negociaciones globales.

2.7 [bookmark: _Toc378769910]Principales enlaces web 

Los principales enlances web que se han identificado incluyen:
www.iica.int
www.infoagro.net

3. [bookmark: _Toc378769911]GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 [bookmark: _Toc378769912]Personal clave y su papel en el Proyecto

El Gerente del Programa de Coordinación Transversal Agricultura, Recursos Naturales y Cambio Climático (ARNCC) del IICA es el responsable técnico del proyecto ante la Comisión Europea. Con el apoyo de los especialistas de su Programa supervisa y apoya la ejecución del proyecto, incluyendo la coordinación con los otros organismos ejecutores y la CE, la elaboración de Términos de Referencia para estudios y consultorías, la organización e implementación de eventos, talleres y cursos virtuales, revisión de productos, y conceptualización y supervisión del desarrollo de la base de datos interactiva. Para temas específicos, el Gerente de ARNCC cuenta con el apoyo de los otros programas técnicos del IICA, como son: Innovación para la Productividad y Competitividad; Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos;  Agronegocios y Comercialización; Agricultura, Territorios y Bienestar Rural; y Agricultura y Seguridad Alimentaria. Una ventaja comparativa del IICA es que el personal especializado está ubicado no solamente en la Sede Central en Costa Rica, sino también en los países miembros de EUROCLIMA. 
Con el respaldo de los representantes oficiales del IICA en los países (“las oficinas”), ésta estructura operativa permite movilizar servicios de cooperación oportunos para organizar eventos regionales, recopilar información en todos los países y fortalecer la coordinación con los demás actores en los países. Los representantes mantienen una comunicación muy estrecha y fluida con las máximas autoridades de los ministerios de agricultura en todos los países miembros. Gracias al proceso de acercamiento entre ambiente y agricultura facilitado por el IICA desde 2011, también se está fortaleciendo la cooperación directa con el sector ambiente, lo cual se va a intensificar gracias al apoyo del proyecto. 
Para la estructura operativa propia del Proyecto EUROCLIMA/IICA-UE, el IICA contratará a un/-a coordinador/-a técnico/-a del proyecto, un oficial técnico del proyecto, un/-a personal administrativo y de apoyo y, especialistas de corto plazo para ejecutar las actividades del proyecto. Este personal se integra al equipo de especialistas del Programa ARNCC del IICA.  Los/las especialistas reportan mensualmente al Gerente de ARNCC. El/la coordinador/-a técnico/-a junto con el Gerente de ARNCC prepara dos informes anuales para la Comisión Europea.
Para la ejecución de eventos internacionales de alto nivel  político y técnico, el IICA cuenta con personal especializado en los protocolos necesarios. La logística de los cursos virtuales recibe el apoyo altamente calificado del Centro de Promoción de Capacidades Técnicas y liderazgo  (CTL) del IICA, que aprovecha el uso más eficiente e intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la capacitación a distancia. El Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA) apoya en el análisis económico de todos los estudios y en la organización de los talleres internacionales.
El personal contratado incluye:
Coordinador/-a Regional del Proyecto EUROCLIMA-IICA-UE (36 meses, Comisión Europea)
El/la coordinador/-a del proyecto es personal y apoyará al Direcor General en la implementación del Proyecto EUROCLIMA-IICA-UE. El/la coordinador/-a participará en las reuniones de coordinación y talleres de planificación, y apoyará con la conducción oportuna y el cumplimiento del proyecto, así como con los informes técnicos y financieros que IICA presentará a la Comisión Europea en el marco de su contrato. Coordinará con los Puntos Focales las actividades del proyecto, desarrollará los Términos de Referencia para los estudios requeridos, supervisará el personal y los contratos del proyecto, establecerá un sistema de monitoreo y seguimiento de los servicios del IICA y tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del marco lógico del proyecto (para detalles ver anexo 2 Términos de Referencia del personal clave del Proyecto EUROCLIMA-IICA-UE).
Personal Técnico del Proyecto  (36 meses, Comisión Europea)
El personal técnico contratado apoya al coordinador regional a recopilar, sistematizar insumos técnicos requeridos para la oportuna gestión del proyecto incluyendo los estudios que ser´´an contratados, apoya la coordinación con los puntos focales; así como la preparación, de  documentación técnica para las principales actividades.
Personal administrativo y de apoyo (36 meses, Comisión Europea)
El personal administrativo apoya todos los procesos administrativos del proyecto, apoya la coordinación con los puntos focales; apoya la preparación, e implementación de los eventos (para detalles ver Anexo 2).
Especialistas de corto plazo (12 meses, Comisión Europea)
Los/Las especialistas de corto plazo son especialistas internacionales y nacionales que apoyan al proyecto en tópicos específicos como diseño y programación de la base de datos interactiva; diseño, implementación y documentación de cursos virtuales; facilitación y documentación de talleres; diagramación de materiales didácticas y de informes; comunicación de eventos, y otros temas relevantes por definir.

3.2 [bookmark: _Toc378769913]Gestión Administrativa y Contractual

Para la contratación del coordinador/-a técnico/-a del proyecto, el oficial técnico del proyecto, y el personal administrativo y de apoyo así como para el equipo de consultores de corto plazo especializados se cuenta con el apoyo de la División de Talento Humano del IICA el cual seguirá los estándares y normativa institucional vigente del IICA. 
3.3 [bookmark: _Toc378769914]Vinculación con actores clave de EUROCLIMA (organismos implementadores, CE, Puntos Focales, otros enlaces con los países)

El IICA coordinará sus acciones estrechamente con la Asistencia Técnica (AT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Común de Investigaciones (CCI), para fomentar las sinergias entre las entidades y asegurar que las capacidades fortalecidas lleven a la integración de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en los sistemas productivos y las políticas nacionales, subregionales y regionales. 
Con los puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA y funcionarios y técnicos del sector agrícola se espera una comunicación constante y fluida.  En consulta con los puntos focales, se verá la posibilidad de involucrar también a otros sectores relacionados (p.ej. ambiente, salud, finanzas), así como actores de los sectores público, privado y académico que interactúan con el sector agrícola. La innovación del sector agrícola para hacer frente al cambio climático es un esfuerzo holístico que requiere de la articulación multidisciplinario y multisectorial. El involucramiento del sector privado es de suma importancia para asegurar las inversiones necesarias que conllevan al cambio esperado.

3.4 [bookmark: _Toc378769915]Sistema de monitoreo y evaluación de las actividades

Para el 2014 el IICA propone aplicar el monitoreo del proyecto como una herramienta clave y rutinaria para dar dirección y orientar la ejecución del proyecto hacia sus objetivos y resultados. Esto incluye la observación y la documentación periódica de los avances del proyecto desde la situación inicial hacia la situación deseada para detectar cualquier desviación de la ruta esperada y tomar  medidas correctivas en caso necesario. En este sentido el monitoreo del proyecto es importante para el IICA como entidad implementadora del proyecto y los financiadores del proyecto (IICA y CE).  
De acuerdo a los objetivos, se distinguen entre el monitoreo interno como herramienta de gestión del ciclo de proyecto, generalmente con intervalos más cortos (mensuales para actividades, trimestrales para productos, anuales para efectos y al final para el impacto) y el monitoreo externo para evaluar el cumplimiento con metas del proyecto de acuerdo al marco lógico con intervalos más largos (eventualmente anuales vía ROM, medio término, y final).  Como documento base de referencia, se tomará el Marco Lógico elaborado y el Documento de Proyecto. 
Para la gestión día a día del proyecto  el monitoreo de actividades compara el tiempo y los recursos planeados para una actividad con el tiempo y los recursos reales que se usaron. De esta manera se controla, si el plan operativo aún es realista o debe ser adaptado (manejo adaptativo). El instrumento principal es el plan operativo detallado. Cada indicador de logro debe ser subdividido en productos con plazos definidos para el alcance del indicador. Los productos son eventos claves y objetivos de la ejecución de las actividades con plazos definidos para medir el progreso y son precondiciones para actividades consecutivas. Con reuniones de progreso periódicos se evalúan el progreso del proyecto y los resultados alcanzados en relación a los objetivos planeados; se coordinan las actividades e intercambian experiencias; y se presentan y discuten informes de actividades realizadas.
Para la evaluación interna el equipo del proyecto debe contar con un responsable del monitoreo asegura el establecimiento  y la administración de la base de datos del sistema de monitoreo, la recopilación de la información, la evaluación de los datos y la elaboración de los informes periódicos. La calidad del monitoreo interno depende de la participación correcta y a tiempo de todos los miembros del equipo del proyecto. 
El IICA aplicará las siguientes fases de monitoreo interno:
1. Elaboración de un Sistema de Monitoreo:
· Nominar a un responsable de monitoreo y evaluación (Coordinador EUROCLIMA/IICA-UE)
· Revisar indicadores de productos, efectos e impacto y riesgos a nivel de objetivos,resultados y actividades, según lo propuesto en el marco lógico del proyecto IICA (vea anexo 1)
· Definir/revisar productos y actividades para cada resultado y definir indicadores de logro (vea anexo 3)
2. Recolección y documentación de datos (observación periódica)
· Datos de referencia básicos del inicio del proyecto en  relación a los indicadores
· Datos actuales durante la ejecución del proyecto
· Documentación física y digital de todos los datos
3. Análisis de datos y conclusiones (interpretación)
4. Recomendaciones claras, sencillas y operativas y adaptación/medidas correctivas
Para poder asegurar la base de información mínima requerida para la evaluación externa no es suficiente recolectar solamente datos sobre el logro de los resultados. Se requiere de una matriz que documente los indicadores y productos. 
Para los informes de avance semestrales que el IICA presenta a la Comisión Europea se aplican los formatos específicos del donante (según las Condiciones Generales), se estructura el informe de acuerdo al marco lógico del proyecto y se evalúa el avance del proyecto en relación a las metas planeadas a los niveles de la ejecución técnica y financiera. 
[bookmark: _Toc378769916]4. EJECUCIÓN TÉCNICA
4.1 [bookmark: _Toc378769917]Enfoques metodológicos/Estrategias de implementación 
[bookmark: _Toc378769918]4.1.1 Enfoque de género

Para implementar las actividades en el marco de los resultados esperados, se aplicará el enfoque de equidad de género, donde sea relevante y pertinente. El limitado acceso de las mujeres pobres a recursos, los derechos y movilidad restringidos, las voces silenciadas en la toma de las decisiones, las hace muy vulnerables al cambio climático. Como tal, para garantizar que recomendaciones sean beneficiosas para este grupo vulnerable, es conveniente integrar el enfoque de equidad de género en el propio diseño de los estudios y las actividades relevantes. Asimismo, el  IICA asegurará que las medidas recomendadas beneficien tanto a hombres como mujeres y promoverá que los eventos ofrecidos cuenten con un balance de género.

[bookmark: _Toc378769919]4.1.2 Enfoque conceptual

En términos conceptuales la agricultura sostenible se basa en fundamentos de aprovechamiento sostenible de los recursos biofísicos, sociales y económicos. El cumplimiento de este reto demanda la adaptación de la agricultura a cambios, sea inducido por el cambio climático, escasez de recursos u otros factores limitantes. La agricultura orgánica y la agroforestería solamente son dos ejemplos de sistemas productivos, que se adaptan a condiciones marginales y reducen los riesgos de pérdida completa mediante una estrategia de sistemas diversificados y conservación de agrobiodiversidad, suelos y agua. Además, secuestran carbono en la vegetación y en el suelo, y aplican tecnologías culturales que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con muchos sistemas de producción intensiva. 
Gracias a la documentación de éstas y otras experiencias existen amplias fuentes de información y estudios de caso sobre buenas prácticas que permiten deducir algunas recomendaciones básicas para adaptar la agricultura al cambio climático y estimar su contribución a la mitigación de los gases de efecto invernadero [footnoteRef:2]. Por lo general, estos estudios describen sistemas productivos específicos en términos de su ubicación geográfica, área cultivada, producción obtenida, variaciones climáticas observadas, y a veces ofrecen información sobre los insumos requeridos como mano de obra, semillas y fertilizantes.  Falta la sistematización de esta información y su vinculación con los escenarios de cambio climático a los niveles locales de producción y los niveles nacionales para apoyar la definición de políticas y estrategias adecuadas para diferentes condiciones biofísicas y socioeconómicas frente al cambio climático. [2:  MAG, MINAET, IICA, CATIE, BMZ, BMU, GIZ 2012. La agricultura tropical frente al cambio climático: El caso de Costa Rica. Disponible en http://www.mag.go.cr/cambio-climatico/cambio-climatico.html] 


[bookmark: _Toc378769920]4.1.3 Seguimiento de las acciones previas

Los resultados obtenidos por CCI durante la primera fase de EUROCLIMA serán muy relevantes para el desarrollo de los escenarios. La cooperación estrecha entre el IICA y CCI va a asegurar la eficacia y eficiencia de la ejecución durante la siguiente fase, en particular tratando los temas desertificación, degradación, uso eficiente de agua y modelaje del impacto de diferentes escenarios de cambio climático sobre algunos sistemas productivos seleccionados.
La recopilación y sistematización de datos de estudios de modelaje con sistemas agrícolas en América Latina y la validación con datos empíricos es un reto importante que el IICA va a proponer a los Puntos Focales para desarrollar herramientas más robustas para la toma de decisiones con respecto a la integración de medidas de adaptación en estrategias y políticas a nivel regional, nacional y local. 

4.1.4 Implementacion conjunta 

Para la implementación de las actividades propuestas, el respaldo de las oficinas del IICA en los países meta del proyecto va a facilitar las necesidades logísticas del personal del proyecto y el acceso a la información disponible en los países. 









4.2 [bookmark: _Toc378769921]Marco Lógico
Marco Lógico EUROCLIMA.
	Resultados
	Actividad principal
	Actividades específicas
	Productos

	1. Puntos focales de los países miembros de EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines disponen de medidas de adaptación y mitigación validadas con base en escenarios de cambio climático, condiciones biofísicas y socioeconómicas.
	Identificar, sistematizar y documentar estudios de modelaje del impacto del cambio climático para sistemas agrícolas
	Recopilar, analizar, sistematizar e interpretar la información relevante de fuentes primarias y secundarias con el apoyo socios estratégicos como CIAT, CIMMYT, CATIE, universidades latinoamericanas y otros centros de  investigación.

Ejecutar un estudio complementario para validar información y/o completar con información.

Documentar buenas prácticas consolidadas.
	Listado de los estudios de modelaje del impacto del cambio climático para sistemas agrícolas existentes 



Documento de estudio realizado


Dos estudios de caso elaborados sobre estudios de modelaje como buenas prácticas consolidadas

	
	Identificar, sistematizar y documentar buenas prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agrícola, con base en condiciones biofísicas y socioeconómicas.

	Recopilar, analizar, sistematizar e interpretar la información relevante de fuentes primarias y secundarias con el apoyo socios estratégicos como CIAT, CIMMYT, CATIE, universidades.

Ejecutar un estudio complementario para validar información y/o completar con información.

Consolidar herramientas y buenas prácticas con datos complementarios.
Documentar buenas prácticas consolidadas.
	Listado de buenas prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agrícola, con base en condiciones biofísicas y socioeconómica elaborado 


Documento de estudio realizado


Dos estudios de caso elaborados sobre buenas prácticas de adaptación al cambio climático realizados

	2. Las capacidades técnicas de los puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines son fortalecidas con respecto al conocimiento y la implementación de buenas prácticas agrícolas e innovaciones técnicas apropiadas.
	Organizar, implementar y documentar foros virtuales y talleres regionales y subregionales.

	Preparar, diseñar, organizar, implementar y documentar dos foros virtuales.

Preparar, diseñar, organizar, implementar y documentar un taller regional de inicio
	


Dos hojas técnicas de los foros virtuales elaboradas


Una minuta del taller regional elaborada

	
	Organizar, implementar y documentar cursos virtuales
	Preparar y diseñar un curso virtual.
Organizar, implementar y documentar un curso virtual.
	

Diseño del primer curso virtual elaborado



	3. Puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines utilizan una base de datos interactiva sobre agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático e intercambian información con otras instituciones.


	Diseñar la base de datos interactiva
	Definir contenidos de la base de datos interactiva, su ubicación en el internet, estimar costos de mantenimiento.

Diseñar la base de datos interactiva.

Programar e implementar la base de datos interactiva (fase de prueba interna).

Publicar la base de datos interactiva (lanzamiento público).

Validar la base de datos interactiva.

Ajustar la base de datos interactiva y mantenimiento anual.
	



Diseño de la base de datos aprobado



Base de datos disponible y en línea

	
	Publicar resultados de estudios y talleres en la base de datos interactiva
	Ejecutar revisión técnica y filológica de los manuscritos de los informes técnicos, de foros y talleres, hojas técnicas, publicaciones científicas, étc.

Diagramar documentos para publicación. Realizar traducciones inglés-español para presentaciones en eventos internacionales.
Publicar los documentos finales en la base de datos interactiva y otros medios técnicos y científicos.
	
Diseminadas las notas técnicas elaboradas



4.3 [bookmark: _Toc378769922]Principales actividades y acciones específicas Resultado 1

Resultado 1	Puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines disponen de  medidas de adaptación y mitigación validadas con base en escenarios de cambio climático, condiciones biofísicas y socioeconómicas.
Actividad 1.1	Identificar, sistematizar y documentar estudios de modelaje del impacto del cambio climático para sistemas agrícolas.

Poca información existe vinculando diferentes escenarios de cambio climático con el potencial productivo de la agricultura en el mediano y largo plazo. Una limitante fuerte es que aún no existen suficientes modelos regionalizados que permitan desarrollar estimaciones más precisas para muchos sistemas agrícolas  que permiten reducir la incertidumbre sobre los efectos esperados del cambio climático y desarrollar estrategias de adaptación, especialmente a nivel local. 
Entre el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y otros se reportan primeras experiencias sobre los cultivos de cacao, café, maíz y frijol. El CCI ha evaluado sistemas agrícolas con enfoque en difundir y profundizar los conocimientos sobre la Desertificación, la Degradación de Tierras y las Sequías (DDTS) y aplicar modelos biofísicos y bioeconómicos para sistemas agrícolas y el análisis de las políticas correspondientes. El IICA propone aprovechar sus alianzas estratégicas con estos centros de investigación internacionales y otros relevantes para recopilar y sistematizar la información existente y llenar vacíos con nuevos estudios puntuales. Para garantizar el uso eficiente de los recursos de EUROCLIMA, la colaboración y la estrecha coordinación entre el IICA y el CCI serán clave. En esta actividad se hará énfasis en  los temas de mitigación y adaptación así como la gestión de riesgos de forma integral.
Los resultados de esta actividad conducen a recomendaciones para tomadores de decisión, tanto a nivel sectorial agrícola como a nivel político, que se difundirán en talleres regionales, publicaciones técnicas y científicas y se aprovecharán para respaldar las delegaciones de los países latinoamericanos en las negociaciones internacionales sobre cambio climático.
El IICA propone contratar  un equipo de consultores de corto plazo especializados en el tema que ejecutará en el 2014 y el primer semestre del 2015 esta actividad bajo la supervisión del/de la coordinador/-a del proyecto y en estrecha cooperación con los puntos focales y los centros de investigación competentes, incluyendo a CCI, desarrollando las siguientes acciones específicas:
1. Con el apoyo de socios estratégicos como CIAT, CIMMYT, CATIE, universidades latinoamericanas y otros centros de investigación, a nivel regional, nacional y local recopilar y analizar  los resultados de los estudios de modelaje de escenarios publicados. 
2. Sistematizar la información para diferentes sistemas productivos (ej. ganadería en la región Mercosur; café en países andinos, Brasil y Centroamérica/México). 
3. Identificar  los vacíos de información y priorizar temas para estudios complementarios.
4. Ejecutar estudios complementarios con socios estratégicos.
5. Publicar resultados e incorporar información en base de datos interactiva.

Actividad 1.2	Identificar, sistematizar y documentar buenas prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agrícola, con base en condiciones biofísicas y socioeconómicas.

Esta actividad es un reto, tomando en cuenta la escaza publicación de información sobre los insumos detallados y la productividad de los sistemas agrícolas, datos necesarios para la evaluación de las prácticas como medidas de adaptación y/o mitigación efectivas, eficientes y sostenibles. Desde el segundo semestre del 2013 ARNCC ha fortalecido la comunicación con el equipo técnico de la Oficina del IICA en Brazil dada su experiencia en estos temas. 
Para la evaluación de las prácticas a recomendar y diseminar, las denominadas buenas prácticas, se proponen los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad (detalles se definirán con los puntos focales de EUROCLIMA  durante el primer semestre del 2014.
Para conocer el estado del arte más allá de lo publicado, el IICA propone organizar durante el 2014 dos foros virtuales aplicando guías específicas para las ponencias invitadas, cuyas presentaciones deben cumplir con las exigencias de estas guías para la sistematización de los datos. 
La cooperación con los ministerios de agricultura, ambiente y los puntos focales en cada país se considera como clave para que los resultados sean tomados en cuenta  e integrados en las políticas nacionales y estrategias regionales.
Con base en los resultados de los eventos propuestos anteriormente se proponen para el 2014 dos de los seis estudios complementarios  para validar y consolidar las prácticas y herramientas recomendadas. 
Se propone asimismo cooperar con estudios de caso en las zonas que serán objeto del trabajo de la Asistencia Técnica en el marco de la línea de acción principal 2.3 del componente 2 (casos piloto) y en coordinación con los estudios de caso que CCI prevé efectuar. Estos estudios de caso tendrían como tema clave la medición y evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas productivos. El resultado de los estudios de caso se utilizarán en capacitaciones posteriores.
El IICA propone encargar estos dos primeros estudios a un grupo de consultores de corto plazo especializados en el tema que ejecutará esta actividad bajo la supervisión del/de la coordinador/-a del proyecto durante el primer año del proyecto. Además, se prevé durane este primer año la coordinación estrecha con el CCI para desarrollar las  siguientes acciones específicas:
1. Recopilar, analizar, sistematizar e interpretar publicaciones e informes sobre buenas prácticas de fuentes primarias y secundarias con el apoyo de socios estratégicos como CIAT, CCAFS, CIMMYT, Bioversity International, CATIE, universidades latinoamericanas y otros centros de investigación.
2. Ejecutar estudios complementarios para validar y complementar la información.
3. Consolidar herramientas y buenas prácticas con datos complementarios.
4. Documentar herramientas y buenas prácticas consolidadas.

4.4 [bookmark: _Toc378769923]Principales actividades y acciones específicas Resultado 2

Resultado 2	 Las capacidades técnicas de los puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines son fortalecidas con respecto al conocimiento y la implementación de buenas prácticas agrícolas e innovaciones técnicas apropiadas.
Actividad 2.1: Organizar e implementar foros y talleres regionales y sub-regionales.
Esta actividad informa a los puntos focales del proyecto y otros actores interesados como funcionarios del sector agrícola y otros sectores afines sobre buenas prácticas e innovaciones agrícolas. Sirven para recopilar y compartir información para fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de los participantes de los diferentes sectores. La selección de los participantes se hará de manera transparente y equitativa, basada en criterios de relevancia institucional para el tema (p.ej. ministerios de ambiente y agricultura), eficacia y eficiencia de la implementación de las recomendaciones en los países (p.ej. sector público, sector privado) y monitoreo de impacto y sostenibilidad de las buenas prácticas (p.ej. sector público, privado, académico).
Para el 2014, inicio del proyecto, el IICA propone un taller regional de inducción  para presentar el proyecto a los puntos focales del proyecto y los socios del IICA en América Latina. Esta acción es importante para sensibilizar este grupo meta para los objetivos del proyecto, fortalecer las redes de cooperación sur-sur[footnoteRef:3] y asegurar el apoyo de estos actores clave en el proceso de la recopilación de información y posterior integración de los resultados en las políticas nacionales y regionales. Se propone coordinar este taller regional como un evento conjunto con los cuatro socios del Programa EUROCLIMA: AT, CCI, CEPAL, PNUMA e IICA. [3:  Como cooperación sur-sur, el IICA entiende, entre otros elementos: la sensibilidad a contextos específicos; la igualdad entre países socios; el respeto a la independencia y a la soberanía nacional; la diversificación de ideas, abordajes y métodos de cooperación; la ausencia de condicionalidades explícitas; la preferencia por el empleo de recursos locales; la flexibilidad, sencillez y rapidez de ejecución; la adaptación a las prioridades nacionales; y la preservación de la diversidad y la identidad cultural.] 

Para levantar la línea base para los estudios del Resultado 1 y establecer la red de contactos, además de fortalecer las capacidades de los técnicos del sector público y  privado en América Latina, el IICA propone para el primer semestre dos foros virtuales (FV) organizados por el equipo técnico del Programa de Coordinación Transversal Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climático del IICA (ARNCC) en coordinación con los puntos focales del proyecto para recopilar el estado del arte sobre (1) Prácticas agrícolas para adaptación al cambio climático y (2) Agricultura baja en emisiones. Estos foros deben contar con la participación de actores clave que están generando y documentando datos a nivel nacional y regional (científicos, técnicos y cooperación internacional). Ambos foros apoyan en la sistematización de la información disponible y deben identificar acciones clave para llenar las lagunas existentes del conocimiento y definir los términos de referencia de los estudios para el Resultado 1. 
En resumen, esta actividad va a implementar las siguientes acciones coordinadas en el 2014 con los puntos focales y dirigidos a diferentes grupos meta como indicado anteriormente:
1. Preparar, diseñar, organizar, implementar y documentar dos foros virtuales. 
2. Preparar, diseñar, organizar, implementar y documentar un taller regional de inicio.
Actividad 2.2	Organizar e implementar cursos virtuales.
El IICA pretende ofrecer una serie de cuatro cursos virtuales (CV) en total. Para el 2014 se contempla el primero de ellos y según la demanda articulada desde los países miembros del IICA en América Latina se espera mayor interés en los siguientes temas: 
1. Vulnerabilidad y adaptación de sistemas agrícolas al cambio climático. 
2. Buenas prácticas para fortalecer la seguridad alimentaria frente al cambio climático.
3. Conservación y uso eficiente del agua en la agricultura.
4. Conservación y uso de la biodiversidad agrícola.
5. Mejoramiento fitogenético y biotecnología.
6. Interpretación de modelos climatológicos.
7. Diseño e implementación de Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA por sus siglas en inglés) en el sector agrícola. 
Estos y otros temas prioritarios para cursos serán identificados inicialmente en el taller de planificación del proyecto y, si se requiere, de manera participativa en coordinación con los puntos focales a lo largo de la implementación del proyecto.
El curso se prepara y diseña en coordinación con los puntos focales, se documenta debidamente y se publican los resultados en formato digital e impreso. Para los tópicos específicos se contratan consultores especializados que van a asegurar la calidad técnica de los cursos y facilitar los eventos. La duración de los cursos puede variar según el tema, pero el requisito mínimo de tiempo de inversión será de 60 horas durante 6 semanas. El IICA estudiará la posibilidad de que se realice con un centro académico como el CATIE, EARTH o similares para que pueda cumplir con los requisitos mínimos para obtener créditos académicos (120 horas, evaluación del desempeño y examen final).  Las acciones específicas de esta actividad se resumen en seguida:
1. Prepara y diseñar el primer cursos virtual. 
2. Organizar, implementar y documentarlo.

4.5 [bookmark: _Toc378769924]Principales actividades y acciones especifícas Resultado 3

Resultado 3	Puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines utilizan una base de datos interactiva sobre agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático e intercambian información con otras instituciones.
Actividad 3.1	Diseñar la base de datos interactiva.

La Base de Datos Interactiva se diseña e implementa durante el 2014. En 2012 y 2013, el IICA diseñó una plataforma para los usuarios del sector agrícola en América Latina y el Caribe para facilitar el acceso a la información pertinente sobre agricultura, manejo de recursos naturales y cambio climático. Se propone integrar la base de datos interactiva propuesta en esta plataforma institucional por dos razones: Los usuarios de la región reconocen al IICA como entidad confiable de información, y se garantiza la sostenibilidad de la base de datos porque el IICA le dará seguimiento sin depender del Proyecto EUROCLIMA-IICA-UE para su mantenimiento. La plataforma del IICA ya ha recopilado mucha información, herramientas y ejemplos de buenas prácticas relevantes publicados que cumplen con los objetivos del proyecto y además consideran la facilidad de ser interactiva para facilitar el intercambio de la información entre los usuarios. La integración asegura el uso eficiente y complementario de los recursos invertidos por el IICA y los recursos nuevos del proyecto. 
Los contenidos específicos del Programa EUROCLIMA que se van a integrar en la base de datos los define el IICA en cooperación con los puntos focales y los socios del Programa EUROCLIMA; es decir con la CE, AT, CEPAL, PNUMA y CCI.  El IICA propone usar la base de datos para garantizar la restitución de resultados e información del Programa EUROCLIMA a los países para convertir esta herramienta en el medio de información clave y sostenible para el sector agrícola más allá de la duración de EUROCLIMA.  Esta base de datos ya prevé la vinculación con otras fuentes de información electrónicas relevantes a los temas de EUROCLIMA, como iniciativas de otros donantes, mapa de proyectos en la región, publicaciones, herramientas y cursos de capacitación.  Igualmente se conectará con la página web de EUROCLIMA para asegurar referencias fáciles.

Para el diseño y la programación de la base de datos, el IICA dispone de unidades especializada en el tema, como la Unidad de Informática del Centro de Promoción de Capacidades Técnicas y Liderazgo  (CTL).  Este apoyará al personal clave del proyecto en la supervisión de los especialistas que se deberán contratar para el diseño y la programación de la herramienta, el acompañamiento de la fase de prueba y los ajustes finales.

Esta actividad se implementa en el 2014 e incluye estas seis acciones claves: 

1. Definir contenidos de la base de datos interactiva y ubicación en la internet.
2. Diseñar la base de datos interactiva.
3. Programar e implementar la base de datos interactiva (fase de prueba interna).
4. Publicar la base de datos interactiva (lanzamiento público).
5. Validar la base de datos interactiva.
6. Ajustar la base de datos interactiva.

Actividad 3.2	Publicar resultados de estudios, foros y talleres en la base de datos interactiva y otros medios.
Los informes de los dos estudios, los dos foros virtuales y el taller de inicio que se realizarán durante el 2014 se publican en la base de datos interactiva y en documentos impresos.  Las publicaciones producidas reconocerán el financiamiento recibido de la Unión Europea, siguiendo las líneas directrices del manual de comunicación y visibilidad o su versión actualizada (http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm) Asimismo, se tomará en cuenta, los siguientes manuales (o sus versiones actualizadas): http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/charter_en.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/partners-guidelines_es.pdf 
Se propone durante el 2014 generar los siguientes informes consolidados:
1. Buenas prácticas para medidas de adaptación y mitigación en el sector agrícola.
2. Dos informes de los foros iniciales que acompañan los estudios.
3. Un informe del taller de inicio.
Los resultados de cada foro y taller, además se comunican  con una hoja técnica de dos a cuatro páginas, para lo cual el IICA propone el formato de resumen ejecutivo para el grupo meta de los puntos focales y otros tomadores de decisiones. 

4.6 [bookmark: _Toc378769925]Calendario de las principales actividades 2014

	Plan de acción anual 2014 EUROCLIMA/IICA-UE

	
	Mes 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Resultado 1. Puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines disponen de  medidas de adaptación y mitigación validadas con base en escenarios de cambio climático, condiciones biofísicas y socioeconómicas.

	1.1 Identificar, sistematizar y documentar estudios de modelaje del impacto del cambio climático para sistemas agrícolas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1 Recopilar, analizar, sistematizar e interpretar la información relevante de fuentes primarias y secundarias con el apoyo de socios estratégicos como CIAT, CIMMYT, CATIE, universidades latinoamericanas y otros centros de investigación.
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	1.1.2 Ejecutar un estudio complementario para validar información y/o completar con información.
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	1.1.3 Documentar buenas prácticas consolidadas.
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	2.1 Identificar, sistematizar y documentar buenas prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agrícola, con base en condiciones biofísicas y socioeconómicas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1 Recopilar, analizar, sistematizar e interpretar la información relevante de fuentes primarias y secundarias con el apoyo de socios estratégicos como CIAT, CCAFS, CIMMYT, Bioversity International, CATIE, universidades latinoamericanas y otros centros de investigación.
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	2.1.2 Ejecutar un estudio complementario para verificar información y/o completar con información.
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	2.1.3 Consolidar herramientas y buenas prácticas con datos complementarios.
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	2.1.4 Documentar herramientas y buenas prácticas consolidadas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	Resultado 2. Las capacidades técnicas de los puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines son fortalecidos con respecto al conocimiento y la implementación de buenas prácticas agrícolas e innovaciones técnicas apropiadas.

	2.1 Organizar, implementar y documentar foros virtuales y talleres regionales y sub-regionales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1 Preparar, diseñar, organizar, implementar y documentar dos foros virtuales. 
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	2.1.2 Preparar, diseñar, organizar, implementar y documentar el taller regional de inicio.
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Organizar, implementar y documentar un curso virtual.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1 Preparar y diseñar el curso virtual. 
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2 Organizar, implementar y documentar el curso virtual.
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	Resultado 3. Puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines utilizan una base de datos interactiva sobre agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático e intercambian información con otras instituciones.

	3.1 Diseñar la base de datos interactiva.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 Definir contenidos de base de datos, ubicación en el internet, estimar costos de mantenimiento.
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2 Diseñar la base de datos interactiva.
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3 Programar e implementar la base de datos interactiva (fase de prueba interna).
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4 Publicar la base de datos interactiva (lanzamiento público).
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5 Validar la base de datos interactiva.
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	3.1.6 Ajustar la base de datos interactiva y mantenimiento anual.
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3.2 Publicar resultados de estudios y talleres en la base de datos interactiva.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1 Ejecutar revisión técnica y filológica de los manuscritos de los informes técnicos, de foros y talleres, hojas técnicas, publicaciones científicas etc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	3.2.2 Diagramar documentos para publicación. Realizar traducciones inglés-español para presentaciones en eventos internacionales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	3.2.3 Publicar los documentos en la base de datos interactiva y otros medios técnicos y científicos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	

	4  Gestión del proyecto

	4.1 Coordinación con socios y puntos focales del Programa EUROCLIMA
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4.2 Seguimiento y Coordinación (X presencial, O virtual)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4.3 Planificación global y anual 
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4 Monitoreo interno
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	4.5 Monitoreo y evaluación externa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6 Informes de avance a CE 
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x

	4.7 Informe final del proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.7 [bookmark: _Toc378703764][bookmark: _Toc378769926]Otras consideraciones
La planificación anual para el 2014 mantiene las actividades indicadas en la propuesta inicial que fue aprobada por la Comisión Europea.







4.8 [bookmark: _Toc378703765][bookmark: _Toc378769927]Resumen de la ejecución técnica
A continuación se muestra un resumen de la ejecución con las principales actividades previstas para el 2014
	
	Dos Notas Tecnicas
	Dos Análisis de Estudios 
	Notas Técnicas
	Dos foros virtuales
	Un curso Virtual
	Una base de datos

	Acciones de visibilidad (comunicados de prensa, grabación)
	
	
	
	
	
	

	Acciones para equidad de género (coordinado con encargados de IICA en el tema)
	
	
	
	
	
	

	Acciones de sostenibilidad (integración de otros socios clave para la ejecución: CATIE, CI, EARTH, entre otros)
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