	Option d’enrôlement
	Description
	Cout estimé du matériel[footnoteRef:1] [1:  Le nombre de kits photo et kits biométriques est estimé comme suit : Avec un enrôlement de un mois sur le terrain pour 2.5 millions d’électeurs estimés, tenant en compte 20 minutes pour enrôler chaque électeur, et donc 24 électeurs enrôlés par kit par jour, pour un total de 5,210 kits. 
] 

	Durée
estimée de l’achat [footnoteRef:2] [2:  La durée estimée est considérée à partir du moment où la décision politique sur la méthodologie d’enrôlement est prise et les spécifications techniques sont clairement finalisées et signées par l’A.N.E, jusqu'à l’arrivée du matériel à Bangui. 
] 

	Atouts
	Inconvénients

	Manuel

	· Inscription manuelle sur le terrain avec formulaires en papier carbone
	3, 803,867 USD[footnoteRef:3] [3:  Le matériel pour la méthodologie manuelle inclut : kit de matériel de bureau (crayon, papier, etc.), formulaires en papier carbone,  2.5 millions de cartes d’électeurs. ] 


Ce prix est basé sur la base de 1 mois d’enrôlement et n’inclus pas la mise en œuvre.
	 3 mois
	· Les électeurs reçoivent pendant l’enrôlement une carte d’électeur plastifiée sans photo
· Délais, couts et simplicité d´ exécution
· Pas besoin de déploiement de matériel sensible et réduction des risques liés à l’équipement
· Pas besoin d’agents d’enrôlement avec un niveau de connaissance informatique élevée  
	· Les cartes d’électeurs sont manuscrites et l’absence de photo ne permet pas l’identification visuelle au bureau de vote
· La liste d’affichage pour vérification de l’enrôlement ne contient pas de photo et sont manuscrites
· Absence de base de données consolidée au niveau central, donc une gestion des données lente et prône aux erreurs

	
	
	
	
	
	

	INFORMATISEE - OMR
	· Inscription manuelle sur le terrain avec des formulaires OMR (Optical Mark Recognition)
· Informatisation des données au Centre National Informatique de Traitement des Données avec des machines OMR (Optical Mark Recognition)
	 6, 464,203 USD[footnoteRef:4] [4:  Le matériel pour la méthodologie informatisée inclut : kit de matériel de bureau (crayon, papier, etc.), formulaires OMR,  2.5 millions de cartes d’électeurs, matériel pour le Centre National de Traitement des Données avec des machines OMR (OMR scanners, ordinateurs, serveurs, UPS, logiciels et licences, imprimantes, réseaux, etc.), ainsi que l’installation à Bangui par le fournisseur et la formation du personnel technique de l’A.N.E.] 


Ce prix est basé sur la base de 1 mois d’enrôlement et n’inclut pas la mise en œuvre.
	 3 mois
	· Saisie de données dans la base : Le choix  de l’option formulaire OMR + scanners est plus rapide et moins couteuse que l’option de saisie manuelle des données avec 200-260 ordinateurs et le personnel de saisie correspondant
· Les électeurs reçoivent une carte d’électeur plastifiée sans photo après la consolidation de la base de données
· Délais, coûts et simplicité d´ exécution. 
· Pas besoin de déploiement de matériel sensible et réduction des risques liés à l’équipement
· Pas besoin d’agents d’enrôlement avec un niveau de connaissance informatique élevé
· Permet d’avoir une base de données consolidée et des listes électorales  informatisées  pour l’affichage
· Possibilité sur le long terme de passer à la biométrie
	· L’absence de photo sur la carte d’électeur ne permet pas l’identification visuelle au bureau de vote
· La liste d’affichage pour vérification de l’enrôlement ne contient pas de photo





	INFORMATISEE - KITS APPAREILS PHOTO
	· Inscription manuelle sur le terrain avec des formulaires OMR (Optical Mark Recognition)
· Prise de photographie digitale 
· Informatisation des données au Centre National de Traitement des Données avec des machines OMR (Optical Mark Recognition), et une consolidation au niveau central incluant les photographies
· Kit : Kit camera en version simplifiée/light (sans imprimante pour minimiser les coûts) avec logiciel de capture, et incluant un panneau solaire
	10, 255,540 USD[footnoteRef:5] [5:  Le matériel pour la méthodologie informatisée inclut : kit de matériel de bureau (crayon, papier, etc.), formulaires OMR,  2.5 millions de cartes d’électeurs, matériel pour le Centre National de Traitement des Données avec des machines OMR (OMR scanners, ordinateurs, serveurs, UPS, logiciels et licences, imprimantes, réseaux, etc.), des kits camera (appareil photo, logiciel de prise de photo, kit de maintenance, panneau solaire etc.), ainsi que l’installation à Bangui par le fournisseur et la formation du personnel technique de l’A.N.E.
] 


Ce prix est basé sur la base de 1 mois d’enrôlement et n’inclut pas la mise en œuvre.
	7 mois

ou bien

4 mois[footnoteRef:6] [6:  Une durée minimale de 4 mois nécessaire pour s’assurer que la solution fournie est adaptée aux besoins de la République centrafricaine. Le temps consacré au processus d’achat lui-même est estimé à 2 – 2.5 mois. Cependant, la production, la personnalisation et l’assurance qualité, elles, demandent beaucoup de temps. Une livraison du matériel à Bangui avant cela peut éventuellement être envisagée dans le cadre d’un processus d’achats accélérés. Néanmoins, les risques suivants en découlent: 

De préparation: Cela signifie que l´A.N.E est complètement préparée pour l´ appel d´offre au niveau des capacités de mise en œuvre (recrutement de tous les experts requis : un expert en Biométrique, un responsable des opérations, un logisticien, etc.) et le cahier des charges complètement finalisé (spécifications, méthode d´enrôlement, etc.).
Délais et impacts financiers: Le temps consacre à la personnalisation du kit et du logiciel, et aux tests des kits prototypes/échantillons soumis par les fournisseurs en Centrafrique pour vérifier le bon fonctionnement seront supprimés.  Cela accroit le risque de retards dans les opérations, et donc de hausse des coûts pour y remédier.
Qualité: Un risque accru de rencontrer des problèmes techniques lors de la mise en œuvre liés au processus de contrôle qualité, surtout en ce qui concerne les logiciels et l’intégration d’équipement sensible.
Rupture de la chaine logistique : La capacité des fournisseurs à produire et livrer un nombre important de kits biométriques sur une courte durée reste à confirmer.] 

	· Saisie de données dans la base : Le choix  de l’option formulaire OMR + scanners est clairement plus rapide et moins couteuse que l’option de saisie manuelle des données avec 200-260 ordinateurs et le personnel de saisie correspondant.
· Les électeurs reçoivent une carte d’électeur plastifiée avec photo après la consolidation de la base de données
· Délais, coûts et simplicité d´ exécution, comparée avec l’option biométrique. 
· Pas besoin d’agents d’enrôlement avec un niveau de connaissance informatique élevé
· Cela permet d’avoir une base de données consolidée et des listes électorales informatisées  pour l’affichage
· Possibilité sur le long terme de passer à la biométrie
	· Il est important de mentionner que consolider et transférer les photographies en format électronique,  tout en reliant un numéro de photo à un identifiant unique dans la base de données sans commettre d’erreurs, est un processus complexe.
· La prise de photographies va engendrer des coûts et des opérations supplémentaires, et la durée d’enrôlement sera donc rallongée.
· Déploiement de matériel relativement sensible (kits cameras) 



	[bookmark: _GoBack]INFORMATISEE - Kit photo avec ordinateur
	· Inscription informatisée avec prise de photographie et données alphanumériques, puis consolidation au niveau central
· Kit : ordinateur avec logiciel de capture pour inscription de données alphanumériques et photographie, plus générateur avec fuel ou panneau solaire
· Consolidation au Centre National de Traitement des Données


	 21, 405,489 USD[footnoteRef:7] [7:  Le matériel pour la méthodologie kit ordinateur inclut : kit de matériel de bureau (crayon, papier, etc.), formulaires,  5,210 kits ordinateurs, logiciel de capture de données avec licence logiciel, 2.5 millions de cartes d’électeurs, matériel pour le Centre National Informatique de Traitement des Données (ordinateurs, serveurs, UPS, logiciel de consolidation des données avec licence logiciel, imprimantes, réseaux, etc.), l’installation à Bangui par le fournisseur et formation du personnel technique de l’ ANE à Bangui. Cela inclus le support technique du fournisseur pendant le mois de collecte de données sur le terrain. Ce coût est hors déploiement, formation des agents d’enrôlement et mise en œuvre.
] 


Ce prix est basé sur la base de 1 mois d’enrôlement et n’inclut pas la mise en œuvre.
	 7 mois

ou 

4 mois[footnoteRef:8] [8:  Une durée minimale de 7 mois est nécessaire pour s’assurer que la solution fournie est adaptée aux besoins de la République centrafricaine. Le temps consacré au processus d’achat lui-même est estimé à 2 – 2.5 mois. Cependant, la production, la personnalisation et l’assurance qualité, elles, demandent beaucoup de temps. Une livraison du matériel à Bangui avant cela peut éventuellement être envisagée dans le cadre d’un processus d’achats accélérés. Néanmoins, les risques suivants en découlent: 

De préparation: Cela signifie que l´A.N.E est complètement préparée pour l´ appel d´offre au niveau des capacités de mise en œuvre (recrutement de tous les experts requis : un expert en Biométrique, un responsable des opérations, un logisticien, etc.) et le cahier des charges complètement finalisé (spécifications, méthode d´enrôlement, etc.).
Délais et impacts financiers: Le temps consacre à la personnalisation du kit et du logiciel, et aux tests des kits prototypes/échantillons soumis par les fournisseurs en Centrafrique pour vérifier le bon fonctionnement seront supprimés.  Cela accroit le risque de retards dans les opérations, et donc de hausse des coûts pour y remédier.
Qualité: Un risque accru de rencontrer des problèmes techniques lors de la mise en œuvre liés au processus de contrôle qualité, surtout en ce qui concerne les logiciels et l’intégration d’équipement sensible.
Rupture de la chaine logistique : La capacité des fournisseurs à produire et livrer un nombre important de kits biométriques sur une courte durée reste à confirmer.
] 

	· Les électeurs reçoivent une carte d’électeur plastifiée avec une photo qui permet l’identification visuelle au centre de vote, après consolidation des données
· Il permet d’avoir la photo sur la liste d’affichage pour vérification de l’enrôlement
· Cela permet d`avoir une base de données consolidée et des listes électorales informatisées pour l’affichage 
· Possibilité sur le long terme de passer à la biométrie
	·  Déploiement de matériel sensible
· Déploiement de générateur avec fuel ou panneau solaire pour chaque kit
· Besoin de 5 992  agents d’enrôlement[footnoteRef:9] avec un niveau de connaissance informatique élevé   [9:  Le nombre d’agents d’enrôlement est estimé comme suit: un agent d’enrôlement par kit sera formé, plus 15% de réservistes pour les imprévus.  Cela signifie un total de 5,992 agents d’enrôlement. ] 

· Besoin de formation très élevé pour les agents d’enrôlement 
· Besoin d’assurer la sécurisation du matériel pendant l’opération de prise de données sur le terrain
· Coût élevé de maintenance et remplacement régulier du matériel informatique
· 

	Biométrie photo et emprunte digitale
	· Inscription informatisée avec prise de photographie et d’empreinte biométrique
· Kit : ordinateur avec logiciel pour inscription de données alphanumériques, photographie et capteur d’empreintes biométriques, plus générateur avec fuel ou bien panneau solaire
· Consolidation au Centre National Informatique de Traitement des Données
· Dédoublonnage en utilisant les empreintes digitales biométriques

	 22, 199,219 USD[footnoteRef:10] [10:  Le matériel pour la méthodologie biométrie photo et empreinte digitale inclut : kit de matériel de bureau (crayon, papier, etc.), formulaires,  5,210 kits biométriques, logiciel de capture de données avec licence logiciel, 2.5 millions de cartes d’électeurs, matériel pour le Centre National Informatique de Traitement des Données (50 ordinateurs, 4 serveurs, UPS, logiciel de consolidation de données avec licence logiciel, logiciel de dédoublonnage AFIS avec licence, 5 imprimantes, réseaux, etc.), installation à Bangui par le fournisseur et formation du personnel technique de l’ ANE, plus support technique du fournisseur pendant le mois de collecte des données sur le terrain. Ce coût est hors déploiement, formation des agents d’enrôlement et mise en œuvre.
] 


Ce prix est basé sur la base de 1 mois d’enrôlement et n’inclut pas la mise en œuvre.
	 7 mois

ou 

4 mois[footnoteRef:11] [11:  Une durée minimale de 7 mois est nécessaire pour s’assurer que la solution fournie est adaptée aux besoins de la République centrafricaine. Le temps consacré au processus d’achat lui-même est estimé à 2 – 2.5 mois. Cependant, la production, la personnalisation et l’assurance qualité, elles, demandent beaucoup de temps. Une livraison du matériel à Bangui avant cela peut éventuellement être envisagée dans le cadre d’un processus d’achats accélérés. Néanmoins, les risques suivants en découlent: 

De préparation: Cela signifie que l´A.N.E est complètement préparée pour l´ appel d´offre au niveau des capacités de mise en œuvre (recrutement de tous les experts requis : un expert en Biométrique, un responsable des opérations, un logisticien, etc.) et le cahier des charges complètement finalisé (spécifications, méthode d´enrôlement, etc.).
Délais et impacts financiers: Le temps consacre à la personnalisation du kit et du logiciel, et aux tests des kits prototypes/échantillons soumis par les fournisseurs en Centrafrique pour vérifier le bon fonctionnement seront supprimés.  Cela accroit le risque de retards dans les opérations, et donc de hausse des coûts pour y remédier.
Qualité: Un risque accru de rencontrer des problèmes techniques lors de la mise en œuvre liés au processus de contrôle qualité, surtout en ce qui concerne les logiciels et l’intégration d’équipement sensible.
Rupture de la chaine logistique : La capacité des fournisseurs à produire et livrer un nombre important de kits biométriques sur une courte durée reste à confirmer.
] 

	· Les électeurs reçoivent une carte d’électeur plastifiée avec une photo qui permet l’identification visuelle au centre de vote, après consolidation des données.
· Il permet d’avoir la photo sur la liste d’affichage pour vérification de l’enrôlement
· Cela permet d`avoir une base de données consolidée et des listes électorales informatisées pour l’affichage
· Permet d’identifier les inscriptions multiples avec les fonctionnalités biométriques

	· Déploiement de matériel sensible
· Déploiement de générateur avec fuel ou panneau solaire pour chaque kit
· Besoin de 5 992  agents d’enrôlement[footnoteRef:12] avec un niveau de connaissance informatique élevée  - difficultés en ressources humaines [12:  Le nombre d’agents d’enrôlement est estimé comme suit: un agent d’enrôlement par kit sera formé, plus 15% de réservistes pour les imprévus.  Cela signifie un total de 5 ,992 agents d’enrôlement.] 

· Besoin de formation très élevée pour les agents d’enrôlement 
· Nécessité de sécurisation du matériel pendant l’opération de prise de données sur le terrain
· L’identification des inscriptions multiples sera effective sous réserve que les empreintes soient de qualité suffisante ; difficulté accrue pour les populations travaillant de leurs mains. .





	Biométrie photo et empreinte digitale
 (suite et fin)
	

	
	
	
	·  L’identification des inscriptions multiples sous réserve que l’on ait le temps de collecter l’ensemble des données et de les étudier (temps machine et temps humain pour le croisement)
· Dédoublonnage souvent escamoté en période électorale
· Coût élevé de maintenance et nécessité de remplacement régulier du matériel informatique et de réinscription des données biométriques 
· Sécurisation des données personnelles des citoyens à garantir



