Urbayiti SUD – réunion avec les 3 ONG mettant en œuvre une subvention
Mise en cohérence des actions – 17/05/2018 – 14h

Gouvernance des projets: 

· Suivi administratif: DUE (reporting annuel défini contractuellement)
· Suivi opérationnel: comité de suivi Urbayiti (ou groupe plus réduit nommé par le comité de suivi). Il s'assurera de la cohérence des actions au Sud (travail ONGs, appuis aux mairies par Expertise France, mise en œuvre des travaux MTPTC). 
· Définir type de reporting de chaque acteur auprès du comité
· Définir modalités de suivi (3 visites annuelles, par exemple)

· Rôle de la mairie dans la gouvernance des projets:
· Quel rapport entre la mairie et l'ONG dans la mise en œuvre des activités (certaines activités sous leadership de la mairie, par exemple, comme le choix des projets à maîtrise d'ouvrage communautaire).  
· Quelle redevabilité de l'ONG auprès de la mairie sur le projet  

Activités:
· Travail avec UN Habitat: 
· Propositions d'appui faites (diffusion des résultats des ateliers auprès des populations (exposition), appui aux consultations communautaires… quel appui, par qui; et à Jérémie, division géographique)
· Travail avec Mairie: 
· Rôle coordonné dans la sélection des travaux communautaires
· Visibilité accrue de la mairie
· Travail sur les filières économiques: rôle à donner à la mairie; lier les activités AGR avec ces filières; à Jérémie, réduire les possibles doublons.
· GRD: coordination avec DPC et mairie
· Préparation saison cyclonique

Visibilité:
· Plans de visibilité à partager, activités à coordonner dans le calendrier
· Visibilité de la mairie à prévoir sur toutes les activités auxquelles ils participent

Cadre logique:
· Ligne de base: études communes possibles?
· Mise en commun des indicateurs, et alignement sur des IOV ODD. 

Renforcement des capacités: 
· [bookmark: _GoBack]Mutualisation de certaines formations

